



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE					
PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER																					
PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO																					
				100%																	
Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander				100%												751,018,581.00	750,558,547.52	100%	1,680,696,811	1,260,439,210	75%
1	Superficie verde urbana de espacios públicos Establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia	m2	131,472	132,522	100%	Durante la vigencia se realizó la conservación y el mantenimiento de la ronda del río Pamplonita en los sectores comprendidos entre el puente Elias M Soto hasta el Teatro Las Cascadas y el puente Benito Hernandez hasta el puente Elias M. Soto; adicionalmente se realizó la conservación y el mantenimiento de la zona verde de la ronda del río margen derecha en el sector del barrio San Luis entre la calle 20 y el centro comercial Bolívar. Así mismo se realizó el establecimiento del componente verde del Parque Principal del Municipio de Arboledas, y del Parque principal del Municipio de Tibú; así como el suministro de material vegetal del Parque Cúcuta 300 Años en el Municipio de San José de Cúcuta.		378,637	354,970	94%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se aumenta la meta en 61.265 m2 (Vigencia 2013); se cambia el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 131.472 m2 (Vigencia 2014)				
PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL																					
				89.2%																	
Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico				66.3%												5,477,434,697.05	5,443,770,221.01	99%	12,255,669,919	10,503,129,543	86%
2	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número o tramos totales DBO) Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número o tramos totales SST)	0%			Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el concejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 diciembre del 2014.		90%	96%	107%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste a la unidad de medida y meta en 90% (vigencia 2013) Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el concejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 de diciembre del 2014.				
3	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	%	100%	98.8%	98.8%	Durante la vigencia 2014 se realizaron dos visitas de seguimiento a cada uno de los PSMV aprobados por la Corporación, exceptuando al municipio del Tarra que por temas de orden público solo se pudo realizar una visita, dando un total de 79 seguimientos a los municipios de la jurisdicción.		100%	100%	100%	Promedio										
4	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados	1	0	0%	La administración enfocó su esfuerzo al monitoreo de El Fenómeno del Niño, aspecto que requería asistencia de personal y equipos dada la presencia del fenómeno natural. Lo anterior, no permitió realizar el monitoreo a las fuentes.		3	2	67%	Sumatoria										
5	Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados	Proyectos ejecutados	5	5	100%	1. Construcción del interceptor 15 Quebrada Tonchala desde el asentamiento urbano La Isla hasta el Barrio El Rodeo comuna 8, San José de Cúcuta. 2. Construcción de Unidades sanitarias en el municipio de Pamplonita, 3. Mantenimiento de las Lagunas de Odadación del municipio de San Cayetano y el corregimiento de Cornejo. 4. Contrucción interceptor occidental municipio de Chinácota. 5. Construcción delinterceptor 54 y 56 Sector 1 Quebrada Tonchala, Municipio de Cúcuta		9	8	89%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste en el nombre del indicador Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de la meta a 5 proyectos (Vigencia 2014)				
6	proyectos de preinversión en descontaminación hídrica	proyectos	0			No se programó para la vigencia 2014		3	3	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos				
7	Sistemas de tratamiento optimizados	sistemas de tratamiento	0			No se programó para la vigencia 2014		3	3	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos.				



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte fila cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico					100%						310,270,000.00	281,419,126.67	91%	843,855,360	539,981,183	64%	
8	Número de análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	*	3,255	*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.			9,615		por demanda							*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	2				7	6	86%							
10	Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM	validaciones de técnica analítica presentadas	0					4	2	50%							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 2 validaciones. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero validaciones. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 4. Se ajustará en la vigencia 2015.
11	% de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio	%	95.00%	99.80%	100%			92.50%	98.48%	106%							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 95% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 95% (vigencia 2014)
Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos					100%						35,790,000.00	35,784,570.00	100%	115,790,000	72,929,004	63%	
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	90.0%	91.9%	100%	Hasta la fecha 37 de los 40 municipios del departamento dispone adecuadamente los residuos sólidos.		89.3%	90.5%	101%							
		% residuos dispuestos	94.5%	98.21%	100%			93.4%	97.4%	104%	Promedio						
		% de población atendida	92.3%	97.6%	100%			91.8%	95.5%	104%	Promedio						
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	*	100%	* El cumplimiento del indicador depende del cumplimiento de los compromisos del PGIRS por parte de los municipios. La Corporación viene adelantando en los 40 municipios las capacitaciones para la formulación y/o ajuste de sus PGIRS. La Corporación por competencia realiza el seguimiento a dichos compromisos.			93.23%	63.23%	68%							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta. (vigencia 2014)
14	Número de municipios con seguimiento en materia de gestión integral de residuos sólidos/número total de municipios.	%	100%	100%	100%			100%	67%	67%							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014)
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros	*	15	* La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia			50		por demanda							
Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire					90.6%						222,910,000.00	82,977,007.96	37%	663,049,000	348,563,875	53%	
16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número de muestras Estación Sena	70	67	96%			220	159	72%	Sumatoria						
		Número de muestras Estación Panamericano	70	64	91%			220	159	72%	Sumatoria						
		Número de muestras Estación Cínera	70	66	94%			225	161	72%	Sumatoria						
17	Número de muestras tomadas para determinar la concentración de material particulado PM10, En sectores varios del municipio de Cúcuta	Número de muestras	70	50	71%			140	50	36%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35 muestras (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) La meta global se reduce de 210 a 140 muestras en consideración a que en la vigencia 2013, la adquisición de los equipos se realizó en el semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Los valores sumados son vigencia 2014 y 2015. Para la vigencia 2015 no se tiene en cuenta el valor en la sumatoria, en consideración a que en esta vigencia, la adquisición de los equipos se realizó en el semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. (Vigencia 2014)
18	porcentaje operativos de fuentes móviles ejecutados	%	0.0%		Se está gestionando ante el IDEAM la acreditación de los protocolos de medición de gases contaminantes de fuentes móviles en centros poblados			60.0%	47.8%	80%	Promedio						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 0% de indicador (vigencia 2014) La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados siempre que la corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos Acuerdo N°11 (25 nov 2014). La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados. La corporación debe obtener la autorización del IDEAM para la realización de los mismos, a la fecha y pese a que se envió la documentación respectiva aún no se obtiene respuesta de la cita institución y en consecuencia no se puede definir meta alguna. Se ajustará meta en la vigencia 2015. Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 1 red con tres estaciones (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 redes (vigencia 2014)
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 15.)	Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	2	2	100%	2 redes calidad del aire (Cúcuta y Ocaña)		2	2	100%	Constante						
		(µg/m³) Cúcuta Sena	*	63.08					70.21		Promedio						
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana	*	67.59					73.56		Promedio						
		(µg/m³) Cúcuta Cínera	*	57.18		* Se establece de acuerdo a los registros obtenidos por cada estación			59.09		Promedio						
		(µg/m³)- Ocaña Bellas artes	*	24.67					24.67		Promedio						
		(µg/m³) Ocaña Inviás	*	29.61					29.61		Promedio						
(µg/m³) Ocaña Crediservir	*	35.59					35.59		Promedio								



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJ E DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJ E DE	(10) PONDERACION S DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJ E DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJ E DE	
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC	*		*Se establecen de acuerdo los registros obtenidos en los operativos realizados			22195.78		Promedio							
		% CO	*		Se está gestionando ante el IDEAM la acreditación de los protocolos de medición de gases contaminantes de fuentes móviles en centros poblados			10.39		Promedio							
PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGRAMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN																	
Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander.					100%						82,530,000.00	62,555,074.26	76%	154,168,818	133,245,648	86%	
21	Numeros de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA	N° de datos	*	499	* La meta depende del trámite que realicen los usuarios internos			5165		Por demanda							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)
22	Cuentas priorizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el sistema de información del Recurso Hídrico	Cuenca Pamplonita con usuarios registrados			Meta ejecutada en la vigencia 2013		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)
		Cuenca Zulia con usuarios registrados	1	1	100%		1	1	100%	Sumatoria							
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados				Meta programada para la vigencia 2015		1	0	0%	Sumatoria						
23	Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados	análisis	4	4	100%		16	12	75%	Sumatoria							
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental Norte de Santander	entes territoriales	10	10	100%		30	15	50%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)
25	funcionarios con acceso al modulo de consulta del sistema de información ambiental SIA	funcionarios	10	10	100%		50	40	80%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 30 funcionarios (vigencia 2013)
26	Indicadores minimos de gestion ambiental del MADS generados atraves de cartografía o con referente cartografico	indicador	3	3	100%		3	3	100%	Constante							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 3 indicadores (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014). Ajuste de meta a 3 indicadores (vigencia 2014)
27	Numero de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental	Municipios	*					5		Por demanda							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) * Los ajustes cartográficos y la Zonificación Ambiental de los POT, no se ha incorporado al Sistema de Información Ambiental, SIA, por cuanto no se han hecho entrega de los Acuerdos de Concejo Municipal que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Lourdes, Gramate, Cucullilla.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL																	
Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán																	
Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita																	
28	% avance	75%	75%	100%			100%	75%	75%	Acumulativo	157,214,000.00	155,120,871.63	99%	363,521,760	261,254,069	72%	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre proyecto (vigencia 2014)
29	proceso				Meta ejecutada en la vigencia 2012		1	0.91	91%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35% (vigencia 2013)
30	Ha				Meta programada para la vigencia 2015		68,000	-	0%	Sumatoria							
Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial																	
Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación																	
31	Ha	*	89		*La meta depende de la cofinanciación de los recursos		530	1261.51	238%	Sumatoria	200,000,000.00	131,333,597.31	66%	1,083,455,250	894,561,736	83%	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 130 Has. (vigencia 2013)
	Ecosistemas Estratégicos																Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Eliminar indicador. Este indicador propio es una actividad que está inmersa en el Indicador Mínimo de Gestión N°4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)
32	SIMAC	1	1	100%	Municipio de Salazar de las Palmas		3	2	67%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014)
33	Hectáreas de ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25,000	Hectáreas de ecosistemas estratégicos			La meta depende de cofinanciación de recursos En la vigencia 2013 se ejecutó: 4.000 has Para vigencia 2014 no hay meta establecida		4000	4000	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 4.000 Has. (vigencia 2013)
34	Número de áreas protegidas declaradas por la corporación, reportadas al RUNAP.	Áreas	1	1	100%	Declaratoria Santurbán - Salazar, Parques Nacionales realizo el respectivo registro y se tiene la evidencia del registro en el RUNAP	1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 1 Área (vigencia 2014)
35	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha	-	-		No se estableció meta ya que depende de la aprobación de los Planes de Manejo Ambiental.	12,818	860	7%	Sumatoria condicionada							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 11,958 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero (vigencia 2014)
36	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	100%	100%	100%	Los planes existentes son Almorzadero, Santurbán y Humedales de la cuenca baja del Río Zulia.	100%	100%	100%	Acumulativo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 100% (vigencia 2014)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE			
Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático																			
Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial																			
37	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23-Res. 964/2007)	Entes territoriales	41	41	100%		41	41	100%	Constante	3,276,969,387.64	2,599,610,513.57	79%	9,479,547,842	8,104,744,886	85%	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de unidad de medida: entes territoriales (vigencia 2014)		
38	Documento adoptado de determinantes ambientales	actos administrativos	0			Meta programada en la vigencia 2013	1	0.95	95%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)		
39	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07, IMG. 22.)	Municipios	0	11		Arboledas, Cáccota, Chitagá, Herrán, Lourdes, Ocaña, Villa del Rosario, Abrego, La Esperanza, Gramalote, San Cayetano	40	40	100%	Constante							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *, (vigencia 2014)		
40	Municipios asesorados para incluir la variable de cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Municipal.	Municipios Asesorados	40	40	100%		40	40	100%	Constante							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Se ajusta nombre de indicador y meta a 20 municipios. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 40 municipios (Vigencia 2014)		
41	Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA	Entes territoriales	40	40	100%		40	40	100%	Constante									
Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres																			
42	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados	Obras diseñadas	9	8	88.9%		11	20	182%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9 proyectos (Vigencia 2014) * Este indicador está sujeto a la disponibilidad y/o cofinanciación de recursos		
43	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados	Obras construidas	*	8		1) Construcción obras para el control de erosión y estabilización de taludes, barrio san mateo, sector calle 21, en la ciudad de San José de Cúcuta. 2) Obras para el control de socavación en las márgenes del río tejo, sector barrio las delicias, en la ciudad de Ocaña. 3) Construcción de obras para el control de erosión lateral de márgenes en la Quebrada Agua Clara, sector vía caño mono, corregimiento Agua Clara, municipio de Cúcuta. 4) Construcción obras para el control de erosión en los barrios: Carlos Ramirez, en la calle 0 con avenida 0; Belén parte alta en la calle 21 con avenida 26 y Cúcuta 75 en la manzana 15- D15, lote 6, a3 y 6-a1 en la ciudad de san José de Cúcuta 5) Construcción de obras para el control de erosión en los barrios: Los Alpes sector calle 2 y avenida 30 con calle 2, Barrio Palmeras parte alta sector manzana 91 y barrio la unión sector av 7 ci 7 y 8 y Av 9 con ci 8 del sector ballesteros en la ciudad de San José de Cúcuta 6) Obras para el mantenimiento de las lagunas de oxidación de San Cayetano y Cornejo, municipio de San Cayetano. 7) Construcción de obras para el control de erosión barrio aguas calientes, en la calle 22 con avenida 30, en la ciudad de San José de Cúcuta 8) Construcción de obras para la protección del sistema de captación del distrito de adecuación de tierras en pequeña escala el salto - Camitanda, municipio el Zulia. * La obras dependen de la cofinanciación de los recursos		4	22	550%	Sumatoria Por demanda								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 4 obras. (vigencia 2013) * La obras dependen de la cofinanciación de los recursos
	Obras de Protección del Sector de la curva de la Hacienda La Caimana y la Zona de Captación de la Toma el Triunfo, municipio El Zulia	% Avance															Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Cuatro (4) Obras ejecutadas con recursos de regalías indirectas durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013. 100% de ejecución de las obras a 31 de marzo de 2013. Se incluyen en el indicador N°43		
	Obras de Protección del Sector intermedio Cacaotal y Sector Final del muro bajo hasta el Caserío Las Piedras, municipio El Zulia	% Avance																	
	Construcción de obras de protección y recuperación, Municipio de Puerto Santander	% Avance																	
	Construcción de obras de protección y recuperación, Municipio de Santiago	% Avance																	
Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales																			
44	Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales	Municipios	26	26	100%		40	40	100%	Constante							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 26 municipios (Vigencia 2014) En la vigencia 2014 y con base en el fenómeno climático el niño hubo necesidad de asesorar municipios más de una vez. En cada anualidad se atendieron 10 municipios diferentes y a otros se les brindó apoyo y asesoría en materia de incendios forestales más de una vez.		



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
45	Brigadas	*	5		* La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.		15	12	80%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta * (vigencia 2014) * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.
	Vigias	*	86				30	147	490%	Sumatoria							
46	Convenios de apoyo en la recuperación de equipos en centro de reservas del departamento	Centro de Reserva	2	2	100%	Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del municipio de Cúcuta y Ocaña.	6	5	83%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 centros de reserva (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 2 centros de reserva (Vigencia 2014)
47	Convenios de cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos	Cuerpo de Bomberos	6	6	100%	Convenios de Apoyo de Cuerpos de Bomberos, con los municipios de los Patios, Cúcuta y Chinacota, quedan pendientes la elaboración de los convenios con Puerto Santander, Tibú y Villa del Rosario.	14	12	86%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 cuerpos de bomberos. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2014) Aclaración: En el Norte de Santander funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios. Anualmente y con base en los recursos presupuestales se define el número de instituciones que se atenderán. Por lo anterior en la meta se aclara que se trata de los mismos cuerpos voluntarios quienes se brindan apoyo para la atención de incendios forestales, quedando para la vigencia 2015 ajustar la meta de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.
Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas				100%							-	-		-	-		
48	Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado	Cuenca	1	1	100%	Presentación modelos hidrológicos dentro del Proyecto Ajuste al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita	1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 cuenca (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.
Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prioritizados				100%							200,000,000.00	100,902,000.00		200,000,000	100,902,000	50%	
49	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km	9.45	9.45	100%	Se cuenta con el documento final RONDA DEL RIO PAMPLONITA, cartografía temática, evidencias de la etapa de socialización.	9.45	9.45	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 12Km (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9.45Km (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.
Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV)				100%							121,125,000.00	74,458,041.68	61%	213,032,850	153,537,024	72%	
50	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	2.27%	2.27%	100%		14.30%	14.30%	100%	Sumatoria condicionada							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 2.27%. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 14.30%
51	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo	2	2	100%		2	2	100%	Sumatoria							Aclaración: El 87.5% del Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado se cumplió en el anterior Plan de Acción. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 Monitoreos. (vigencia 2014)
52	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución	0	0		El Ministerio se encuentra estructurando la guía para planes de ordenación forestal, lo cual cambia de manera significativa el plan formulado.	1	0	0%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a cero (Vigencia 2014)
Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				95%							73,400,000.00	39,872,610.96	54%	108,953,000	45,317,468	42%	
Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita				95%													
53	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado	1	1	100%		1	1	100%	Constante							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 POMCA (Vigencia 2014)
54	Municipios de las cuencas prioritizadas con inventario de usuarios	Municipios	0			Programado y ejecutado vigencia 2012 - 2013	16	16	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 8 municipios (vigencia 2013)
55	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %	0			Ejecución en la vigencia 2012	100%	100%	100%	Sumatoria							
56	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	POMCA actualizado	5%	4.50%	90%	Quebrada La Colonia o Tesuca	17.80%	12.80%	72%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 1% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 5% (Vigencia 2014)
Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia				100%													
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado				Meta programada para la vigencia 2015 Esta cuenca fue incluida dentro de las tres cuencas prioritizadas para realizar el proceso de formulación o ajuste de los POMCAs, en el marco del proyecto de los 135 POMCAs (Convenio MADS-Asocars-Fondo Adaptación) La Corporación recopiló, revisó y envió a ASOCARS y al MADS toda la información que se tiene de la cuenca y que sería la base para la elaboración de los términos de la contratación del equipo y/o firma consultora que va a realizar los ajustes y/o formulación de los POMCAs prioritizados para el Norte de Santander.	1	0	0%	Sumatoria							



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
58	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	porcentaje %	42%	42%	100%	Quebrada la Capira, Quebrada Valegrá, Quebrada Canutos		42%	42.0%	100%	Sumatoria						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 42%. (vigencia 2014)
Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal					90%												
59	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado				Meta programada para la vigencia 2015		1	0	0%	Sumatoria						
60	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	% de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas prioritizadas en su jurisdicción	0.50%	0.45%	90%	Reglamentación quebrada El Tabaco.		5.40%	5.35%	99%	Sumatoria condicionada						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 5.4% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 0.5% (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el 5.4% Corresponde a la fase final de la reglamentación de la Quebrada El Tabaco. Municipio de Abrego *La meta depende de la cofinanciación de los recursos
Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Cáchira																	
Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá																	
61	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución				No tiene asignación de recursos		0	0								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014)
Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija Medio																	Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste nombre de proyecto (Vigencia 2014)
62	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución				No tiene asignación de recursos		0	0								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014)
Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo					100%							50,000,000.00	49,758,296.16		75,100,000	49,758,296	66%
63	Avance en el componente ambiental en el plan operativo del plan de consolidación del catatumbo	porcentaje %	37%	37.0%	100%			37%	37%	100%	Acumulativo						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 0% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 37% (Vigencia 2014)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META		(16) PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS																	
				100%													
Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				100%							1,397,250,000.00	1,047,324,407.74	75%	2,703,523,537	1,842,801,847	68%	
Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Rios Pamplonita, Zulia y Algodonal				100%													
64	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	3	3	100%	Se esta realizando reglamentación de corrientes hidricas en los municipios de Mutiscua, Cucutilla y Abrego en la provincia de Ocaña. Adicionalmente se esta realizando actualización de la reglamentación de corrientes hidricas en la cuenca del Rio Pamplonita e inventario de usuarios en la cuanca del Rio Zulia (Cucutilla).		3	3	100%	Constante					El indicador es constante debido a que se refiere tal como lo establece en el nombre del sub-proyecto: Pamplonita, Zulia y Algodonal	
65	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalmente	50.00	50.00	100%	Veredas: Chilgaula, Gusaman, Cinera, Rincona, Morquecha		165.00	444.48	269%	Sumatoria					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 55 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 50 Ha. (vigencia 2014)	
66	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalmente	0			*Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante una reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes										Acuerdo N°5 (19 julio 2013) (vigencia 2013) Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante una reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes	
67	Numeros de proyectos sostenibles ejecutados	Proyectos	2	2	100%	Se implementaron 2 proyectos: 1. Aguacate: 1270 arboles en el municipio de Durania en las veredas de Batatal, Buena vista, Santa Helena y Sepulturas. 2. Citricos: 1350 arboles en el municipio de Santiago en las veredas La Amarilla y Alto Frio. Citricos 1.400 arboles en el municipio de Salazar *La meta depende de la cofinanciación de los recursos		4.00	4.00	100%	Sumatoria					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta 2 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos. (vigencia 2014)	
Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía				100%													
68	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Zulia en el área aportante para generación de energía en la Planta Termotasajero.	Plan implementado	1	1	100%	Durante la vigencia se dio cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de la cuenca aportante a la termo en los siguientes proyectos: 1. Protección y conservación de ecosistemas estratégicos mediante la Implantación de 36,24 km de aislamiento de bosque natural en los municipios de: Pamplonita Cucutilla y Arboledas. 2. Desarrollo agropecuario para la producción sostenible; mediante al implementación de 2 proyectos productivos. 3. Saneamiento ambiental: Mediante convenio interadministrativo con el municipio de Arboledas para construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta de sacrificio de ganado. 4. Educación Ambiental: Mediante la implementación de una propuesta participativa y divulgativa de conservación del agua en el marco del proyecto para la conservación del páramo de Santurbán. 5. Protección del Bosque, producción limpia para el sector agropecuario, y saneamiento ambiental: Mediante Convenio interadministrativo entre Corponor y el Municipio de Arboledas para la implementación de 16 Biodigestores en el sector Rural del Municipio. 6. Incentivo del desarrollo forestal y recuperación de ecosistemas: Mediante la construcción de un vivero municipal en Sitos Norte de Santander.		1	1		Sumatoria						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador y meta a 1 plan (vigencia 2014)
Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no priorizadas del Departamento Norte de Santander				100%							100,000,000.00	99,815,555.84	100%	250,000,000	149,766,706	60%	
69	Numeros de municipios pertenecientes a cuencas no priorizadas con acciones de protección de conservación ambiental	municipios	2	2	100%	Implantación de 9.33kilometros de aislamiento de bosque natural en las microcuencas de los rios Sardinata (Municipio de Sardinata) y Ricito (municipio de Lourdes) aportantes a la cuenca del rio Sardinata, departamento Norte de Santander.		9	3	33%	Sumatoria					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 1 municipio (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 municipios (vigencia 2014) La meta global definitiva son 9 municipios. Para ejecutar proyectos que permitan acciones integrales y de mayor impacto	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META		(16) PORCENTAJE DE
Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo					100%						49,900,000.00	48,400,000.00	97%	99,900,000	48,400,000	48%	
70	Proyectos productivos sostenibles ejecutados	proyecto	2	2	100%			3	2	67%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 3 proyectos.
PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD					100%												
Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad					100%						344,400,000.00	327,977,961.85	95%	702,842,736	526,174,744	75%	
71	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	3	3	100%	La formulación de 3 planes de manejo y conservación para las especies Ateles hybridus (mono araña), Pauxi pauxi (paujil copepe piedra) y el Agouti taczanowskii (borugo de páramo).		13	10	77%	Sumatoria						
72	Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la corporación	Ejemplares de fauna silvestre	*	1064		El resultado que se observa se debe al ingreso de ejemplares en la vigencia, este resultado varía en cada periodo de acuerdo a la recepción de fauna que se da en el hogar de paso en el Municipio de El Zulia, es por esto que no se establece una meta puntual. * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia			7350		Sumatoria por demanda						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia
73	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	2	2	100%	Capacitación de comunidades (Control, monitoreo y seguimiento de las especies invasoras como el caracol gigante africano - Achatina Fulica- y Caracol de Jardín - Helix Aspersa son las únicas especies con monitoreo.		7	5	71%	Sumatoria						
74	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (RES. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	2	100%	Producción y comercialización de Granadilla y Gulupa		9	7	78%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 3 proyectos (vigencia 2013)
Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre					100%						149,671,181.00	149,062,774.00	100%	249,542,362	149,244,455	60%	
75	Avance en la implementación del CAV para el manejo de la fauna silvestre del municipio del zulia	Porcentaje %	37%	37%	100%			100%	37%	37%	Acumulativo						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 37% (vigencia 2014)
Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander					100%						50,770,000.00	49,963,976.99	98%	104,870,000	68,999,977	66%	
76	municipios asesorados en ecoturismo	Municipios	6	6	100%	Se ha realizado socialización con funcionarios de las administraciones municipales y comunidades con el objeto de vincular a los municipios (Mutiscua, Silos, San Cayetano, Villa del Rosario, Cucutilla, Ocaña, Salazar) al proyecto de ecoturismo para formular los planes municipales.		15	10	67%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 municipios. (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 15 municipios.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE					
PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA																					
				90.9%																	
Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales				91.8%											1,030,363,339.00	1,002,787,176.08	97%	2,164,734,372	1,671,389,533	77%	
77	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de licencias ambientales con seguimiento	70%	96%	100%		75%	74%	99%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	70%	85%	100%		75%	68%	90%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		% de permisos de vertimientos con seguimiento	70%	78%	100%		75%	67%	89%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	70%	100%	100%		75%	81%	108%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		% de concesiones de agua con seguimiento	25%	27%	100%		29%	24%	83%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 25% (Vigencia 2014)				
		% de permisos de ocupación de cauce	70%	56%	79%		75%	62%	83%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		% de registros de guías ambientales	70%	87%	100%		75%	72%	96%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
78	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	% de registros de empresas e industrias forestales	70%	39%	56%		75%	40%	54%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)				
		días hábiles promedio licencias ambientales	60	111			60	144		Promedio											
		días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	72			60	65		Promedio											
		días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	81			60	79		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.				
		días hábiles promedio de permisos de emisiones atmosféricas	60	57			60	114		Promedio											
		días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	89			60	75		Promedio											
		días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	66			60	77		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.				
79	Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	75			60	94		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.				
		días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	23			60	109		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.				
		licencias ambientales	*	2			0	9		Sumatoria											
		permisos de aprovechamiento forestal	*	36			0	171		Sumatoria											
		permisos de vertimientos	*	23			0	45		Sumatoria											
		emisiones atmosféricas	*	6			0	17		Sumatoria											
		permisos de concesión de agua	*	82		Se establece de acuerdo a la demanda	0	551		Sumatoria											
permisos de ocupación de cauce	*	25			0	67		Sumatoria													
registro de guías ambientales	*	14			0	46		Sumatoria													
registro de empresas e industrias forestales	*	1			0	11		Sumatoria													



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE		
80	Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales	*	297	Se establece de acuerdo a la demanda		0	938		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	111			0	442		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	63			0	214		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	81			0	254		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	1705			0	5003		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	64			0	161		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	92			0	246		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	67			0	189		Sumatoria								
81	Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	licencias ambientales	*	1	Se establece de acuerdo a la demanda		0	17		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	49			0	232		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	43			0	86		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	13			0	30		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	279			0	913		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	39			0	80		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	20			0	48		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	2			0	11		Sumatoria								
Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander				89.9%						266,210,000.00	257,401,589.11	97%	958,804,765	676,778,258	71%			
82	Decomisos practicados en flora y fauna	N° decomisos	*	33	* La meta se establece de acuerdo a la demanda		119		Sumatoria									
83	Decomisos practicados de madera	N° decomisos	*	24	* La meta se establece de acuerdo a la demanda		75		Sumatoria									
84	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	M ² decomisados	*	171.03	* La meta se establece de acuerdo a la demanda		503.55		Sumatoria									
		Ejemplares	*	2			5142		Sumatoria									
85	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares	*	264			612		Sumatoria									
86	% de denuncias atendidas por presunta infracción a normas ambientales	Porcentaje (%)	90%	88.65%	99%		90%	79%	88%								Promedio	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
87	% de procesos sancionatorios ambientales sustanciados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos	Porcentaje (%)	85%	66%	77%		85%	80%	94%								Promedio	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta indicador a procesos sustanciados (vigencia 2014), modificando el alcance.
88	Números de sanciones(multas) impuestas en la vigencia actual	Sanciones	*	29			465		Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
89	Numero de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual	Sanciones	*	82			162		Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013)	
	Personas capacitadas Personas																Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Indicador eliminado (vigencia 2013) Este indicador queda como una variable que forma parte del indicador de eventos de sensibilización y capacitación.	
90	Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales	Eventos	55	95	100%		160	249	156%	Sumatoria	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 45 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 55 eventos (vigencia 2014)							
91	Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales	Operativos	57	115	100%		197	245	124%	Sumatoria	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 60 operativos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 57 operativos (vigencia 2014)							
92	Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipal)	Comités	9	9	100%		41	31	76%	Sumatoria territoriales	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 9 comités (vigencia 2014)							
93	% promedio de ejecución de los compromisos programados por los comités de control y vigilancia	Porcentaje %	90.00%	57.14%	63%		90.00%	73.22%	81%	Promedio	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)							



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJ E DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJ E DE	(10) PONDERACION S DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJ E DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJ E DE	
138	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos.	Porcentaje (%)	*		<p>Con ocasión de la entrada en vigencia de la ley 1437 de 2011, ha sido necesario subsanar los vacíos existentes en la ley 1333 de 2009, razón por la cual se ha venido generando una etapa de transición en los procesos administrativos sancionatorios en curso, con el objeto de garantizar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa en desarrollo de los mismos.</p> <p>* No se considera conveniente establecer una meta definida que indique el porcentaje de procesos fallados, debido a que en el proceso sancionatorio existen varias situaciones exógenas que no permiten un término definido para tomar una decisión de fondo, entre ellos, el periodo probatorio, que en principio es de 30 días, puede prorrogarse por 60 días; el resolver el recurso de reposición ante la negativa de la administración de negar una prueba; la imposibilidad de notificar personalmente al implicado del pliego de cargos, etc. En tal sentido, propender por una meta de procesos sancionatorios fallados, en un periodo de tiempo establecido; se corre el alto riesgo de que la administración trasgreda principios constitucionales y legales, como es el debido proceso, para poder cumplir con dicho indicador.</p>												Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador procesos fallados (vigencia 2014)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES				
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE					
PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE																					
PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE																					
				100%																	
Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático				100%											1,446,345,004.00	1,435,463,753.22	99%	3,254,699,300	2,274,412,043	70%	
94	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG.21.)	% promedio de cumplimiento	90%	95%	100%		90%	98%	109%	Promedio											
95	Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático	Estrategias	1	1	100%		2	1	50%	Sumatoria Condicionada							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) La meta global definitiva siguen siendo 2 estrategias Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 1 estrategia (vigencia 2014)				
96	Evento de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático	eventos	5	5	100%		26	15	58%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 5 eventos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 26 eventos.				
97	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	0			Meta ejecutada en la vigencia 2012	5	5	100%	Sumatoria											
98	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	6	6	100%	1. Sistema de lombricultivo 2. Caseta de compostaje de mortalidad 3. Lecho de secado de estiércol tipo marquesina 4. Modelo de ganadería sostenible - sistema silvopastoril intensivo 5. Casetas de almacenamiento temporal de envases de plaguicidas 6. Construcciones de cocinas reguladoras de humo: Convenio Corponor-Ecopetrol: en los municipios de Toledo, Tibú, Convención, El tarra, El Zulia y la zona rural de Cúcuta en el departamento Norte de Santander Se han suscrito los contratos de obra de cinco (5) procesos y el de interventoría técnica en los municipios: Tibú, Cúcuta, Toledo, El Zulia, El Tarra Otros convenios: Hacarí, Bucarasica y Pamplonita	16	11	69%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 4 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 6 proyectos (vigencia 2014)				
Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander				100%											157,000,000	155,328,209	99%	402,799,979	271,002,134	67%	
99	Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la corporación	Proyectos	2	3	100%		10			Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 3 proyectos (vigencia 2013)				
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																					
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y																					
				98.5%																	
Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria				98.5%											274,564,000.00	271,274,874.24	99%	777,410,316	551,790,210	71%	
100	Asistentes a procesos de formación capacitación y participación realizados por la corporación	Personas Capacitadas	18200	20067	100%		23,860	31130	130%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5.000 personas (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8.000 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 18.200 personas (vigencia 2014)				
101	Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la corporación	eventos	6	6	100%	1. Día del Agua. 2. Cien acciones en un día (día mundial de la tierra) 3. Semana de medio ambiente (5 de junio) 4. Fenómeno del Niño 5. Día mundial del árbol 6. Experiencias ambientales	19	13	68%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 eventos (vigencia 2014) Se priorizaron 6 fechas ambientales por año. La meta global queda en 18 eventos.				
102	Proyectos formales y no formales (PRAES, PROCEDAS, PRAU) asesorados en la formulación y gestión	proyectos	61	61	100%		81	67	83%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 61 proyectos (vigencia 2014)				
103	Comités de educación ambiental (CIDEA Y CEAM) asesorados	Comités	40	37	93%	En el caso de Cúcuta que no cuenta con CEAM, formalizado, se incorpora el CIDEA departamental dado que la SEM de cúcuta hace parte del Comité departamental.	40	39	98%	Constante condicionada							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 28 comités (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 40 comités (vigencia 2014)				
104	Planes de acción de los CEAM cofinanciados	Planes de Acción	9	10	100%		40	26	65%	Sumatoria condicionada							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 19 planes de acción (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 planes de acción (vigencia 2014) Se disminuye la meta global de 40 a 30 municipios, debido a la disminución de recursos 2014 y Ley de garantía de 2014. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 9 planes de acción (vigencia 2014)				
PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL																					
PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
				94.5%																	
Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional				93.7%											2,010,392,224	2,004,907,951	100%	4,557,167,224	3,622,197,675	79%	
Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación				83.3%																	



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE		
105	Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual	certificaciones	0	4			4	4	100%	Sumatoria condicionada								
	Cumplimiento del programa de auditorías integrales establecido para la vigencia	%																El cumplimiento de los requisitos de un SGI y el mantenimiento del mismo se mide a través de la Certificación / Validación de las certificaciones con las que cuenta una entidad. Por lo tanto se sugiere cambiar el nombre de los indicadores. Se eliminan los indicadores 2 y 3 ya que son actividades que se encuentran contempladas en el indicador 105
	Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación	%																Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Este indicador se evidencia en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea del proyecto N°31
	Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS	Informes																Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Las auditorías no las realiza la Corporación, las ejecutan los grupos conformados para tal fin.
	Número auditorías visibles realizadas	Auditorías visibles																
106	Mantenimiento del sistema de gestión integral	Porcentaje %				Meta ejecutada en la vigencia 2012	100%	100%	100%	Sumatoria								
107	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	2	2	100%	Construcción Oficina Atención al Público Parque Sede - Cúcuta y avance en la adecuación Oficina Atención al Público en Tibú.	3	2	67%	Sumatoria								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 oficinas (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el fortalecimiento de 3 oficinas. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.
108	Número de vehículos adquiridos	Vehículos	8	8	100%		11	8	73%	Sumatoria								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 vehículos (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 11 vehículos. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.
109	% de personal técnico dotado de equipos	Porcentaje %	25%	25%	100%		100%	75%	75%	Sumatoria								
110	% de avance en el proceso de modernización organizacional	porcentaje %	20%	4%	20%	Elaboración de las funciones de los cargos de la planta de personal conforme al estudio técnico de modernización de la planta de personal Nota: Se solicita establecer para la próxima vigencia la ejecución de las acciones pendientes para la implementación del proceso de modernización organizacional.	100%	90%	90%	Sumatoria								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 20% (vigencia 2014)
111	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	2	2	100%	1. Realización Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ingeniero Luis Lizcano Contreras, Director General 2. El Director General Luis Lizcano Contreras realiza el cierre del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA y Definición de la Ronda del Cauce Principal del Río Pamplonita en el marco del proyecto Ordenando Nuestra Cuenca, en cumplimiento del plan de acción Corporativo.	7	5	71%	Sumatoria								
112	Número Veedurías conformadas	Veedurías	10	8	80%	Veedurías construcción de obras para control de erosión.	18	11	61%	Sumatoria								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 10 veedurías (vigencia 2014)
	Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación				97.7%													
113	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	promedio								
114	% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	promedio								
115	% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación	%	100%	93%	93%		100%	98%	98%	promedio								
	Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y tramite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales				100%													
116	Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corponor móvil	Brigadas	5	5	100%	I brigada técnica ambiental Vereda Tropezon – Ocaña II brigada técnica ambiental – Municipio El Tarra III Brigada Técnica Ambiental – Municipio de Cúcuta IV Brigada Técnica Ambiental – Vereda Pueblo Nuevo Municipio de La Esperanza V Brigada Técnica Ambiental – Salazar de Las Palmas	15	11	73%	Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
	Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria				100%						399,000,000.00	398,041,033.53	100%	970,317,500	764,410,873	79%		
117	Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	Nº de campañas	10	11	100%		30	21	70%	Sumatoria								
118	Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	0			Meta ejecutada en la vigencia 2012	2	2	100%	Sumatoria								



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
119	Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	Nº de campañas	10	11	100%		30	21	70%	Sumatoria							
120	Comunicados relevantes emitidos	Comunicaciones	0	5			10	11	110%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 6 comunicados (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero. (vigencia 2014)
136	% impactos en los medios de información y redes sociales	% impactos	80%	100%	100%		80%	100%	125%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador. (vigencia 2014)
121	No de eventos apoyados / No de eventos programados	Porcentaje %	100%	100%	100%		100%	100%	100%	Promedio							
Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera					87.5%				85%		338,400,000.00	334,375,048.80	99%	1,148,040,000	743,210,871	65%	
122	Porcentaje del recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia	Porcentaje %	85.00%	65.00%	76%		85.00%	78.65%	93%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
123	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado	Porcentaje %		37.04%				49.25%		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013)
124	Municipios con apoyo de la corporación para la actualización catastral	municipios	0	0			3	2.00	67%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 municipios (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014)
125	Municipios con apoyo y seguimiento de la corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental	municipios	40	40	100%		40	40	100%	Constante							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
126	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. (Res. 964/07 IMG. 13)	%pesos/año	45.00%	33.02%	73%		60.00%	33.34%	56%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 45% (vigencia 2014)
127	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	millones de pesos		2,716				2784		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. * La meta se define de acuerdo al recaudo.
128	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	%pesos/año	80.00%	80.34%	100%		75.00%	82.61%	110%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 22 al proyecto 29.
129	Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas	millones de pesos		95				62.75		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) * La meta se define de acuerdo al recaudo.
Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC					98.6%						269,650,000.00	255,925,807.68	95%	410,656,660	394,132,829	96%	
130	Porcentaje de proyectos internos viabilizados	porcentaje %	100%	100%	100%		100%	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
131	Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente	porcentaje %		100%				100%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 80% (vigencia 2013)
132	Numero de proyectos formulados	Proyectos		12				38		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 20 proyectos (vigencia 2013)
137	Plan Estratégico Ambiental Regional PLANEAR formulado	% avance	35%	34%	97%		35%	34%		Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador (vigencia 2014)



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE	(10) PONDERACIONES DE	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA	(13) PORCENTAJE DEL	(14) META FINANCIERA DEL PLAN	(15) ACUMULADO DE LA META	(16) PORCENTAJE DE	
Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación				97.0%							387,400,000.00	371,738,926.53	96%	697,295,631	654,244,417	94%	
133 % de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	%	90.00%	94.60%	100%			100%	94.60%	95%	Acumulado							
134 % de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	%	100%	91%	91%			100%	97%	97%	Promedio							
135 % de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Promedio							
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				96.8%							19,629,977,414	18,017,909,524	91.8%	46,689,444,992	36,877,320,515	79%	