

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para...	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER																	
PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO																	
Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas...																	
1	Superficie verde urbana de espacios publicos Establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia	m2	37,950	35,954	95%	Se realizaron mantenimientos y conservación de la ronda del río en el sector del puente Elías M Soto hasta el teatro Las Cascadas, para un total de área de 35.954 m2.	285,115	258,402	91%		615,437,776.00	191,307,636.00	31%	1,545,116,006	701,188,299	45%	
PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL																	
Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico																	
2	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	% Porcentaje carga contaminante reducida (Kg/Día) para DBO			49%	Se dio inicio al proceso de consulta para la definición de la propuesta de meta global de reducción de carga contaminante para el quinquenio 2014-2018, mediante Resolución No. 234 de 2014 emitida por la Corporación. La fecha de cierre de recepción de propuestas culminó el 19 de junio. Se procede a la elaboración de la propuesta final a presentar al Consejo Directivo.	90%	96%	107%	Promedio	5,257,362,356.05	4,567,901,146.00	87%	12,035,597,578	9,627,260,468	80%	
		% Porcentaje carga contaminante reducida (Kg/Día) para SST				90%	96%	107%	Promedio								
3	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	%	100%	48%	48%	Se realizó el primer seguimiento del año a 38 de los 40 PSMV aprobados por la Corporación, están establecidas dos visitas de seguimiento anuales a cada PSMV aprobado. Es acumulativo, es decir, el 100% del indicador se cumplirá a final de año. Se realizaron 38 de las 80 visitas programadas para la vigencia.	100%	83%	83%	Promedio							
4	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados	1	0	0%	Ya se elaboraron los estudios previos, se encuentra en trámite. El indicador se ejecuta durante la vigencia en la Cuencia del río Pamplonita.	3	2	67%								
5	proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados	Proyectos ejecutados	2	4	100%	1. Construcción del interceptor 15 Quebrada Tonchala desde el asentamiento urbano La Isla hasta el Barrio El Rodeo comuna 8, San José de Cúcuta. 2. Mantenimiento de las lagunas de oxidación de San Cayetano y Cornejo, municipio de San Cayetano, Departamento Norte de Santander 3. Construcción del interceptor 54 y 56 sector 1, Quebrada Tonchalá - La Cañada Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander. 4. Construcción de Unidades sanitarias en el municipio de Pamplonita.	6	7	117%								
6	proyectos de preinversión en descontaminación hídrica	proyectos				No se programó para la vigencia 2014	3	3	100%								
7	Sistemas de tratamiento optimizados	sistemas de tratamiento				No se programó para la vigencia 2014	3	3	100%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para...	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$) 2014	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico					100%					180,000,000.00	106,270,000.00	59%	713,585,360	364,832,056	51%		
8	Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	-	1,043													
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	2	100%					4	6	150%					
10	Número. de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM	validaciones de técnica analítica presentadas								2	2	100%					
11	% de analisis de estandares de control de calidad con resultado satisfactorio	%	95.00%	99.70%	100%					92.50%	73.83%	80%	Promedio				
Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos					73%					25,000,000.00	24,150,000.00	97%	105,000,000	61,294,434	58%		
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	90.0%	66.3%	74%	Hasta la fecha 37 de los 40 municipios del departamento dispone adecuadamente los residuos solidos.					89.3%	61.5%	69%	Promedio			
		% residuos dispuestos	94.5%	54.7%	58%							93.4%	62.2%	67%	Promedio		
		% de población atendida	92.3%	56.7%	61%							91.8%	61.4%	67%	Promedio		
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de Cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	0%	100%		No obstante en el jurisdicción no hay PGIRS vigentes la Corporación hace seguimieto a los 40 municipios.					93.67%	47.43%	51%	Promedio			
14	Numero de municipios con PGIRS con seguimiento / número total de municipios con PGIRS (CF N° 16)	%	100%	100%	100%						100%	50%	50%	Promedio			
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros	0	5													

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$) 660,139,000	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$ 319,018,867	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100) 48%	
Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire																	
16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número. de muestras Estacion Sena	70	37	53%	Se dio inicio a las actividades de medición en el mes de febrero en las estaciones Sena, Panamericana y Cínera.	245	159	65%		220,000,000.00	53,432,000.00	24%	660,139,000	319,018,867	48%	
		Número. de muestras Estacion Panamericano	70	36	51%		210	116	55%								
		Número. de muestras Estacion Cínera	70	36	51%		210	116	55%								
17	Numero de muestras tomadas para determinar la concentración de material particulado PM10. En sectores varios del municipio de cucuta	Número. de muestras	70	30	43%	Se dio inicio a las actividades de medición en el mes de Marzo de la Estación la Libertad	140	30	21%								
18	porcentaje operativos de fuentes móviles ejecutados	%				*La meta global sigue en % promedio de los operativos ejecutados/ programadas siempre que la Corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos.	45.0%	23.9%	53%	Promedio							
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 15.)	Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	2	2	100%	2 redes calidad del aire (Cúcuta y Ocaña)	4	4	100%								
		(µg/m ³) Cúcuta Sena		65.29				70.945									
		(µg/m ³) Cúcuta Panamericana		67.52				73.53916667									
		(µg/m ³) Cúcuta Cínera		59.42			Los resultados de las mediciones realizadas se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos en la Resolución No. 601 de 2010										
		(µg/m ³) Ocaña Bellas artes		26.48													
		(µg/m ³) Ocaña Invias		37.29													
(µg/m ³) Ocaña Crediservir		39.16				53.08666667											
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC				Las metas se establecen de acuerdo los registros obtenidos en los operativos realizados, cuando la Corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos		22195.78233									
		% CO						10.39									

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para ...)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$) 141,638,818	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$ 114,020,574	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100) 81%	
PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGARMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.																	
Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el de																	
			50%								70,000,000.00	43,330,000.00	62%	141,638,818	114,020,574	81%	
21	Números de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA	Nº de datos	-	396													
		Cuenca Pamplonita con usuarios registrados			Meta ejecutada en la vigencia 2014		1	1	100%								
22	Cuentas prioritizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el sistema de información del Recurso Hídrico	Cuenca Zulia con usuarios registrados	1	1	100%	Se haya ejecutada en un 100% y se avanza paralelamente con la codificación de corrientes de la cuenca del río Zulia, en un 90%	1	1	100%								
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados			Meta programada para la vigencia 2015		1	0	0%								
23	Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados	análisis	4	2	50%	1. Definición de áreas de aptitud de uso del suelo del departamento Norte de Santander a escala 1:100.000 2. Análisis Espacial Comparativo de Coberturas Vegetales, fuentes Corine Land Cover y Homologado POT's de 40 Municipios con Zonificación Forestal, Escala 1:250.000	16	10	63%								
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental Norte de Santander	entes territoriales	10	0	0%	Se planifica el desarrollo de esta actividad a partir del segundo semestre	30	5	17%								
25	funcionarios con acceso al modulo de consulta del sistema de información ambiental SIA	funcionarios	10	0	0%	Se planifica el desarrollo de esta actividad a partir del segundo semestre	50	30	60%								
26	Indicadores mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de cartografía o con referente cartográfico	indicador	3	3	100%	1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo e Ejecución 3. Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado	3	3	100%								
27	Numero de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental	Municipios	0					5									

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL																	
Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán					80%						136,000,000.00	112,814,000.00	83%	342,307,760	218,947,198	64%	
28	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita	% avance	75%	60%	80%	Se avanza en lo que corresponde a visitas a los predios, encuestas socioeconómicas, estudio predial, reuniones de socialización y primera versión del documento soporte que sustenta la propuesta de declaratoria en los municipios de Pamplona y Mutiscua.		100%	95%	95%							
29	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita	proceso				Meta ejecutada en la vigencia 2012		1	0.91	91%							
30	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.)	Ha				Meta programada para la vigencia 2015		68,000	-	0%							
Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial					67%						200,000,000.00	86,300,000.00	43%	1,083,455,250	849,528,138	78%	
31	Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación	Ha	*	0		*La meta depende de la cofinanciación de los recursos		530	1172.51	221%							
32	Sistemas Municipales de Áreas Protegidas implementados	SIMAP	1	0	0%	El alcance de la meta es la estructuración del documento y socialización ante las administraciones municipales para que estos lo implementen. Se realizó gestión con la GIZ para fortalecer el SIMAP del Municipio de Salazar de las Palmas y se avanzó en la estructuración del documento de propuesta para la implementación del sistema por parte del Municipio. Se inició la gestión para implementar el SIMAP en el municipio de Arboledas. Se cuenta con espacio físico en las alcaldías y dos tecnólogos, equipos de cómputo, GPS, y discos duros.		3	1	33%							
33	Hectáreas de ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25,000	Hectáreas de ecosistemas estratégicos				La meta depende de cofinanciación de recursos. En la vigencia 2013 se ejecutó: 4.000 has. Para vigencia 2014 no hay meta establecida		4000	4000	100%							
34	Número de áreas protegidas declaradas por la corporación, reportadas al RUNAP.	Áreas	1	1	100%	Se envió comunicación de la declaratoria Santurban - Salazar, Parques Nacionales realizó el respectivo registro y se tiene la evidencia del registro en el RUNAP			20.088								
35	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha				No se estableció meta ya que depende de la aprobación de los Planes de Manejo Ambiental por parte del consejo directivo para poder iniciar la ejecución		12,818	860	7%							
36	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	100%	100%	100%	En los ecosistemas estratégicos que tiene Plan de Manejo Ambiental, se están desarrollando actividades de implementación. Los planes existentes son Almorzadero, Santurban y Humedales de la cuenca baja del Río Zulia.		100%	101%	101%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y a					58%						2,067,558,876.64	1,417,694,954.02	69%	8,270,137,331	6,922,829,327	84%	
Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento te					81%												
37	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007)	Municipios	41	29	71%	Asesorías en la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Pogramación de talleres de capacitación en gestión del riesgo, ordenamiento territorial y cambio climático. Visitas de apoyo en gestión del riesgo a los municipios que mediante oficio solicitaron esta actividad. (Salazar, Sardinata, Los Patios). Los demas municipios se atendieron teniendo en cuenta la programación previamente concertada. SEGUNDO TRIMESTRE: Asesoría al municipio en temas relacionados con los Planes Municipales de Gestión del Riesgo. Talleres de acompañamiento, apoyo y programación de agenda de trabajo con CMGRD, autoridades y comunidad en general en los municipios de Durania, Labateca, La Playa, Salazar, Sardinata, San Cayetano.		41	41	100%							
38	Documento adoptado de determinantes ambientales	actos administrativos	0	0.2		Meta pendiente de la vigencia 2013: Se esta apoyando la formulación del PGAR el cual es un determinante ambiental. Se apoya el ajuste del POMCA del rio Pamplonita como determinante ambiental. Se hicieron tres reuniones con el equipo de trabajo de la Subdirección de Recursos Naturales para evaluar los determinantes actuales y compararlos con la normatividad vigente. Se recopila información sobre gestión del riesgo y cambio climático		1	0.2	20%							
39	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 22.)	Municipios	0	9		Concertación de planes de ordenamiento territorial de los municipios de Arboledas, Herran , Cacota, Villa del Rosario, Ocaña, Lourdes y Tibú. SEGUNDO TRIMESTRE: Se han realizado reuniones de socialización y concertación de planes de ordenamiento territorial de los municipios de Abrego y La Esperanza . NOTA: Se han recibido los planes parciales de las Lomas (Cucuta), Filipote (Ocaña).		40	40	100%	acumulad						
40	Municipios asesorados en la formulacion de los planes territoriales de adaptacion al cambio climatico con el apoyo en el marco de los nodos regionales de cambio climatico	Municipios	20	29	100%	Asesorías en la incorporación del cambio climático en el ordenamiento territorial y plan municipal de Desarrollo: Programación de talleres de capacitación . Segundo trimestre: Se realizó taller de capacitación en normatividad (ley 1523 de 2012), conceptos de cambio climático y variabilidad climática, plan de Acción del Norandino y POTs en los municipios de Durania, Labateca, La Playa, Salazar, Sardinata, San Cayetano.			29								
41	Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA	Entes territoriales	40	29	73%	Asesorías en la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Pogramación de talleres de capacitación en gestión del riesgo, ordenamiento territorial y cambio climático. SEGUNDO TRIMESTRE: Socialización de normatividad en ordenamiento territorial, gestión del riesgo, directrices y lineamientos sobre cambio climático, acciones pendientes por parte municipio para dar cumplimiento a la normatividad en los municipios de Durania, Labateca, La Playa, Salazar, Sardinata, San Cayetano.		40	69	173%							

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres					60%												
42	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados	Obras diseñadas	5	3	60%												
						1. Recuperar 60 metros lineales de muro de contención colapsado- Barrio Palmeras parte baja. Manzana 31. 2. Protección obras de captación sistema de riego. Distrito de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala 3. Obras biomecánicas para el control de erosión. Barrio San Gerónimo. Avenida 1 con calle 2		7	15	214%							
43	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados	Obras construidas	0	6													
						1. Construcción obras para el control de erosión y estabilización de taludes. Barrio san mateo, sector calle 21, en la ciudad de San José De Cúcuta. Norte De Santander. 2. Obras para el mantenimiento de las lagunas de oxidación de San Cayetano Y Comejo, Municipio De San Cayetano, Departamento Norte De Santander 3. Obras para el control de socavación en las márgenes del río tejo, Sector Barrio Las Delicias, en la ciudad de Ocaña, Departamento Norte De Santander 4. Construcción de obras para el control de erosión lateral de márgenes en la Quebrada Agua Clara, Sector Vía Caño Mono, corregimiento agua clara, municipio de Cúcuta, Departamento Norte De Santander. 5. Construcción obras para el control de erosión en los barrios: Carlos Ramírez, en la Calle 0 Con Avenida 0; Belén Parte Alta en La Calle 21 Con Avenida 26 Y Cúcuta 75 en La Manzana 13- D15, Lote 6, A3 Y 6-A1 en La Ciudad de San José De Cúcuta. 6. Construcción de obras para el control de erosión en los barrios: Los Alpes Sector Calle 2 Y Avenida 30 Con Calle 2, Barrio Palmeras Parte Alta Sector Manzana 31 Y Barrio La Unión Sector Av 7 Cl 7 Y 8 Y Av 9 Con Cl 8 Del Sector Ballesteros		4	20	500%							

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para ...)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales					33%												
44	Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales	Municipios	10	19	100%			40	48	120%							
45	brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios forestales	Brigadas		4		* La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad Municipios: Lourdes, Villacaro, Cúcuta, Sardinata		15	11	73%							
		Vigias		67				30	128	427%							
46	convenios de apoyo en la recuperación de equipos en centro de reservas del departamento	Centro de Reserva	1	0	0%	En el período evaluado no se han celebrado Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del Departamento. Se esta trabajando en la Identificación de necesidades, de equipos en los Centros de Reserva priorizandose para inversión de recursos. El indicador es acumulativo para la vigencia 2014.		5	3	60%							
47	Convenios de cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos	Cuerpo de Bomberos	8	0	0%			14	6	43%							
Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas priorizadas											-	-	-	-			
48	Cuenca priorizada con modelo de simulación formulado	Cuenca	0			La meta depende de la cofinanciación de los los recursos		0	0								
Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados											200,000,000.00	101,300,000.00		200,000,000	101,300,000		
49	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km	12	0	0%	PRIMER TRIMESTRE: Se han adelantado las siguientes actividades acorde a los componentes del proyecto: Levantamiento Topografico del área. Modelación hidráulica. Ajuste y calibración del modelo hidrológico. Conformación de la comisión Ronda del Río. Encuestamiento. Diagnostico socio - economico de las siete zonas que conforman el área. Levantamiento de la memoria historica del área urbana. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre se culmino las actividades de Calibración de modelos hidráulicos, para la definición de cotas de inundación y elaboración de cartografía y Levantamiento Geomorfológico y ecosistémica y elaboración de cartografía temática.		12	0								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	
Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y																
50	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	2.27%	1.99%	88%	PRIMER TRIMESTRE: Socialización , planificación y establecimiento de 25 parcelas de medición forestal para completar la segunda parte de la UOF Serrania de los Motilones y proyectar la prescripción del PGOF. SEGUNDO TRIMESTRE: Realización de establecimiento de las 25 parcelas de medición forestal completando la meta programada en campo. Se realizarón 10 parcelas mas como complemento de la UOF al grado de confianza del inventario forestal. Meta pendiente por ejecutar vigencia 2012: 1.5% Meta pendiente por ejecutar vigencia 2013: 0.77% Total por ejecutar: 2.27% Acuerdo N°1 de 21 de marzo/2014		14.30%	14.02%	98%						
51	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo	2	0	0%	PRIMER TRIMESTRE: Se analizo la información aportada por el IDEAM abriendo ventanas para el Departamento y seguidamente para los dos municipios objeto de Monitoreo. Municipios: Salazar y Arboledas SEGUNDO TRIMESTRE: Elaborar corbertura de suelos a escala 1:25.000, según metodología CORINE LAND COVER para los años 2010 y 2014.		2	0	0%						
52	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución	1	0	0%	La ejecución del plan esta sujeta a los nuevos lineamientos establecidos por el ministerio del medio ambiente en la guía de ordenación forestal próxima a publicarse.		1	0	0%						
					29%						100,000,000.00	75,125,000.00	75%	191,907,850	154,203,982	80%

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenas					77%					70,000,000.00	14,830,000.00	21%	105,553,000	20,274,857	19%		
Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita																	
53	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado				El documento de ajuste al POMCA del Río Pamplonita, requiere ser adaptado de acuerdo a los nuevos lineamientos emitidos por la guía del MADS de diciembre 27 de 2013. Estos ajustes se tiene previstos realizarlos entre los meses de Junio, Julio y agosto de 2014.		1	1	100%							
54	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios				Elaboración del cronograma de trabajo. Revisión de información cartográfica del área de estudio. Revisión del EOT del Municipio de Cucutilla. Socialización con las comunidades de las veredas Cuesta Rica, Aguadas, Capira, Confinés y Guayabitos del Municipio de Cucutilla en la tematica de Inventario de Usuarios del Recurso Hidrico. Visitas técnicas a los usuarios de la vereda Aguadas. Georreferenciación y toma de caudales a los usuarios a la vereda aguadas. Georreferenciación y toma de caudales a las nacientes existentes en la vereda Aguadas.		16	16	100%							
55	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %				Ejccución en la vigencia 2012		100%	100%	100%							
56	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	POMCA actualizado		3.30%		Reglamentación en la quebrada la Colonia o Tescua - resolución ordenatoria N° 165 del 26 de marzo de 2014.		12.80%	12.80%	100%							
Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal					78%												
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado				Meta programada para la vigencia 2015 Esta cuenca fue incluida dentro de las tres cuencas priorizadas para realizar el proceso de formulación o ajuste de los POMCAs, en el marco del proyecto de los 135 POMCAs (Convenio MADS-Asocars-Fondo Adaptación) La Corporación recopilo, reviso y envió a ASOCARS y al MADS toda la información que se tiene de la cuenca y que seria la base para la elaboración de los términos de la contratación del equipo y/o firma consultora que va a realizar los ajustes y/o formulación de los POMCAs priorizados para el Norte de Santander.		1	0	0%							
58	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	porcentaje %	42%	33%	78%	Se esta terminando el proceso de reglamentación en las quebradas Canutos y Valegra en el Municipio de Mutiscua. Reglamentación en la quebrada La Capira en el Municipio de Cucutilla		42%	32.8%								

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente																	
59	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado				Meta programada para la vigencia 2015	1	0	0%								
60	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	% de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas prioritizadas en su jurisdicc.	0.50%	0.38%	76%	Reglamentación quebrada El Tabaco.	5.40%	5.28%	98%								
Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Cáchira																	
Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá																	
61	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución				No tiene recursos	0	0									
Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cáchira																	
62	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución				No tiene recursos	0	0									
Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Plan Operativo del catatumbo																	
63	Avance en el componente ambiental en el plan operativo del plan de consolidación del catatumbo	porcentaje %	12%	21.4%	100%	PRIMER TRIMESTRE:Fortalecimiento a los PRAE en el marco de los ejes: manejo adecuado de residuos sólidos, reutilización de residuos, PROCEDAS: conformación y fortalecimiento de jóvenes ambientales, recuperación y conservación de humedales, recuperación de laderas;Manejo de residuos solidos - Cambio climático - fenómeno del niño - Ahorro y uso eficiente del agua - GRUPOS ECOLOGICOS y SEMILLERO INFANTILES.En los municipios de Hacarí, San Calixto, El carmen, Tibu, El tarra, Sardinata, Convención. SEGUNDO TRIMESTRE: PROCEDAS-PRAES orientados : Capacitación de nuevas tecnologías en educación ambiental y sistematización del Prae, recuperación ambiental de zonas verdes de la institución en el Colegio Carlos Julio Torrado, Colegio Santa Barbara; Conformación y fortalecimiento de los grupos ambientales;Gestión y control del riesgo. PROCEDAS:Capacitación normatividad ambiental;Asesoría para la construcción de un vivero, manejo adecuado de residuos solidos(puerta puerta) :.En los municipios de Hacarí, San Calixto, El carmen, Tibu, El tarra, Sardinata, Convención . Se adelantaron asesorías y acompañamiento a los entes territoriales en la incorporación de la gestión del riesgo en el marco de la ley 1523 de 2012 y del Plan de acción Corporativo 2012-2015.	25%	21%	86%	50,000,000.00	200,000.00		75,100,000	200,000	0%		

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para ...)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS																	
Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas																	
Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas																	
64	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	3	3	100%	Se esta realizando reglamentación de corrientes hidricas en los municipios de Mutiscua, Cucutilla y Abrego en la provincia de Ocaña. Adicionalmente se esta realizando actualización de la reglamentación de corrientes hidricas en la cuenca del Rio Pamplonita e inventario de usuarios en la cuanca del Rio Zulia (Cucutilla).	11	8	73%		1,175,000,000.00	201,943,585.00	17%	2,481,273,537	997,421,024	40%	
65	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalmente	50.00	-	0%	Se inicio el proceso mediante la licitación pública N° 09 de 2014, para la implantación de km de aislamiento de bosque natural en las microcuencas aportantes al Rio Zulia, en los municipios de Pamplona, Cucutilla y Arboledas, Departamento Norte de Santander.	165.00	394.48	239%								
66	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalm	0			*Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante una reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes											
67	Numeros de proyectos sostenibles ejecutados	Proyectos	2	0	0%	*La meta depende de la cofinanciación de los recursos	4.00	2.00	50%								
Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia																	
68	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Aportante	Plan implementado	1	0	0%	Se inicio el proceso de contratación para la implantación de km de aislamiento de bosque natural en los municipios de Pamplona, Cucutilla y Arboledas.	1	0									
Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación																	
69	Numeros de municipios pertenecientes a cuencas no prioritizadas con acciones de proteccion de conservacion ambiental	municipios	2	0	0%	Se implantaran km de aislamiento de bosque natural en las cuencas de los municipios de Sardinata y Gramalote.	9	1	11%		100,000,000.00	400,000.00	0%	250,000,000	50,351,151	20%	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100		
Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de																		
70	Proyectos productivos sostenibles ejecutados	proyecto	2	0	0%	Se encuentra en el proceso previo a la contratación para el establecimiento de un proyecto productivo de cítricos. Se ha realizado trabajo social y capacitación en temas específicos del proyecto y temas ambientales como biodiversidad, tramites en la corporación para concesiones de agua, aprovechamiento forestal, ordenamiento forestal y vertimientos de aguas residuales con los colonos de los municipios de Tibú, veredas las lajas y Puerto Palma y El Tarra en las veredas de Martillo Alto y Bajo y La Isla del Cedro.	3	0	0%		49,900,000.00	199,600.00	0%	99,900,000	199,600	0%		
PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE																		
Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad																		
71	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	3	2	67%	Se accedió a la zona del Catatumbo (Zona de conflicto armado). Se logro obtener el permiso de las comunidades indígenas Bari y Uwa. Sensibilización con las comunidades indígenas sobre el uso sostenible de las especies estudiadas (mono araña, pajuil y venados). Aplicación de encuestas sobre estas especies. Visitas de campo a veredas de los municipios de Tibú, El Tarra y Toledo para verificar presencia y/o ausencia de las especies anteriormente mencionadas. Se realizo socialización de conservación de fauna silvestre en el municipio de Herrán, Cúcuta, Pamplona. Se formulo el plan de acción del Pajuil Copete de Piedra y del mono araña.	13	9	69%		150,000,000.00	150,000,000.00	100%	508,442,736	348,196,782	68%		
72	Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la corporación	Ejemplares de fauna silvestre	0	838		El resultado que se observa se debe al ingreso de ejemplares en la vigencia, este resultado varia en cada periodo de acuerdo a la recepción de fauna que se de en el hogar de paso en el Municipio de El Zulia, es por esto que no se establece una meta puntual.		7124										
73	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	2	2	100%	Caracol Gigante Africano Caracol africano y Caracol de jardín	7	5	71%									
74	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (RES. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	2	100%	PRIMER TRIMESTRE: Se inició un proceso para la formulación de un proyecto de producción y comercialización de Granadilla y Gulupa en los municipios de Herrán, Ragonvalia, Chinacota, Toledo, Labateca y Mutiscua en el cual se han realizado las siguientes etapas: Diagnostico, identificación de actores institucionales vinculados al proyecto, elaboración del plan operativo. Se socializo con los productores agrícolas el alcance de la alianza productiva para la producción de Cítricos en el municipio de Bochalema y los alcances del acompañamiento y asesoría del programa de mercados verdes de Corponor. SEGUNDO TRIMESTRE: Se seleccionaron los productores de cada una de las asociaciones (Suvidezpez, Asoagromutis). Se identificaron los actores involucrados en los proyectos (comunidad e instituciones de apoyo). Se definieron las zonas de producción.	9	7	78%									
Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro																		
75	Avance en la implementacion del CAV para el manejo de la fauna silvestre del municipio del zulia	Porcentaje %	37%	17%	46%	Se espera iniciar el proceso de contratación para la construcción del Modulo manejo de fauna .	100%	34%	34%		149,671,181.00	50,269,881.00	34%	249,542,362	50,451,562	20%		
Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el																		
					100%						30,000,000.00	26,170,000.00	87%	84,100,000	45,206,000	54%		

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	76	municipios asesorados en ecoturismo	Municipios	6	6	100%	Se ha realizado socialización con funcionarios de las administraciones municipales y comunidades con el objeto de vincular a los municipios (Mutiscua, Sitos, San Cayetano, Villa del Rosario, Cucutilla, Ocaña, Salazar.) al proyecto de ecoturismo para formular los planes municipales. LA META NO ES ACUMULABLE	15	10	67%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>% de licencias ambientales con seguimiento</td> <td>80%</td> <td>24%</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>38%</td> <td>49%</td> <td></td> <td></td> <td>533,363,339.00</td> <td>506,472,260.00</td> <td>95%</td> <td>1,667,734,372</td> <td>1,175,074,617</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td rowspan="8">77</td> <td>Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)</td> <td>% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento</td> <td>80%</td> <td>31%</td> <td>38%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>37%</td> <td>48%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de permisos de vertimientos con seguimiento</td> <td>80%</td> <td>53%</td> <td>67%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>44%</td> <td>57%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento</td> <td>80%</td> <td>45%</td> <td>56%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>47%</td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de concesiones de agua con seguimiento</td> <td>30%</td> <td>10%</td> <td>34%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> <td>14%</td> <td>46%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de permisos de ocupación de cauce</td> <td>80%</td> <td>29%</td> <td>36%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>40%</td> <td>51%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de registros de guías ambientales</td> <td>80%</td> <td>23%</td> <td>28%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>38%</td> <td>49%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de registros de empresas e industrias forestales</td> <td>80%</td> <td>13%</td> <td>17%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78%</td> <td>24%</td> <td>31%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)</td> <td>días hábiles promedio licencias ambientales</td> <td>60</td> <td>607</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>392</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal</td> <td>60</td> <td>65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio permisos de vertimientos</td> <td>60</td> <td>104</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio permisos de emisiones atmosféricas</td> <td>60</td> <td>163</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>149</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio permisos de concesión de agua</td> <td>60</td> <td>125</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>87</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce</td> <td>60</td> <td>86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio registro de guías ambientales</td> <td>60</td> <td>95</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales</td> <td>60</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="8">79</td> <td>Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados</td> <td>licencias ambientales</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>Se establece de acuerdo a la demanda</td> <td></td> <td>0</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>permisos de aprovechamiento forestal</td> <td>0</td> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>162</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>permisos de vertimientos</td> <td>0</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>emisiones atmosféricas</td> <td>0</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>permisos de concesión de agua</td> <td>0</td> <td>72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>541</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>permisos de ocupación de cauce</td> <td>0</td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>53</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>registro de guías ambientales</td> <td>0</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>registro de empresas e industrias forestales</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																		% de licencias ambientales con seguimiento	80%	24%	31%				78%	38%	49%			533,363,339.00	506,472,260.00	95%	1,667,734,372	1,175,074,617	70%	77	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	80%	31%	38%				78%	37%	48%									% de permisos de vertimientos con seguimiento	80%	53%	67%				78%	44%	57%										% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	80%	45%	56%				78%	47%	60%										% de concesiones de agua con seguimiento	30%	10%	34%				30%	14%	46%										% de permisos de ocupación de cauce	80%	29%	36%				78%	40%	51%										% de registros de guías ambientales	80%	23%	28%				78%	38%	49%										% de registros de empresas e industrias forestales	80%	13%	17%				78%	24%	31%										78	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	días hábiles promedio licencias ambientales	60	607				60	392											días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	65					60	63											días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	104					60	86											días hábiles promedio permisos de emisiones atmosféricas	60	163					60	149											días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	125					60	87											días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	86					60	83											días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	95					60	101											días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	0					60	101										79	Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	licencias ambientales	0	0		Se establece de acuerdo a la demanda		0	7										permisos de aprovechamiento forestal	0	27					0	162										permisos de vertimientos	0	12					0	34										emisiones atmosféricas	0	5					0	16										permisos de concesión de agua	0	72					0	541										permisos de ocupación de cauce	0	11					0	53										registro de guías ambientales	0	8					0	40										registro de empresas e industrias forestales	0	0					0	10									
	% de licencias ambientales con seguimiento	80%	24%	31%				78%	38%	49%			533,363,339.00	506,472,260.00	95%	1,667,734,372	1,175,074,617	70%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
77	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	80%	31%	38%				78%	37%	48%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	% de permisos de vertimientos con seguimiento	80%	53%	67%				78%	44%	57%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	80%	45%	56%				78%	47%	60%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	% de concesiones de agua con seguimiento	30%	10%	34%				30%	14%	46%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	% de permisos de ocupación de cauce	80%	29%	36%				78%	40%	51%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	% de registros de guías ambientales	80%	23%	28%				78%	38%	49%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	% de registros de empresas e industrias forestales	80%	13%	17%				78%	24%	31%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	78	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	días hábiles promedio licencias ambientales	60	607				60	392																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	65					60	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	104					60	86																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio permisos de emisiones atmosféricas	60	163					60	149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	125					60	87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	86					60	83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	95					60	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	0					60	101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
79	Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	licencias ambientales	0	0		Se establece de acuerdo a la demanda		0	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	permisos de aprovechamiento forestal	0	27					0	162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	permisos de vertimientos	0	12					0	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	emisiones atmosféricas	0	5					0	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	permisos de concesión de agua	0	72					0	541																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	permisos de ocupación de cauce	0	11					0	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	registro de guías ambientales	0	8					0	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	registro de empresas e industrias forestales	0	0					0	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	80	Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales permisos de aprovechamiento forestal permisos de vertimientos emisiones atmosféricas permisos de concesión de agua permisos de ocupación de cauce registro de guías ambientales registro de empresas e industrias forestales	0 92 57 79 1668 56 93 67		Se establece de acuerdo a la demanda		0 423 207.5 251.5 4965.5 152.5 246.5 189									
81	Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	licencias ambientales permisos de aprovechamiento forestal permisos de vertimientos emisiones atmosféricas permisos de concesión de agua permisos de ocupación de cauce registro de guías ambientales registro de empresas e industrias forestales	0 46 8 6 182 9 6 2		Se establece de acuerdo a la demanda		0 229 51 23 816 50 34 11										
Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departa										74%							
82	Decomisos practicados en flora y fauna	N° decomisos	25		Continuar con la apertura de procesos por decomisos de fauna y flora donde se registre en el acta única de incautación y se individualice el presunto infractor. Continuar con los operativos a los recursos naturales.		111										
83	Decomisos practicados de madera	N° decomisos M³ decomisados	14 90		Continuar con la programación de los operativos para la protección de los recursos naturales.		65 422.52										
84	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares	2		Realizar la programación de los operativos conjuntos a la policía ambiental para la protección de los recursos naturales		5142										
85	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12.)	Ejemplares	208				556										
86	% de denuncias atendidas por presunta infracción a normas ambientales	Porcentaje (%)	90%	95%	100%	Continuar con la asignación de los COR a los técnicos para garantizar la atención de la denuncia	90%	61%	67%	Promedio							
87	% de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos	Porcentaje (%)	85%	73%	85%	Continuar con las visitas de inspección de las denuncias y la asignación de expedientes para proyección de resoluciones de apertura, medida preventiva, pliego de cargos y sanción por parte de los abogados las infracciones ambientales	85%	62%	73%	Promedio							
88	Números de sanciones(multas) impuestas en la vigencia actual	Sanciones	0	6			442										
89	Numero de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual	Sanciones	0	59		Continuar con las ejecutorias de los expedientes que tienen la resolución sancionada en firme	139										
90	Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales	Eventos	30	45	100%	Resultado debido a los Planes de capacitación	135	199	147%								
91	Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales	Operativos	40	43	100%	Se trabaja en conjunto con la policía ambiental en los diferentes recursos (agua,aire, flora, fauna, suelo)	180	173	96%								
92	Comités de control y vigilancias territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipal)	Comités	9	4	44%	En el primer trimestre se continuo con los comités existentes pero no se conformo ningún comité	35	26	74%								
										150,000,000.00	146,210,000.00	97%	842,594,765	565,586,669	67%		

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL 2014 (S)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (S)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 (S)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
93	% promedio de ejecución de los compromisos programados por los comités de control y vigilancia	Porcentaje %	90.00%	14.30%	16%	Continuar con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los comités municipales	100.00%	34.53%	35%								
PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE																	
PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE																	
Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores				36%						1,239,218,944.00	913,115,854.00	74%	3,047,573,240	1,752,064,144	57%		
94	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)	% promedio de cumplimiento	90%	40%	44%				Promedio								
95	Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático	Estrategias	2	0	0%	Se trabajaron en dos (2) estrategias: Primera estrategia: Un (1) afiche de PML y cambio climático con el sector cafetero y Un (1) Folleto de PML y cambio climático para el sector ganadero. Se realizó el diseño del afiche con el sector cafetero que está siendo ajustado por la oficina de comunicaciones. Se realizó el diseño que está en borrador y se enviará a la Oficina de Comunicaciones para su revisión y ajuste. Segunda Estrategia: Premio a la excelencia ambiental	2	0.7	35%								
96	Evento de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático	eventos	9	0	0%	.Se realizaron las gestiones con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el evento de socialización de la resolución 1541 de 2013 sobre olores ofensivos programado para el 22 de Julio de 2014 y el evento de avances de la Política de Producción y Consumo Sostenible	26	10	38%								
97	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	0			Meta ejecutada en la vigencia 2012	5	5	100%								
98	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	4	6	100%	1. Sistema de lombricultivo 2. Caseta de compostaje de mortalidad 3. Lecho de secado de estiércol tipo marquesina 4. Modelo de ganadería sostenible - sistema silvopastoril intensivo 5. Casetas de almacenamiento temporal de envases de plaguicidas 6. Construcciones de cocinas reguladoras de humo: Convenio Corponor-Ecopetrol: en los municipios de Toledo, Tibú, Convención, El tarra, El Zulia y la zona rural de Cúcuta en el departamento Norte de Santander Se han suscrito los contratos de obra de cinco (5) procesos y el de interventoría técnica en los municipios: Tibú, Cúcuta, Toledo, El Zulia, El Tarra Otros convenios: Hacarí, Bucarasica y Pamplonita	14	11	79%								
Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas				0%						140,000,000	7,060,000	5%	385,799,979	122,733,925	32%		
99	Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la corporación	Proyectos	2	0	0%	Se ha realizado la socialización de los proyectos que se ejecutaran durante la vigencia 2014 con las comunidades indígenas Bari y/o Uwás. Se concertó con las comunidades que tipo de actividades se van a realizar con cada uno de los proyectos: 1. Comunidad Bari: establecimiento de una hectárea de caña panelera, 1000 plantas de piña nativa, 1000 plantas de piña golden y huertas caseras (Comunidad Karikachaboquira). 2. Comunidad Uwa: En el cabildo la laguna acondicionamiento del beneficiadero (existente) de caña panelera y huertas caseras, cabildo Tamarana acondicionamiento del beneficiadero (existente) de caña panelera y huertas caseras y en el cabildo Santa Marta establecimiento de una hectarea de caña panelera y huertas caseras, se acordo la prestación de servicios de indigena como guardabosque. La ejecución de los proyectos mencionados anteriormente quedan pendientes hasta que termine la ley de garantías.	10										

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para ...)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																	
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL																	
Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria																	
100	Asistentes a procesos de formación capacitación y participación realizados por la corporación	Personas Capacitadas	8000	11669	100%	Incluye la población atendida en los 40 municipios del departamento. Continuar con las convocatorias para que asistan a los procesos de formación-capacitación y diseñar las propuestas de intervención que mitiguen los impactos negativos, contemplados en los indicadores 101 y 102.	13660	22732	166%		100,000,000.00	93,564,000.00	94%	602,846,316	374,079,336	62%	
101	Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la corporación	eventos	6	3	50%	Se desarrollo el evento en el marco del día mundial del agua, que convocó a 160 jóvenes de Cúcuta y el área metropolitana. Se desarrollaron 2 eventos en la sede central de Corponor: Cien acciones en un día (día mundial de la tierra) y Semana de medio ambiente	18	10	56%								
102	Proyectos formales y no formales (PRAES/PROCEDAS,PRAU) asesorados en la formulación y gestión	proyectos	10	61	100%	Del total 61 PRAES asesorados, 27 se encuentran en dos fases de las tres que comprende el proceso por Municipio; En caso de Cúcuta se están asesorando 14 PRAES que se encuentran en la fase II(construcción curricular); no obstante han iniciado en proceso de sensibilización 20 PRAEs más. En el caso de los PROCEDAS se han instalado 54 PROCEDAS en el departamento en el marco de los ejes agua, silvicultura urbana y residuos sólidos. Los PROCEDAS estan asociados a los PRAES, por lo tanto las cantidades no se suman. SEGUNDO TRIMESTRE: De los 61 proyectos que se reportaron en el primer trimestre, se les realizo seguimiento, acompañamiento y monitoreo a 45; de acuerdo a las fases de formulación y ejecución del proyecto. LOS PROYECTOS NO SON ACUMULABLES EN LOS TRIMESTRES.	30	67	223%								
103	Comites de educacion ambiental (CIDEA Y CEAM) asesorados	Comites	40	37	93%	Se han asesorado y acompañado en el proceso d gestión y formulacion del Plan de Acción a 37 municipios. SEGUNDO TRIMESTRE: El reporte de avance de la meta no es acumulable, se desarrollan acciones con los mismos CEAM y actores miembros que se plantean en el primer trimestre, dado que es un proceso de permanente acompañamiento y asesoría para el desarrollo y puesta en marcha de los planes de acción de educación ambiental municipal.	40	39	98%								
104	Planes de accion de los CEAM cofinanciados	Planes de Acción	5	0	0%	Por ley de Garantía no se han realizado convenios de cofinanciacion .	30	16	53%								
PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional																	
Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacitación																	
105	Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual	certificaciones	0	0		El indicador se cumple cuando se validen las certificaciones por el ente certificado externo, auditoría programada para el ultimo trimestre	4	2	50%		1,827,000,000	682,152,095	37%	4,373,775,000	2,299,441,819	53%	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100	
	106	Mantenimiento del sistema de gestión integral	Porcentaje %			Meta ejecutada en la vigencia 2012		100%	100%	100%							
107	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	2	0	0%	Cierre proceso contratación adecuación oficina atención al pública Parque Sede (27/06/14) Socialización Manual de implementación mecanismos de sugerencias y felicitaciones Ocaña (29/04/14), Pamplona (16/05/14) - Cúcuta (26-28/05/14), Hogar de Paso, Laboratorio - Control y Vigilancia (06/06/14) Capacitación curso de atención y servicio al cliente (9 y 23 mayo)		3	0	0%							
108	Número de vehículos adquiridos	Vehiculos	8	0	0%	Adjudicación proceso contratación Vehículos Contrato 314 del 20/05/14 Plazo de entrega de vehículos (2) meses		11	0	0%							
109	% de personal técnico dotado de equipos	Porcentaje %	25%	0%	0%	Adelantar trámite proceso contractual para adquisición de GPS		100%	50%	50%							
110	% de avance en el proceso de modernización organizacional	porcentaje %	20%	0%	0%	En elaboración manual de funciones y competencias laborales acorde a las cargas de trabajo propuestas en el estudio técnico		100%	86%	86%							
111	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	2	1	50%	Realización audiencia pública de rendición de cuentas 30/04/2014		7	4	57%							
112	Número Veedurías conformadas	Veedurías	4	1	25%	Conformación de veeduría para la ejecución del contrato No 308 del 14/04/14 Construcción de obras para el control de erosión lateral de márgenes en la quebrada Agua Clara, Sector Vía Caño Mono, Corregimiento de Agua Clara, Municipio de Cúcuta.		12	4	33%							
Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación				25%													
113	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	%	100%	0%	0%	En trámite estudio previo para la construcción de puerta de salida emergencias parque sede, caseta de vigilancia parque sede, módulo III y deposito de residuos sólidos y peligrosos en la sede de Corponor en Los Patios		100%	50%	50%						promedio	
114	% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación	%	100%	25%	25%	Adquisición e instalación de aires acondicionados		100%	56%	56%						promedio	
115	% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación	%	100%	50%	50%	Desarrollo el plan de mantenimiento preventivo de instalaciones eléctricas, hidráulicas, edificios y vehículos Implementación de controles para el ahorro y uso eficiente del agua y energía, consumo de papel, disposición de residuos sólidos en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.		100%	63%	63%						promedio	
Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión de la cultura ambiental				20%													
116	Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corponor móvil	Brigadas	5	1	20%	El día 20 de Febrero de 2014 - Brigada en Ocaña Debido a la Ley de Garantías por periodo de elecciones de Congreso y Presidenciales (Primera y Segunda Vuelta), se definió dejar las brigadas técnicas ambientales para el II Semestre del Año. En la Territorial Tibú se tenía programada ejecutar esta actividad en el mes de mayo, debido al paro en esta zona se cancelo por la seguridad de los funcionarios.		15	7	47%							
Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoimagen corporativa				66%							200,000,000.00	199,660,280.00	100%	771,317,500	566,030,119	73%	
117	Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	N° de campañas	10	6	60%			30	16	53%							
118	Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	0			Meta ejecutada en la vigencia 2012		2	2	100%							
119	Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	N° de campañas	10	5	50%			30	15	50%							
120	Comunicados relevantes emitidos	Comunicaciones	4	5	100%			14	11	79%							
121	No de eventos apoyados / No de eventos programados	Porcentaje %	100%	52%	52%			100%	76%	76%							

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100	
Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera				66%				81%		300,000,000.00	192,400,000.00	64%	1,109,640,000	601,235,822	54%		
122	Porcentaje del recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia		85.00%	61.50%	72%			85.00%	77.49%	91%	Promedio						
123	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado	Porcentaje %		22.00%		Seguimiento a estas acciones judiciales y una vez practicada la medida cautelar se continúan con el procedimiento coactivo para obtener el pago de dichas deudas											
124	Municipios con apoyo de la corporación para la actualización catastral	municipios	1	0	0%	Ningún municipio a manifestado la intención de realizar la actualización catastral	3.00	2.00	67%								
125	Municipios con apoyo y seguimiento de la corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental	municipios	40	40	100%	El resultado es consecuencia del proceso de actualización de la información predial que se debe realizar para cada uno de los municipios, y al seguimiento al recaudo mes a mes	40	38	95%								
126	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. (Res. 964/07. IMG. 13)	%pesos/año	45.00%	34.56%	77%	En el segundo trimestre ya se han efectuado la facturación ya que se recibió las solicitudes de facturación y podemos evidenciar ya se ha recaudado sobre esas facturas	60.00%	33.85%	56%	Promedio							
127	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	millones de pesos		1,763		Seguir haciendo el respectivo cobro de las vigencias anteriores para aumentar el recaudo		2467									
128	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	%pesos/año	80.00%	64.70%	81%	El recaudo es bajo debido a que la facturación son de usuarios de veredas y corregimientos en los cuales se dificulta la entrega de la factura	80.00%	77.40%	97%	Promedio							
129	Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas	millones de pesos		41		Ha disminuido el recaudo debido que se han realizado facilidades de pago motivo por el cual el dinero entra mensual en cuotas mínimas con la diferencia del trimestre anterior las multas se pagaron en su totalidad		35.75									
	Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión				100%					100,000,000.00	99,650,000.00	100%	241,006,660	237,857,022	99%		
130	Porcentaje de proyectos internos viabilizados	porcentaje %	100%	100%	100%	Registrar en la base de datos del Banco de Proyectos de Inversión. BPPIC-Proyectos Plan Acción Corporativo 2012-2015	100%	100%	100%	Promedio							
131	Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente	porcentaje %		100%		1. Interceptor Aguas Residuales 54 - 56 -Fase II -Zona Occidental de Cúcuta 2. Interceptor Aguas Residuales 54 - 56 Fase I -Zona Occidental de Cúcuta 3. Interceptor Aguas Residuales -Zona Occidental - casco urbano Chinácota		100%	100%								
132	Numero de proyectos formulados	Proyectos		13		1. Interceptor Aguas Residuales 54 - 56 -Fase II -Zona Occidental de Cúcuta 2. Conservación de áreas de significancia ambiental en las microcuencas de Iscalá y La Honda que surten de agua a los acueductos urbano - veredales de los municipios de Chinácota, Herran, Ragonvalia, Los Patios. Adquisición de 800 Has. 3. Obras para la protección y control de erosión lateral margen izquierda del río Pamplonita, sector Aguas abajo Puente La Gazapa 4. Obras para la protección y control de erosión lateral margen derecha río Pamplonita, sector Urbanización Villa Camila 5. Obras para el control de erosión y socavación lateral margen izquierda río Pamplonita (9 proyectos)	39	39	100%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2012-2015**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2014	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Semestre del 2014)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2014	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA I Semestre 2014	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2013 - 2015 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información					91%						375,400,000.00	223,336,315.00	59%	685,295,631	505,841,806	74%	
133	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	%	90.00%	92.00%	100%												
					El resultado esta basado en los resultados de la autoevaluación de 168 preguntas del manual 3.1 realizada a través del portal de colnodo: http://entidades.colnodo.apc.org , donde para el cumplimiento de dicha estrategia se cuenta con la participación de un comité en pleno y de las subdirecciones y oficinas apoyados con su personal técnico, encargado de la realización y cumplimiento de los elementos respectivos.			100%	66%	66%	Promedio						
134	% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	%	100%	88%	88%												
					Se toma en este indicador las acciones de mejora solicitadas en el periodo y su realización, al igual que servicios vigentes de firewall, websense y backup en la Nube si esta se realizaron tendrá 100% sino, se promedia cuantas se solicitaron y cuantas se realizaron. Se cuenta con servicios vigentes y licencias que vencen en agosto 2014, compra de infraestructura a partir de julio			100%	72%	72%	Promedio						
135	% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	%	100%	85%	85%												
					Porcentaje de cumplimiento, si esta vigente el servicio de cada subactividad. Se toma 100% si esta vigente, 50% si se ha adelantado el proceso contractual o 0% si no esta vigente y aun no se ha adelantado ningun trámite. Se esta realizando el Plan de mantenimientos y su ejecución con el personal contratado.			100%	71%	71%	Promedio						
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					56.8%						15,810,912,473	10,287,258,606	65%	42,870,380,051	29,146,669,597	68%	

*El total de las metas físicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.