

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2012 (\$) 2012	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER																	
PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO																	
Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander																	
1	Establecimiento, conservación y recuperación de zonas verdes	m2	110,000	105,769	96%	Conservación:97.219 m2 Establecimiento y recuperación: 8.543 m2	223,850	105,769	47%								
PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL																	
Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico																	
2	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. (Res. 964/07. IMG. 13)	% Pesos / Año	65%	38%	58%		65%	38%	58%								
3	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	Millones de Pesos		1,406.12			0	1,406.12									
4	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	% Porcentaje carga contaminante reducida (kg/Día) para DBO	0			El porcentaje de reducción de carga contaminante se mantiene en 0, teniendo en cuenta que los proyectos establecidos en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se encuentran para ejecución a mediano y largo plazo. Según Acuerdo N°06 de 2010, la meta de reducción es cero (0)	0	0									
		% Porcentaje carga contaminante reducida (kg/Día) para SST	0				0	0									
5	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	%	100	100	100%	A la fecha se encuentran con seguimiento los 40 PSMV aprobados por la Corporación.	100	100	100%								
6	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados					3	0	0%								
7	Número de proyectos de inversión ejecutados en descontaminación hídrica	Proyectos ejecutados					6	0	0%								
Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
8	Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	2,652				0	2,652									
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	1	1	100%		7	1	14%								
10	Número. de validaciones de técnica analítica presentadas para certificación ante el IDEAM	validaciones de técnica analítica presentadas					2	0	0%								
11	% de analisis de estandares de control de calidad con resultado satisfactorio	%	90	96.9	108%	Muestras de control de calidad: Blanco 100% Estandar de control 98,6% - Duplicado 100% Estandar de referencia 100% - Blanco de Muestreo 100%	90	96.9	108%								
Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos																	
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (reellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	87.2	87.17	100%		90	8717%	97%								
		% residuos dispuestos	90.1	95.8	106%		94.5	9580%	101%								
		% de población atendida	90.3	96.18	107%		92.3	9618%	104%								
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de Cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	89.7	89.7	100%		100	89.7	90%								
14	Numero de municipios con PGIRS con seguimiento / número total de municipios con PGIRS (CF N° 16)	%	100	100	100%		100	100	100%								
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros		11			0	11									
Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número de muestras	35		0%		665	0	0%							
17	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en sectores varios del municipio de Cúcuta	Número de muestras	0				210	0	0%								
18	Número. operativos de fuentes móviles ejecutados / Número. operativos programados	%	20	17	85%		80	17	21%								
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 15.)	Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	1	1	100%		2	1	50%								
		(µg/m³) Sena			78.5			0	78.5								
		(µg/m³) Panamericana			80.1			0	80.1								
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC		22182.3			0	22,182.3									
		% CO		2.5			0	2.5									
PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGRAMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.																	
Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander.																	
21	Número de datos por variable temática ambiental actualizada	Nº de datos					0	0									
22	Implementación del Sistema de Información del Recurso Hídrico	Cuenca Pamplonita con usuarios registrados					1	0	0%								
		Cuenca Zulia con usuarios registrados					1	0	0%								
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados					1	0	0%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA A 2012 (\$) 2012	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	23	Número de Análisis y modelamiento espaciales elaborados	análisis	4	4	100%		16	4	25%							
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental SIA	entes territoriales					30	0	0%								
25	Número de funcionarios con acceso al Sistema de Información Ambiental SIA	funcionarios					30	0	0%								
26	Indicadores Mínimos de gestión ambiental y de sostenibilidad generados	indicador	3	3	100%		3	3	100%								
27	Actualizar los datos sobre la Zonificación Ambiental a través de incluir las últimas Actualizaciones de los POT de los municipios en el base de datos	Shape (Mapa) %	100%	100%	100%		100%	100%	100%								
PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL																	
Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurban -sisavita																	
28	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita	% avance					200	0	0%								
29	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita	proceso	1	0.9	90%		1	0.9	90%								
30	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.)	Ha					68,000	0	0%								
Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial																	
31	Número de Ecosistemas Estratégicos con procesos de acompañamiento para la conservación (Bosque Seco, DMI Berlín y Páramo Almorzadero)	Ecosistemas Estratégicos					9	0	0%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2012 (\$) 2012	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	32	Número de hectáreas adquiridas de áreas de manejo especial para conservación	Ha	400	447.57	112%		400	447.57	112%							
33	Sistemas Municipales de Áreas Protegidas implementados	SIMAP					3	0	0%								
34	Delimitación escala 1:25.000 de los páramos, humedales, bosque seco	ha					0	0									
35	100% de las áreas protegidas incorporadas efectivamente al RUNAP cumpliendo la reglamentación vigente	%					0	0									
36	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha	860	860	100%		36,704	860	2%								
37	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	1%	1%	100%		72%	1%	1%								
Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático																	
Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial																	
38	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007)	Municipios	40	40	100%		41	40	98%								
39	Actualización de los determinantes ambientales	Resolución					1	0	0%								
40	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 22.)	Municipios	40	40	100%		40	40	100%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	41	Apoyar la formulación e implementación de Planes Territoriales de adaptación al Cambio climático, en el marco de los Nodos Regionales de Cambio Climático.	Planes					0	0								
42	Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA	Entes territoriales					40	0	0%								
Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres																	
43	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados	Obras diseñadas					3	0	0%								
44	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados	Obras construidas					0	0									
45	Obras de Protección del Sector de la curva de la Hacienda La Caimana y la Zona de Captación de la Toma el Triunfo, municipio El Zulia	% Avance	80%	71%	89%	Durante la vigencia 2011 se realizó el 20% de ejecución del proyecto completando un avance de obra a 31 de diciembre de 2012 del 91%. Se programará la terminación de la obra durante el primer trimestre del año 2013	80%	71%	89%								
46	Obras de Protección del Sector intermedio Cacaotal y Sector Final del muro bajo hasta el Caserío Las Piedras, municipio El Zulia	% Avance	100%	100%	100%	La obra terminó el 29 de agosto de 2012.	100%	100%	100%								
47	Construcción de Obras de Protección Sobre La Margen Izquierda Río Grita Para Impedir Erosión En La Zona Urbana del Municipio de Puerto Santander, Departamento Norte de Santander	% Avance	80.64%	76.75%	95%	La obra se encuentra suspendida en espera de aprobación del ajuste del proyecto presentado al DNP. En la vigencia 2011 se avanzó en el 19,36% de ejecución de la obra, completando avance total de la obra a 31 de diciembre de 2012 del 96%. Tan pronto se apruebe la reformulación del proyecto se iniciará su ejecución, el cual se tiene programado finalizar la obra durante el primer trimestre del año 2013	80.64%	76.75%	95%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	48	Construcción de Obras Para La Recuperación y Protección de La Red del Colector de Aguas Residuales Carrera 4 y Planta de Tratamiento del Municipio de Santiago, Norte de Santander	% Avance	50%	73%	145%	Se realizará el 27.5% de ejecución de la obra durante el primer trimestre de 2013.		50%	73%	145%						
Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales																	
49	Municipios apoyados	Municipios	10	20	200%			40	20	50%							
50	Brigadas preparadas	Brigadas	3	3	100%			21	3	14%							
51	Centros de reserva atendidos	Centro de reserva	1	1	100%			4	1	25%							
Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas																	
52	Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado	Cuenca						0	0								
Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prioritizados																	
53	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km						0	0								
Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV)																	
54	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	2.97%	1.47%	49%			14.30%	1.47%	10%							
55	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo						100.00%	0.00%	0%							
56	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución						1	0.00%	0%							
Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal																	
Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita																	
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado						1	0	0%							

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2012 (\$) 2012	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
58	Municipios de las cuencas prioritizadas con inventario de usuarios	Municipios	8	8	100%		8	8	100%								
59	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %	100	59.4	59%		100	59.4	59%								
60	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	POMCA actualizado	11.80%	11.70%	99%	Se ha adelantado el 90% de la reglamentación de la Quebrada Chiracoca, el 54% de la Quebrada la Faustinera, dentro de la cuenca del Río Pamplonita; representa dentro de la cuenca un avance del 11,7%.	11.80%	11.70%	99%								
Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia																	
61	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado					1	0	0%								
62	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	% de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas prioritizadas en su jurisdicc.					0	0									
Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal																	
63	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal actualizado a la normatividad vigente	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo formulados					1	0	0%								
64	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	% de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas prioritizadas en su jurisdicc.	5.40%	4.10%	76%	En la cuenca del Algodonal se adelantó en un 45% de la Quebrada El Tabaco, lo cual representa dentro de la cuenca un 4,10%	5.40%	4.10%	76%								
Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Càchira																	
Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
65	Número de Cuenca con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución					1	0	0%								
Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Cáchira																	
66	Número de Cuenca con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución					1	0	0%								
Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo																	
67	Porcentaje de avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo	%					47%	0	0%								
PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS																	
Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenca Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal																	
Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenca Hidrográficas de los Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal																	
68	Cuenca con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	2	2	100%		11	2	18%								
69	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalmente	60	144.28	240%		60	144.28	240%								
70	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalm					0	0									
Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía																	
71	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Aportante	Plan implementado					0	0									
Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no priorizadas del Departamento Norte de Santander																	
72	Número de municipios con acciones de conservación ambiental	Municipios					12	0	0%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA 2012 (\$) 2012	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo																
73	Acciones implementadas en el componente ambiental e del Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo	Acciones implementadas					3	0	0%								
PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE																	
Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad																	
74	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	4	4	100%	Cóndor Andino (Vultur gryphus), Oso Andino (tremaurctus ornatus), León de Montaña (Puma concolor) y el Caimán Aguja	13	4	31%								
75	Número de ejemplares en cautiverio protegidos por la Corporación	Ejemplares		517			0	517									
76	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	1	1	100%		7	1	14%								
77	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (RES. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	2	100%		8	2	25%								
Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre																	
78	% cumplimiento en la implementación del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAV)	% de avance					100%	0%	0%								
Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander																	
79	Número de Municipios asesorados en ecoturismo	Municipios					15	0	0%								
PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA																	
Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales																	
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal)	% de licencias ambientales con seguimiento		70%	50%	71%		90%	50%	56%								
	% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento		70%	66%	94%		90%	66%	73%								
	% de permisos de vertimientos con seguimiento		70%	44%	63%		90%	44%	49%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	80 emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	70%	64%	92%			90%	64%	72%							
% de concesiones de agua con seguimiento		30%	14%	47%			30%	14%	47%								
% de permisos de ocupación de cauce		70%	63%	90%			90%	63%	70%								
% de registros de guías ambientales		70%	63%	90%			90%	63%	70%								
% de registros de empresas e industrias forestales		70%	30%	43%			90%	30%	33%								
81 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	promedio licencias ambientales	60	177.875	296%			60	178	296%								
	promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	49.75	83%			60	50	83%								
	promedio permisos de vertimientos	100	69.75	70%			100	70	70%								
	promedio de permisos de emisiones atmosféricas	60	135	225%			60	135	225%								
	promedio permisos de concesión de agua	60	61.5	103%			60	62	103%								
	promedio permisos de ocupación de cauce	100	94.375	94%			100	94	94%								
	promedio registro de guías ambientales	100	74.75	75%			100	75	75%								
	promedio registro de empresas e industrias forestales	100	109.625	110%			100	110	110%								
82 Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	licencias ambientales		19				0	19									
	permisos de aprovechamiento		122				0	122									
	permisos de vertimientos		8				0	8									
	emisiones atmosféricas		11				0	11									
	permisos de concesión de agua		208				0	208									
	permisos de ocupación de cauce		27				0	27									
	registro de guías ambientales		30				0	30									
registro de empresas e industrias forestales		2				0	2										

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	83 Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales		336				0	336								
permisos de aprovechamiento			226				0	226									
permisos de vertimientos			79				0	79									
emisiones atmosféricas			90				0	90									
permisos de concesión de agua			1608				0	1608									
permisos de ocupación de cauce			43				0	43									
registro de guías ambientales			71				0	71									
registro de empresas e industrias forestales			56				0	56									
84 Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	licencias ambientales		22				0	22									
	permisos de aprovechamiento		169				0	169									
	permisos de vertimientos		18				0	18									
	emisiones atmosféricas		13				0	13									
	permisos de concesión de agua		405				0	405									
	permisos de ocupación de cauce		18				0	18									
	registro de guías ambientales		22				0	22									
	registro de empresas e industrias forestales		12				0	12									
84 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	% pesos (\$) / año	70%	81%	116%			80%	81%	101%								
Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander																	
85 Decomisos practicados en flora y fauna	Nº decomisos		15				0	15									
86 Decomisos practicados de madera	Nº decomisos		29				0	29									
	M³ decomisados		211.51				0	211.51									

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
87	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares			Desde el mes de Julio se reportan como decomisos aquellos oficios de la policia donde individualizan al presunto infractor o anexas el Acta Unica de Control de Trafico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre, por lo tanto se ajustaron los valores		0	0									
88	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12.)	Ejemplares	41				0	41									
89	Total de denuncias atendidas con referencia al total de denuncias recibidos por presunta infracción a las normas ambientales.	%	90	74.47	83%		90	74.47	83%								
90	N° de procesos sancionatorios Ambientales fallados/N° Total de procesos sancionatorios Ambientales activos (Ind. CF. N° 18.)	Procesos - Porcentaje (%)	85	78.85	93%		85	78.85	93%								
91	Número de sanciones impuestas	Sanciones	234				0	234									
92	Personas capacitadas	Personas	620	792	128%		2480	792	32%								
93	Eventos de sensibilización y capacitación	Eventos	30	43	143%		120	43	36%								
94	Operativos de control y vigilancia recursos naturales	Operativos	40	41	103%		40	41	103%								
95	Número de comités en funcionamiento de control y vigilancia articulados al comité de educación ambiental CEAM	entes territoriales					41	0	0%								
96	Cumplimiento de los compromisos programados por el Comité	%					100	0	0%								
PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE																	
PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE																	
Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
	97	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)	% promedio de cumplimiento	90%	100%	111%			90%	100%	111%						
98	Número de estrategias diseñadas de producción más limpia y adaptación a cambio climático	Estrategias						2	0	0%							
99	N° eventos para el fortalecimiento y capacitación de producción más limpia y adaptación a cambio climático	eventos	3	5	167%			30	5	17%							
100	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	5	5	100%			5	5	100%							
101	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	2	2	100%			13	2	15%							
Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander																	
102	Número de proyectos ambientales y de producción sostenible ejecutados	Proyectos	3	3	100%			9	3	33%							
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																	
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL																	
Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria																	
103	Número de personas capacitadas	Personas Capacitadas						1940	0	0%							
104	Número de eventos realizados	eventos						24	0	0%							
105	Proyectos instalados formales y no formales	proyectos						30	0	0%							
106	Número de CEAM asesorados	No de CEAM	21	21	100%			40	21	53%							
107	Número de Planes de acción cofinanciados	Planes de Acción						40	0	0%							
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																	
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL																	
Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
	Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación																
108	Cumplimiento de requisitos establecidos en el sistema de gestión integral HSEQ	%	-				100	0	0%								
109	Cumplimiento del programa de auditorias integrales establecido para la vigencia	%	-				100	0	0%								
110	Mantenimiento del sistema de gestión integral	%	100%	100%	100%		100%	1	100%								
111	Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación	%	-				300	0	0%								
112	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	-				3	0	0%								
113	Número de vehículos adquiridos	Vehículos	-				11	0	0%								
114	% de personal técnico dotado de equipos	%	-				100	0	0%								
115	% de avance en el proceso de modernización organizacional	%	30	30	100%		100	30	30%								
116	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	1	1	100%		7	1	14%								
117	Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS	Informes					6	0	0%								
118	Número Veedurías conformadas	Veedurías					12	0	0%								
119	Número auditorías visibles realizadas	Auditorías visibles					12	0	0%								
Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación																	
120	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	%	100	100	100%		100	100	100%								

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$) (5)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
121	%	100	100	100%			100	100	100%								
% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación																	
	%	100	100	100%			100	100	100%								
% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación																	
Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y tramite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales																	
Número brigadas realizadas	Brigadas						15	0	0%								
Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria																	
Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	N° campañas de						30	0	0%								
Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	2	2	100%	1. Posicionamiento de imagen Corporativa 2. Fortalecimiento de la autoimagen corporativa:		2	2	100%								
Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	N° campañas de						30	0	0%								
Mensajes emitidos de temas prioritarios	N° de Mensajes						12	0	0%								
No de eventos apoyados / No de eventos programados	%						100	0	0%								
Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera																	
Recaudo total por cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia	%						0%	0%									
Total recaudado por facturación a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia	%	85%	88.52%	104%			85%	89%	104%								
Municipios con actualización catastral apoyados por la Corporación	Municipios	0					1	0	0%								
Municipios con apoyo de la Corporación para la gestión de cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Municipios	34	34	100%	Los 34 municipios corresponden a aquellos que operan el aplicativo de liquidación de impuesto predial unificado y sobretasa ambiental implementado por la Corporación, los demás municipios del departamento operan otros aplicativos.		40	34	85%								
Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC																	

ANEXO 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - PAC 2007-2012**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2012 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT PLAN DE ACCIÓN 2012 (II Sem)-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015										META FINANCIERA PLAN DE ACCION 2012 (II Sem)-2015						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2012 II semestre	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA 2012- 2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACION ES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$) 2012	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2012	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIER A 2012 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA 2012 \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Numero de proyectos Internos viabilizados / Número de proyectos recibidos	%	100%	100%	100%	31 Proyectos Viabilizados Internos de la Corporación		100%	100%	100%								
Numero de proyectos externos viabilizados / N° proyectos externos recibidos	%						0%	0%									
Numero de proyectos formulados	proyectos						0%	0%									
Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación																	
% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	%	70%	81%	116%			100%	81%	81%								
% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	%	100%	100%	100%			100%	100%	100%								
% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	%	100%	100%	100%			100%	100%	100%								