



(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN					META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES					
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)		(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER</b>																	
<b>PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO</b>					99.6%												
<b>Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander</b>					99.6%						644,800,000.00	390,216,968.00	61%	1,975,496,811	1,650,656,178	84%	
1	Superficie verde urbana de espacios públicos establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia	m2	130,242	129,667	99.6%		469,929	484,637	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se aumenta la meta en 61.265 m2 (Vigencia 2013); se cambia el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 131.472 m2 (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se aumenta la meta en 130.242m2 (Vigencia 2015)
<b>PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>					56.1%												
<b>Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico</b>					33.3%						1,989,093,973.00	1,376,799,339.52	69%	12,589,915,892	11,879,928,882	94%	
2	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número o tramos totales DBO)	*	57%			90%	77%	85%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste a la unidad de medida y meta en 90% (vigencia 2013)  * Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el concejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 de diciembre del 2014.
		Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número o tramos totales SST)	*	65%			90%	80%	89%	Promedio							
3	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	Porcentaje	100%	50%	50.0%		100.0%	87%	87%	Promedio							
4	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados	1	0	0.0%	A la fecha se encuentra en proceso de contratación la consultoría del monitoreo del Río Pamplonita así mismo se encuentra en proceso de contratación la consultoría para monitoreo de los ríos Zulia y Algodonal.	20.0%	3	2	67%	Sumatoria						
5	Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados	Proyectos ejecutados	2	1	50.0%			9	9	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste en el nombre del indicador Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de la meta a 5 proyectos (Vigencia 2014)
6	Proyectos de pre inversión en descontaminación hídrica	Proyectos ejecutados	0	0		Ejecutado en la vigencia 2013		3	3	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos
7	Sistemas de tratamiento optimizados	Sistemas de tratamiento	0	0		Ejecutado en la vigencia 2013		3	3	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos.
<b>Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico</b>					50.0%						323,000,000.00	140,284,323.00	43%	906,855,360	680,265,506	75%	
8	Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	*	1435		*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.		*	11,050	por demanda							*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	1	50.0%			7	7	100%	Sumatoria						

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir fila cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) (Periodo Evaluado) ((16/15)*100)		
10	Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM	Número de validaciones de técnica analítica presentadas	2	0	0.0%	Se tiene programada la visita del IDEAM para el cuarto trimestre del 2015, en donde se presentaran las validaciones. Se realizo solicitud al IDEAM.	30%	4	2	50%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 2 validaciones. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero validaciones. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 4. Se ajustará en la vigencia 2015. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 (Vigencia 2015)	
11	% de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio	Porcentaje %	95.0%	100.0%	100.0%			93.75%	98.86%	100%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 95% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 95% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015)	
<b>Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos</b>					94.7%							30,000,000.00	13,845,000.00	46%	105,790,000	86,774,004	82%	
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	90.0%	92.5%	100.0%			89.3%	91.0%	100%	Promedio							
		% residuos dispuestos	94.5%	79.5%	84.2%			93.4%	92.9%	100%	Promedio							
		% de población atendida	92.3%	94.8%	100.0%			91.8%	95.3%	100%	Promedio							
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de Cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	*	0		* Decreto 2881 de 2013. Art. 119, numeral 3 establece la responsabilidad que le asiste a los municipios de actualizar los PGIRS, por lo tanto la fecha para dicha actividad vence el 20 de junio de 2015. La Resolución 754 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que establece la metodología fue expedida muy recientemente motivo por el cual los alcaldes solicitaran al gobierno nacional ampliación del plazo para dar cumplimiento a la citada norma. A través del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015), fue ampliado el plazo para actualización de PGIRS hasta el 20 de diciembre de 2015. (literal 3, artículo 2.3.2.2.5.118, Transición, página 582).	89.85%	47.43%	53%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
14	Número de municipios con seguimiento en materia de gestión integral de residuos sólidos/número total de municipios	%	*	0	ARTICULO 2.3.2.2.5.118. Transición. La implementación de lo dispuesto en el presente capítulo tendrá las siguientes transiciones: 3. Los municipios y distritos tendrán un plazo de 24 meses a partir del de diciembre 2013 para hacer la revisión y actualización del PGIRS.	100%	50%	50%	Promedio								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros	*	13	* La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia	*	63			por demanda								
<b>Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire</b>					46.2%							300,000,000.00	36,045,000.00	12%	800,935,000	384,608,875	48%	
16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número de muestras Estacion Sena	70	35	50.0%		220	194	88%	Sumatoria								
		Número de muestras Estacion Panamericana	70	27	38.6%		220	186	85%	Sumatoria								
		Número de muestras Estacion Cinera	70	27	38.6%		225	188	84%	Sumatoria								
17	Número de muestras tomadas para determinar la Concentración de material particulado PM10, en sectores varios del municipio de Cúcuta	Número de muestras	70	35	50.0%		140	85	61%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35 muestras (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) La meta global se reduce de 210 a 140 muestras en consideración a que en la vigencia 2013, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Los valores sumados son vigencia 2014 y 2015. Para la vigencia 2013 no se tiene en cuenta el valor en la sumatoria, en consideración a que en esta vigencia, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. (Vigencia 2014)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir fila cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((16/15)*100)		
18	Porcentaje de operativos de fuentes móviles ejecutados	Porcentaje (%)	100%	0%	0.0%	No se han realizado operativos a fuentes móviles, debido a que aun se esta recibiendo la asesoría para la autorización de Fuentes Móviles ante el Ideam.		66.7%	31.9%	48%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 0% de indicador (vigencia 2014) La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados siempre que la corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos Acuerdo N°11 (25 nov 2014). La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados. La corporación debe obtener la autorización del IDEAM para la realización de los mismos, a la fecha y pese a que se envió la documentación respectiva aún no se obtiene respuesta de la cita institución y en consecuencia no se puede definir meta alguna. Se ajustará meta en la vigencia 2015. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100% (Vigencia 2015)	
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.)	Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	2	2	100%			2	2	100%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 1 red con tres estaciones (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 redes (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 redes (Vigencia 2015)	
		(µg/m³) Cúcuta Sena	*	57.79				*	67.11		Promedio								Redes de calidad del aire de Cúcuta y Ocaña
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana	*	63.82					*	71.13		Promedio							
		(µg/m³) Cúcuta Cinera	*	54.32			* La meta se establece de acuerdo a los registros obtenidos por cada estación		*	57.90		Promedio							
		(µg/m³)- Ocaña Bellas artes	*	50.295					*	37.48		Promedio							
		(µg/m³) Ocaña Invias	*	53.47					*	41.54		Promedio							
		(µg/m³) Ocaña Crediservir	*	58.185					*	46.89		Promedio							
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC	*	0		*Las metas se establecen de acuerdo los registros obtenidos en los operativos realizados No se han realizado operativos a fuentes móviles, debido a que aun se esta recibiendo la asesoría para la autorización de Fuentes Móviles ante el Ideam.		*	11,877		Promedio								
		% CO	*	0				*	2.60		Promedio								
<b>PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL</b>																			
<b>PROGARMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GEST</b>																			
<b>Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander.</b>				<b>48.0%</b>								<b>70,000,000.00</b>	<b>46,415,000.00</b>	<b>66%</b>	<b>224,168,818</b>	<b>179,660,648</b>	<b>80%</b>		
21	Número de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA	N° de datos	*	139		* La meta depende del trámite que realicen los usuarios		*	5304		Por demanda							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)	
22	Cuencas priorizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el Sistema de Información del Recurso Hídrico	Cuenca Pamplonita con usuarios registrados	0	0		Ejecutada en la vigencia 2013		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)	
		Cuenca Zulia con usuarios registrados	0	0		Ejecutada en la vigencia 2014		1	1	100%	Sumatoria								
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados	1	0.5	50.0%				1	0.5	50%	Sumatoria							
23	Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados	Análisis	4	2	50.0%			16	14	88%	Sumatoria								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo]	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ (Período Evaluado) ((16/15)*100)	(17) OBSERVACIONES	
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental en Norte de Santander	entes territoriales	15	0	0.0%	Prevista para el segundo semestre		30	15	50%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)	
25	Funcionarios con acceso al módulo de Consultas del Sistema de Información Ambiental SIA	funcionarios	10	4	40.0%			50	44	88%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 30 funcionarios (vigencia 2013)	
26	Indicadores Mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de cartografía o con referente cartográfico	Indicador	3	3	100.0%			3	3	100%	Valor fijo						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 3 indicadores (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 3 indicadores (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 3 indicadores (Vigencia 2015)	
27	Número de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental	Municipios	*	3		* La meta depende del ajuste que realizan los municipios			8		Por demanda						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)  * Los ajustes cartográficos y la Zonificación Ambiental de los POT, no se ha incorporado al Sistema de Información Ambiental, SIA, por cuanto no se han hecho entrega de los Acuerdos de Concejo Municipal que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Lourdes, Gramalote, Cucutilla.	
<b>PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL</b>					<b>63.9%</b>													
<b>Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán</b>					<b>69.5%</b>							<b>150,000,000.00</b>	<b>83,440,000.00</b>	<b>56%</b>	<b>413,521,760</b>	<b>344,694,069</b>	<b>83%</b>	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre proyecto (vigencia 2014)
28	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Porcentaje (%) de Avance	100%	93%	93.0%			100%	75%	75%	Acumulativo						A partir de la vigencia 2013 se programa el avance iniciando con los estudios físicos naturales y socio-económicos a nivel local, las socializaciones y se cubrió toda la gestión que demanda la declaratoria.  Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a a 35% (vigencia 2013)	
29	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Proceso	0	0		Ejecutado en la vigencia 2012		1	0.91	91%	Sumatoria						En la vigencia 2012: Se programó el proceso , el cual propuesta era compleja, donde implicó una puesta de 90.000 ha., se socializó en el área indirecta y directa; y se avanzó en los estudios generales.	
30	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.)	Ha.	68,000	31,219	45.9%			68,000	31,219	46%	Sumatoria							
<b>Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial</b>					<b>82.7%</b>							<b>286,820,000.00</b>	<b>209,820,000.00</b>	<b>73%</b>	<b>1,290,275,250</b>	<b>1,104,381,736</b>	<b>86%</b>	
31	Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación	Ha.	*	226		*La meta depende de la cofinanciación de los recursos.		530	1487.51	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 130 Has. (vigencia 2013)	
Eliminado	Número de Ecosistemas Estratégicos con procesos de acompañamiento para la conservación (Bosque Seco, DMI Berlín y Páramo Almorzadero)	Ecosistemas Estratégicos	0	0		Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Eliminar indicador. Este indicador propio es una actividad que está inmersa en el Indicador Mínimo de Gestión N°4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	
32	Sistemas Municipales de Áreas para la conservación.	SIMAC	1	0.5	50.0%			3	2.5	83%	Sumatoria						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014)	
33	Hectáreas de Ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25.000	Hectáreas de ecosistemas estratégicos	*	0		Se ejecutó en la vigencia 2013 *La meta depende de la cofinanciación de los recursos		4000	4000	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 4.000 Has. (vigencia 2013)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES		
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo]	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((16/15)*100)			
34	Número de Áreas Protegidas declaradas por la Corporación, reportadas al RUNAP.	Áreas	*	0		Se ejecutó en la vigencia 2014 *La meta depende de la cofinanciación de los recursos		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 1 Área (vigencia 2014)		
35	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha.	31219	31219	100.0%			32,079	32079	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 11.958 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 31.219 ha. (Vigencia 2015)		
36	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	100%	98%	98.0%			100%	98%	98%	Acumulativo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 100% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100%. (Vigencia 2015)		
<b>Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático</b>					31.5%							10,972,158,908.00	1,604,399,125.57	15%	20,088,706,750	9,709,144,012	48%			
<b>Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial</b>					62.9%															
37	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007)	Entes territoriales	41	21	51.2%			41	36	87%	Valor fijo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de unidad de medida: entes territoriales (vigencia 2014)		
38	Documento adoptado de determinantes ambientales	actos administrativos	0.00	0.05		Programada vigencia 2013 Ejecutado en la vigencia 2014 - 95% Meta resagada del 0.05% ejecutada 2015 para así cumplir el 100%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)		
39	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 22.)	Entes Territoriales	*	2		¿La meta global del plan son los 40 municipios? R/ La meta depende de los señores alcaldes de cada municipio. Sin embargo la ley 986 de 1997 y la ley 1523 del 2012 en sus artículos 31 respectivamente establece que las corporaciones adelantaran asistencia técnica y acompañamiento en los planes del ordenamiento territorial y en especial en la incorporación de las variables del cambio climático y gestión del riesgo de desastre a los cuales se cubre en los 40 municipios y pertenece al indicador 40 que es el del cambio climático. ¿Ya los todos los municipios tienen la inclusión del riesgo en sus POTs? R/ Todos los municipios en la formulación del POT primera generación dieron cumplimiento a la ley 986 de 1997 para la delimitación y zonificación de amenazas las cuales fueron concertadas con la corporación. La ley 1523 y su artículo 39 se determina que los municipios deben incorporar la gestión del riesgo en sus planes de ordenamiento territorial y mediante decreto 1807 del 2014 (denegado decreto único 1077 del 2010) se estable la metodología para adelantarnos estudios básicos para los eventos por inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos. Y en el momento de los 14 POT a fecha del 21 de diciembre 2011. Solo se han recibido 4 POT para su respectiva concertación con la CAR. En modificación excepcional se concertó el reasentamiento del área urbana de gramalote el cual se encuentra concertado. Los POT de Lourdes, Mulitosa, Abrego, y Ocaña con modificación excepcional fueron concertados con fecha anterior al decreto 1807 del 2014. Y actualmente se encuentran en concertación con modificación excepcional Arboledas, Cacota, Herrán, Pamplonita y Toledo.		40	40	100%	Valor fijo									Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
40	Municipios asesorados para incluir la variable de cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Municipal.	Entes Territoriales Asesorados	40	20	50.0%	Se dio inicio a las actividades de asesoría a los municipios de Los Patios, Arboledas, Lourdes, Villa del Rosario, Herrán, Ragonvalia, Silos, Ocaña, Teorama, Convención, San Calixto, Abrego, La Playa, Hacari, La Esperanza, Cachira, El Carmen, Durania, El Zyllia, Bochalema.		40	30	75%	Valor fijo						100	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Se ajusta nombre de indicador y meta a 20 municipios. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 40 municipios (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 municipios (Vigencia 2015)		

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ (Periodo Evaluado) ((15/14)*100)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (16/15)*100)	
41	Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA	Entes territoriales	40	35	87.5%	Se adelantaron talleres en las sedes de la Corporación y se adelantó una programación para hacer el seguimiento a los POT y PMGRD por municipio (Santiago, Sardinata, Abrego, El Carmen, Ocaña, La Esperanza, San Calixto, Convención, Teorama, Hacari, Cacota, Silos, Pamplonita, Labateca, Chitaga, Tibú, Cucullia, Los Patios, Bochalema, Lourdes, Gramalote, Herran, Villa del Rosario, San Cayetano, Durania.  En el segundo trimestre se visitaron varios municipios del primer trimestre por ser el seguimiento continuo. Se adelantó un taller con personal del MADIS, MVCT, CORNARE y CAS, con la asistencia de 13 municipios los cuales tienen vencidos sus plazos con el objeto de fortalecerlos en temas relacionados con el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo y desastres.		40	38	94%	Valor fijo					50		
<b>Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres</b>																		
42	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados	Obras diseñadas	*	4		* Este indicador está sujeto a la disponibilidad y/o cofinanciación de recursos  1. Diseño obras para el control de erosión y estabilización de taludes - Sector: Barrio Gaitan Parte Alta (Avenida 25 con calle 23) 2. Diseño obras para el control de erosión y estabilización de taludes. Barrio El Progreso - Cúcuta 3. Diseño obras para el control de erosión lateral sobre la margen derecha del río Pamplonita, corregimiento Aguacilar, sector vereda El Encanto 4. Diseño obras para el control de erosión lateral sobre la margen derecha del río Pamplonita, corregimiento Aguacilar, sector veredas Alto Viento, Llano Seco		10	24	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9 proyectos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)  * Este indicador está sujeto a la disponibilidad y/o cofinanciación de recursos
43	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados	Obras construidas	*	2		* La obras dependen de la cofinanciación de los recursos  1. Conformación de 800 M3 de muros de contención en gaviones T.T., 480 M2 de geotextil No tejido NT 1600, 780 M3 de excavación - Cúcuta  2. Construcción de obras para la mitigación de los procesos erosivos en el barrio la victoria, en la ciudad de San José de Cúcuta. Departamento Norte de Santander		4	24	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 4 obras. (vigencia 2013)  * La obras dependen de la cofinanciación de los recursos
Eliminado	Obras de Protección del Sector de la curva de la Hacienda La Caimana y la Zona de Captación de la Toma el Triunfo, municipio El Zulia	% Avance	0			Eliminado												
	Obras de Protección del Sector intermedio Cacaotal y Sector Final del muro bajo hasta el Caserío Las Piedras, municipio El Zulia	% Avance	0			Eliminado												
	Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Puerto Santander	% Avance	0			Eliminado												
	Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Santiago	% Avance	0			Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Cuatro (4) Obras ejecutadas con recursos de regalías indirectas durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013. 100% de ejecución de las obras a 31 de marzo de 2013.  Se incluyen en el indicador N°43	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo]	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN META (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ (Período Evaluado) ((15/14)*100)	
<b>Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales</b>					0.0%												
44	Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales	Municipio	15	0	0.0%	Esta previsto para el segundo semestres	0%	40	25	63%						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 26 municipios (Vigencia 2014) En la vigencia 2014 y con base en el fenómeno climático el niño hubo necesidad de asesorar municipios más de una vez. En cada anualidad se atendieron 10 municipios diferentes y a otros se les brindó apoyo y asesoría en materia de incendios forestales más de una vez. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 15 municipios (Vigencia 2015)	
45	Brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios forestales	Brigadas	*	1		Una Brigada en el Ejercito Brigada 30 Municipio de Salazar 24 unidades de vigias y brigadistas.		9	13	100%						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)  * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.	
		Vigias	*	24		* La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad		30	171	100%						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se adiciona unidad de medida de indicador a 30 vigias. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014)  * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.	
46	Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del Departamento	Centro de reserva	2	0	0.0%	Se tiene proyectado apoyar los centros de reserva de Pamplona y Tibú.	0%	7	5	71%						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 centro de reserva (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 2 centros de reserva (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 centros de reserva (Vigencia 2015)	
47	Convenios de Cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos	Cuerpo de bomberos	6	0	0.0%	Se tiene proyectado en la presente vigencia apoyar los cuerpos de bomberos a través de convenios para la prevención, atención y control de incendios forestales de los siguientes municipios: Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Chinacota, Puerto Santander y Tibú.  Financiación pendiente para el segundo semestre	0%	18	12	67%						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 cuerpos de bomberos. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2015)  Aclaración: En el Norte de Santander funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios. Anualmente y con base en los recursos presupuestales se define el número de instituciones que se atenderán. Por lo anterior en la meta se aclara que se trata de los mismos cuerpos voluntarios quienes se les brindan apoyo para la atención de incendios forestales, quedando para la vigencia 2015 ajustar la meta de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.	
<b>Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas</b>					NA	No Aplica					-	-	-	-	-		
48	Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado	Cuenca	0	0		Ejecutado en la vigencia 2014. No hay meta programa vigencia 2015		1	1	100%						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 cuenca (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir fila cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) FINANCIERA DEL PLAN META (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100)	
	<b>Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados</b>				NA	No Aplica					-	-		200,000,000	100,902,000	50%		
49	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km	0	0		Ejecutado en la vigencia 2014. No hay meta programa vigencia 2015	9.45	9.45	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 12Km (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9.45Km (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.	
	<b>Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV)</b>				60.0%						26,500,000.00	19,386,000.00	73%	227,032,850	172,923,024	76%		
50	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	0%	0%		Ejecutado en las vigencias 2012-2013-2014	14.30%	14.30%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 2.27%. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 14.30%  Aclaración: El 87.5% del Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado se cumplió en el anterior Plan de Acción.	
51	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo	0	0		Ejecutado en la vigencia 2014	2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 Monitoreos. (vigencia 2014)	
52	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución	1	0.6	60.0%		1	0.6	60%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a cero (Vigencia 2014)	
	<b>Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal</b>				93.8%						32,420,000.00	32,420,000.00	100%	111,373,000	77,737,468	70%		
	<b>Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita</b>																	
53	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado	0	0		Ejecutado en la vigencia 2013-2014	1	1	100%	Valor fijo							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 POMCA (Vigencia 2014)	
54	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	0	0		Ejecutado en la vigencia 2012-2013	16	16	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 8 municipios (vigencia 2013)	
55	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %	0%	0%		Ejecutado en la vigencia 2012	100%	100%	100%	Sumatoria								
56	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual %	*	0%		*La meta depende de la cofinanciación de los recursos	17.80%	17.34%	97%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 1% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 5% (Vigencia 2014)	
	<b>Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia</b>				87.5%													
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia en revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la nombre de indicador (Vigencia 2015)	
58	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0%		*La meta depende de la cofinanciación de los recursos	42%	42.0%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 42%. (vigencia 2014)	
139	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	8	6	75.0%	Municipios: Santiago, Cúcuta, Arboledas, Salazar, Bochalema y Cucutilla	8	6		Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Nuevo indicador (Vigencia 2015)	
	<b>Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal</b>				100.0%													
59	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1.00	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta nombre de indicador (Vigencia 2015)	



	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir fila cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN META (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ (Periodo Evaluado) ((15/14)*100)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % (16/15)*100	
60	Corrientes hidricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0.01%	*La meta depende de la cofinanciación de los recursos Meta del 5.4% programada en vigencia 2012-2013 y ejecutada en vigencia 2012-2013-2014. En la vigencia 2015 es cumplimiento de meta resagada del 0.05% pendiente. A junio se ejecutó el 0.01%		5.40%	5.35%	99%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 5.4% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 0.5% (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el 5.4%. Corresponde a la fase final de la reglamentación de la Quebrada El Tabaco. Municipio de Abrego *La meta depende de la cofinanciación de los recursos	
	<b>Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Rios Chitagá y Cáchira</b>				NA	No Aplica					-	-		-				
	<b>Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá</b>				NA	No Aplica												
61	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo formulados	0	0	Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador no se realizará ya que esta cuenca no fue incluida dentro de las prioritizadas por el Ministerio de Ambienta al Fondo de Adaptación.		0	0									Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador no se realizará ya que esta cuenca no fue incluida dentro de las prioritizadas por el Ministerio de Ambienta al Fondo de Adaptación.	
	<b>Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija Medio</b>				NA	No Aplica					-	-					Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste nombre de proyecto (Vigencia 2014)	
62	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	0	0	Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador se cumple con la formulación del POMCA Lebrija Medio a cargo de la CDMB, de la cual Corponor forma parte de la comisión conjunta.		0	0									Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador se cumple con la formulación del POMCA Lebrija Medio a cargo de la CDMB, de la cual Corponor forma parte de la comisión conjunta.	
	<b>Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo</b>				46.2%						25,000,000.00	9,740,000.00		75,100,000	59,498,296	79%		
63	Avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo	Porcentaje (%)	47%	22%	46.2%		47%	37%	79%	Acumulativo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 0% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 37% (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 47% (Vigencia 2015)	
	<b>PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS</b>				27.8%													
	<b>Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal</b>				83.3%						2,908,534,526.25	640,367,818.56	22%	5,112,058,063	2,483,169,665	49%		
	<b>Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Rios Pamplonita, Zulia y Algodonal</b>				66.7%													
64	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	3	3	100.0%		3	3	100%	Valor fijo							El indicador es Valor fijo debido a que se refiere tal como lo establece en el nombre del sub-proyecto: Pamplonita, Zulia y Algodonal	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo]	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % (16/15)*100)	
65	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regeneración naturalmente	57.5	0	0.0%	El proceso se encuentra en etapa precontractual.	60.0%	222.50	444.48	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 55 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 50 Ha. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57.5% (Vigencia 2015)	
66	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regeneración natural	*	*		*Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante un reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes Acuerdo N°5 (19 julio 2013) (vigencia 2013)											Acuerdo N°5 (19 julio 2013) (vigencia 2013) Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante un reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes	
67	No. de proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyectos	2	2	100.0%	Establecimiento de plantaciones de cítricos con la asociación de mujeres caficultoras de la Vereda Campo Alicia, Municipio del Zulia "AMCENZUL"  Establecimiento de plantaciones de frutales (mango tomy y guayaba pera) - Villa del Rosario		6	6	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta 2 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 proyectos (Vigencia 2015)	
<b>Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía</b>					100.0%													
68	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Zulia en el área aportante para generación de energía en la Planta Termotasajero.	Plan implementado conforme a las actividades priorizadas	1	1	100.0%			2	2		Sumatoria						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador y meta a 1 plan (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 plan (Vigencia 2015)	
<b>Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no priorizadas del Departamento Norte de Santander</b>					0.0%							100,000,000.00	400,000.00	0%	250,000,000	150,166,706	60%	
69	Número de municipios pertenecientes a cuencas no priorizadas con acciones de protección y conservación ambiental	Municipios	6	0	0.0%	Se delimitaron los municipios beneficiarios para el proyecto: Gramalote y Villacaro. Se realizó la implantación de km de aislamiento de bosque natural en las cuencas no priorizadas del Departamento. Se inició la etapa de concertación con los entes municipales (Limas de Gramalote y Alicia y planeación de Villacaro). Para el segundo trimestre se cuenta con el proceso precontractual para el desarrollo de aislamientos de nacientes en villa caro y gramalote. Para el tercer trimestre se tiene programado la implementación de acciones de aislamiento en los municipios mencionados y la implementación de acciones de educación ambiental en los municipios de Haceri, Tibú, Bucaricica y un municipio por definirlo cual el proceso se ha avanzado en un 70% de las acciones.	70.0%	9	3	33%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 1 municipio (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 municipios (vigencia 2014) La meta global definitiva son 9 municipios. Para ejecutar proyectos que permitan acciones integrales y de mayor impacto
<b>Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo</b>					0.0%							25,000,000.00	100,000.00	0%	99,900,000	48,500,000	49%	
70	Proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyecto	1	0	0.0%	A junio el proceso de coordinación de las comunidades beneficiadas con el proyecto se realizó el proceso de socialización, se realizó la capacitación técnica, agronómica y ambiental. Y se encuentra en proceso de contratación, queda pendiente el establecimiento de los cultivos a la vigencia se encuentra en un 75% del proceso.	75.0%	3	2	67%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 3 proyectos.	
<b>PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LABIOD</b>					88.3%													
<b>Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad</b>					100.0%							205,448,000.00	190,967,275.00	93%	748,152,736	717,142,019	96%	
71	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	3	3	100.0%	Se están implementando los planes de conservación del cóndor andino ( <i>vultur gryphus</i> ) en el municipio de Villacaro y del caiman aguja ( <i>crocodylus acutus</i> ) en el municipio de tibu,  Actividades de campo para la ejecución de los planes de conservación del caiman aguja y el cóndor andino y se realizó una campaña ambiental para la protección de la palma de cera en el departamento.		13	13	100%	Sumatoria							

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [5-A] DESCRIPCIÓN DEL AVANCE PLAN DE ACCION (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (S)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (S)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) FINANCIERA DEL PLAN META (S)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA S	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14*100)	
72	Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la Corporación	Ejemplares de fauna silvestre	*	1217				8567		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)  * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia	
73	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	2	2	100.0%		7	7	100%	Sumatoria							Capacitación de comunidades (Control, monitoreo y seguimiento de las especies invasoras como el caracol gigante africano - Achatina Fulica. Se iniciaron monitoreos de puntos donde se ha reportado invasión de caracol Helix aspersa.	
74	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (Res. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	2	100.0%		9	9	100%	Sumatoria							Promoción de empresas a negocios verdes de hortalizas (Mora orgánica) y Mutiscua (hortalizas)	
<b>Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre</b>					64.9%						100,000,000.00	23,564,260.00	24%	299,542,362	172,808,715	58%	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 3 proyectos (vigencia 2013)	
75	Avance en la implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre en el municipio de Zulia	Porcentaje (%)	57%	37%	64.9%	37% ejecutado en la vigencia 2013 y 2014 20% por ejecutar en la vigencia 2015	57%	37%	65%	Acumulativo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 37% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57% (Vigencia 2015)	
<b>Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander</b>					100.0%						35,000,000.00	32,340,000.00	92%	104,870,000	101,339,977	97%		
76	Municipios asesorados en ecoturismo	Municipios	5	5	100.0%	Municipios: Santiago, Labateca, Cúcuta, Ocaña y Cucutilla	15	15	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 municipios. (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 15 municipios.	
<b>PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA</b>					67.5%													
<b>Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales</b>					73.4%						948,222,222.00	773,794,888.89	82%	2,662,956,594	2,445,184,422	92%		
		% de licencias ambientales con seguimiento	90%	66%	73.5%		75%	72%	96%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
		% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	90%	81%	90.2%		75%	71%	95%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
		% de permisos de vertimientos con seguimiento	90%	89%	98.9%		75%	72%	97%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4)/3*100)	(6) (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8)/7*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13)/12*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) (Periodo Evaluado) ((16)/15*100)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((16)/15*100)	
77	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	90%	70%	78.0%			75%	78%	100%	Promedio						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
		% de concesiones de agua con seguimiento	30%	27%	90.7%			29%	25%	86%	Promedio						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 25% (Vigencia 2014)	
		% de permisos de ocupación de cauce	90%	48%	53.4%			75%	59%	78%	Promedio						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
		% de registros de guías ambientales	90%	47%	51.9%			75%	65%	87%	Promedio						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
		% de registros de empresas e industrias forestales	90%	29%	32.7%			75%	38%	50%	Promedio						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)	
78	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25. )	días hábiles promedio licencias ambientales	60	89.5	67.0%			60	126		Promedio							
		días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	72	83.3%			60	67		Promedio							
		días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	73.5	81.6%			60	77		Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015)  Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.	
		días hábiles promedio de permisos de emisiones atmosféricas	60	88.5	67.8%			60	108		Promedio							
		días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	128.5	46.7%			60	88		Promedio							
		días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	70	85.7%			60	75		Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015)  Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES		
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((16/15)*100)
		días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	57.5	100.0%		60	85		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015)  Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.	
		días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	81.5	73.6%		60	102		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015)  Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.	
79	Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	licencias ambientales	*	8		*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia	*	17		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	11			*	182		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	29			*	74		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	6			*	23		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	86			*	637		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	11			*	78		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	4			*	50		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria								
80	Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales	*	301		*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia	*	1239		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	57			*	499		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	93.5			*	307.5		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	75.5			*	329.5		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	1789			*	6792		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	81.5			*	242.5		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	88			*	334		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	68.5			*	257.5		Sumatoria								
		licencias ambientales	*	1		*	18		Sumatoria									

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) (16/15)*100)	
81	Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	permisos de aprovechamiento forestal	*	19			*	251		Sumatoria							
		permisos de vertimientos	*	21			*	107		Sumatoria							
		emisiones atmosférica	*	11			*	41		Sumatoria							
		permisos de concesión de agua	*	262		*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia	*	1175		Sumatoria							
		permisos de ocupación de cauce	*	15			*	95		Sumatoria							
		registro de guías ambientales	*	11			*	59		Sumatoria							
		registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria							
	<b>Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander</b>				<b>61.6%</b>						<b>676,550,000.00</b>	<b>544,530,000.00</b>	<b>80%</b>	<b>1,365,354,765</b>	<b>1,221,308,258</b>	<b>89%</b>	
82	Decomisos practicados en flora y fauna	N° decomisos	*	14			*	133		Sumatoria							
		N° decomisos	*	8			*	83		Sumatoria							
83	Decomisos practicados de madera	M³ decomisos	*	68		*La meta se establece de acuerdo a la demanda	*	571.55		Sumatoria							
84	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares	*	3			*	5145		Sumatoria							
85	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12.)	Ejemplares	*	49			*	661		Sumatoria							
86	Porcentaje de denuncias atendidos por presunta infracción a las normas ambientales	Porcentaje (%)	90%	86%	<b>95.1%</b>		<b>90%</b>	<b>80%</b>	<b>89%</b>	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
87	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales sustanciados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos	Porcentaje (%)	85%	16%	<b>18.7%</b>		<b>85%</b>	<b>64%</b>	<b>75%</b>	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta indicador a procesos sustanciados (vigencia 2014), modificando el alcance.
138	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos.	Porcentaje (%)	*	1.00%			*										Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador procesos fallados (vigencia 2014)
88	Número de sanciones (multas) impuestas en la vigencia actual	Sanciones	*	1		* reportar sanciones impuestas para medir eficacia del proceso	*	466		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
89	Número de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual	Sanciones	*	53		* reportar sanciones ejecutoriadas para medir eficacia del proceso	*	215		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013)
	Personas capacitadas Personas		0	0		Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Indicador eliminado (vigencia 2013) Este indicador queda como una variable que forma parte del indicador de eventos de sensibilización y capacitación.

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN META (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O % ((16/15)*100)	
90	Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Eventos	50	48	96.0%		180	297	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 45 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 55 eventos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 50 eventos (Vigencia 2015)	
91	Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Operativos	100	65	65.0%		257	310	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 60 operativos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 57 operativos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100 operativos (Vigencia 2015)	
92	Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipales)	Comités	15	3	20.0%	Municipios: Bochalema, Puerto Santander, Chinácota	41	34	83%	Entes territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 9 comités (vigencia 2014)	
93	Porcentaje promedio de ejecución de los compromisos programados por los Comités de control y vigilancia	Porcentaje (%)	100%	75%	75.0%		90.00%	73.81%	82%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
<b>PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE</b>																		
<b>PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE</b>					66.0%													
<b>Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático</b>					31.9%						1,052,244,644.00	543,013,885.62	52%	4,251,943,944	2,817,425,928	66%		
94	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)	% promedio de cumplimiento	90%	60%	66.7%		90%	88.75%	99%	Promedio								
95	Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático	Estrategias	1	0	0.0%	Para el desarrollo de esta estrategia los avances obtenidos durante los dos primeros trimestres es del 60% (Elaboración de bases del premio, diseños de matrices de calificación, Convocatoria, Selección de jurados etc), se encuentra pendiente la selección de los ganadores en las tres (3) categorías el cual fue asignado el valor del 20% y la gestión para la realización del evento de clausura y premiación con el 20%.	60.0%	2	1	50%	Valor fijo						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) La meta global definitiva siguen siendo 2 estrategias Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 1 estrategia (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 estrategia (Vigencia 2015)	
96	Eventos de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático	eventos	9	4	44.4%			26	19	73%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 5 eventos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 26 eventos.	
97	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	0	0		Ejetado en la vigencia 2012		5	5	100%	Sumatoria							
98	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	6	1	16.7%	Proyecto en ejecución: construcción estufas reguladoras de humo: Convenios con los municipios de Bochalema, Cúcuta, El Carmen, Arboledas y San Calixto. Total 341 estufas Para el desarrollo de los 5 proyectos piloto el avance obtenido durante los dos primeros trimestres es del 40% (Elaboración de presupuestos de todos los modelos, estudios previos y contratación de las casetas de envases de plaguicidas y modelos demostrativos de PML para porcicultura etc), se encuentra pendiente la contratación del modelo de ganadería sostenible y la entrega final de las casetas de envases de plaguicidas y modelos demostrativos de porcicultura lo que indica que está pendiente por ejecutar el 60%.	40.0%	18	12	67%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 4 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 6 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 proyectos (Vigencia 2015)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) (Periodo Evaluado) ((16/15)*100)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (16/15)*100	
	<b>Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander</b>				<b>100.0%</b>						<b>130,000,000.00</b>	<b>129,924,320.00</b>	<b>100%</b>	<b>402,799,979</b>	<b>400,926,454</b>	<b>100%</b>		
99	Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la Corporación	Proyectos	2	2	<b>100.0%</b>	1. Mantenimiento a 3000 arboles frutales, entre cítricos mango, tommy, guayaba pera, y aguacates. Mantenimiento de 4000 plantas de piña golden, el mantenimiento de 1ha de caña panelera y el mantenimiento de dos unidades hortícolas y la elaboración de un estudio de factibilidad para manejo y comercialización de heliconia 2. Optimización de dos trapiches ubicados en los cabidos la mulera y cascajal ubicados en el municipio de chitaga, en la optimización cuenta con la construcción de una ramada de 140 metros cuadrados, la entrega de pallas para el procesamiento de panela la construcción de un muro de sostenimiento para un trapiche de tracción animal, el suministro de un trapiche por tracción animal, suministro de las balanzas para el trapiche	<b>10</b>	<b>11</b>		<b>Sumatoria</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 3 proyectos (vigencia 2013)	
<b>PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION</b>																		
<b>PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION</b> <b>81.9%</b>																		
	<b>Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria</b>				<b>81.9%</b>						<b>273,918,143.00</b>	<b>265,827,880.00</b>	<b>97%</b>	<b>831,328,459</b>	<b>817,618,090</b>	<b>98%</b>		
100	Asistentes a procesos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Personas	*	7520		La meta depende la participación de la comunidad en los procesos de capacitación realizados en cada municipio del Departamento	<b>23,200</b>	<b>38,650</b>	<b>100%</b>	<b>Sumatoria</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5.000 personas (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8.000 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 18.200 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
101	Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Eventos	8	6	<b>75.0%</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100%</b>	<b>Sumatoria</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 eventos (vigencia 2014) Se priorizaron 6 fechas ambientales por año. La meta global queda en 18 eventos.	
102	Proyectos formales y no formales (PRAES - PROCEDAS, PRAU) asesorados en la formulación y gestión	Proyectos	40	32	<b>80.0%</b>		<b>111</b>	<b>99</b>	<b>89%</b>	<b>Sumatoria</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 61 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 proyectos (Vigencia 2015)	
103	Comités de Educación Ambiental (CIDEA y CEAM) asesorados	Comité	40	29	<b>72.5%</b>		<b>40</b>	<b>32</b>	<b>79%</b>	<b>Entes Territoriales</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 28 comités (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 40 comités (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 comités (Vigencia 2015)	
104	Planes de acción de los CEAM cofinanciados	Planes de Acción	10	10	<b>100.0%</b>		<b>38</b>	<b>36</b>	<b>95%</b>	<b>Entes Territoriales</b>							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 19 planes de acción (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 planes de acción (vigencia 2014) Se disminuye la meta global de 40 a 30 municipios, debido a la disminución de recursos 2014 y Ley de garantía de 2014 Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 9 planes de acción (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10 planes de acción (Vigencia 2015)	



	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE PLAN DE ACCION (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (8/7)*100	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (15/14)*100	
	<b>PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL</b>																	
	<b>PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>				67.8%													
	<b>Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional</b>				21.0%						520,100,000.00	181,868,305.00	35%	4,194,112,224	3,804,065,980	91%		
	<b>Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación</b>				25.0%													
105	Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual	Certificaciones	4	0	0.0%		4	3	67%	Valor fijo							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 4 certificaciones (Vigencia 2015)	
Eliminado	Cumplimiento del programa de auditorías integrales establecido para la vigencia	%	0			Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) El cumplimiento de los requisitos de un SGI y el mantenimiento del mismo se mide a través de la Certificación / Validación de las certificaciones con las que cuenta una entidad. Por lo tanto se sugiere cambiar el nombre de los indicadores. Se eliminan los indicadores 2 y 3 ya que son actividades que se encuentran contempladas en el indicador 105	
	Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación	%	0			Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Este indicador se evidencia en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea del proyecto N°31	
	Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS	Informes	0			Eliminado											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Las auditorías no las realiza la Corporación, las ejecutan los grupos conformados para tal fin.	
	Número auditorías visibles realizadas	Auditorías visibles	0			Eliminado												
106	Mantenimiento del sistema de gestión integral	Porcentaje (%)	0%	0%		Ejecutado en la vigencia 2012	100%	100%	100%	Sumatoria								
107	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	1	0	0.0%		3	2	67%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 oficinas (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el fortalecimiento de 3 oficinas. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.	
108	Número de vehículos adquiridos	Vehículos	1	0	0.0%		11	8	73%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 vehículos (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 11 vehículos. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.	
109	% de personal técnico dotado de equipos	Porcentaje (%)	25%	0%	0.0%		100%	75%	75%	Sumatoria								
110	% de avance en el proceso de modernización organizacional	Porcentaje (%)	0%	17%		Ejecutado en las vigencias 2012-2013-2014-2015	100%	100%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 20% (vigencia 2014)	
111	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	2	1	50.0%		7	6	86%	Sumatoria								
112	Número Veedurías conformadas	Veedurías	5	7	100.0%		18	18	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 10 veedurías (vigencia 2014)	
	<b>Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación</b>				21.3%													
113	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	0%	0.0%		100%	75%	75%	promedio								
114	% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	0%	0.0%		100%	75%	75%	promedio								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O % ((16/15)*100)	
115	% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	63.9%	63.9%			100%	89%	89%	promedio							
	<b>Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y trámite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales</b>				16.7%													
116	Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corporativa móvil	Brigadas	6	1	16.7%		15	12	80%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
	<b>Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria</b>				66.7%						200,000,000.00	126,353,600.00	63%	970,317,500	890,764,473	92%		
117	Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	N° de campañas	10	5	50.0%		30	26	87%	Sumatoria								
118	Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	0	0		Ejecutado en la vigencia 2012	2	2	100%	Sumatoria								
119	Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	N° de campañas	10	5	50.0%		30	26	87%	Sumatoria								
120	Comunicados relevantes emitidos	Comunicaciones	*	0			6	11	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 6 comunicados (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
136	% de impactos en los medios de información y redes sociales.	% de impactos	*	100%			80%	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador. (vigencia 2014)	
121	% de eventos apoyados con el fin de fortalecer la comunicación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	Promedio								
	<b>Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera</b>				79.9%						410,000,000.00	229,882,500.00	56%	1,158,040,000	973,093,371	84%		
122	Porcentaje de recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia.	Porcentaje %	65.00%	34.00%	52.3%		80.00%	67.49%	84%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60% (Vigencia 2015)	
123	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado	Porcentaje %	25.00%	16.38%	65.5%		27.50%	38.29%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 25% (Vigencia 2015)	
124	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	municipios	0	0		Ejecutado en la vigencia 2013	2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 municipios (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta global en 2 municipios (Vigencia 2015)	
125	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Entes Territoriales	40	39	97.5%		40	39	98%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
126	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de <b>tasa retributiva</b> . (Res. 964/07. IMG. 13)	%pesos/año	10.00%	19.00%	100.0%		46.25%	29.76%	64%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 45% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10% (Vigencia 2015)	
127	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	millones de pesos	*	1247		* La meta se define de acuerdo al recaudo	*	9600.11		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. * La meta se define de acuerdo al recaudo.	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) [Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo]	(7) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(8) META FISICA DEL PLAN (Segun unidad de medida)	(9) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(10) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION)	(12) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(13) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(14) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((13/12)*100)	(15) FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(16) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(17) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((16/15)*100)	
128	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de <b>tasa por uso</b> del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	%pesos/año	80.00%	67.35%	84.2%			75.00%	78.80%	100%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 22 al proyecto 29.	
129	Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas (multas)	millones de pesos	*	66		* La meta se define de acuerdo al recaudo		*	191.50		Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) * La meta se define de acuerdo al recaudo.	
	<b>Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC</b>				86.2%							226,998,000.00	221,277,400.00	97%	637,654,660	615,410,229	97%	
130	Porcentaje de proyectos internos viabilizados	porcentaje %	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
131	Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente	porcentaje %	*	100%				*	100%	100%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 80% (vigencia 2013)	
132	Número de proyectos formulados	Proyectos	*	5		1. Protección de rondas de quebradas de recursos hídricos, municipios de Chinácota y Herrán 2. Protección de áreas estratégicas municipios de cuenca del Río Pamplonita, Departamento Norte de Santander. 3. Construcción estufas reguladora de humo, sector rural departamento Norte de Santander 4. Construcción interceptor fase II Interceptor 14547 pmv 54 - 56 Sector 2 Quebrada Tonchala - La Cañada. Municipio de Cucuta. 5. Desarrollo de actividades de ordenamiento, y de restauración pasiva (asistimiento) en el páramo jurisdicciones Santurbán – Berlín en Jurisdicción de Corponor, Norte de Santander		*	43		Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 20 proyectos (vigencia 2013)	
137	Plan Estratégico Ambiental Regional –PLANEAR formulado	% avance	65%	47%	72.3%			100%	81%		Sumatoria						Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo Indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 65% (Vigencia 2015)	
	<b>Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación</b>				85.5%							412,000,000.00	198,912,251.00	48%	1,109,295,631	853,156,668	77%	
133	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Porcentaje (%)	100%	79%	79.4%			100%	94.60%	95%	Acumulado							
134	% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	82%	82.0%			100%	93%	93%	Promedio							
135	% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	95%	95.0%			100%	99%	99%	Promedio							
	<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				64.0%							23,073,808,416	8,065,935,140	35.0%	63,207,498,409	44,943,255,655	71%	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.