



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (4/2*100) | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % (8/7*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (12/11*100) | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULAD O % | |
| PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Superficie verde urbana de espacios públicos establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia | m2 | 38,950 | 129,667 | 100% | | 378,637 | 484,637 | 128% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se aumenta la meta en 61.265 m2 (Vigencia 2013); se cambia el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 131.472 m2 (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se aumenta la meta en 130.242m2 (Vigencia 2015) |
| PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 36.0% | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.8% | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.) | Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales DBO) Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales SST) | * | 57% | | | 90% | 77% | 85% | Promedio | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste a la unidad de medida y meta en 90% (vigencia 2013) Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el consejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 de diciembre del 2014. |
| 3 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.) | Porcentaje | 100% | 26% | 26% | | 100.0% | 81% | 81% | Promedio | | | | | | | |
| 4 | Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico | % | 1 | 0 | 0% | | 3 | 2 | 67% | Sumatoria | | | | | | | |
| 5 | Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados | Monitoreos realizados | 2 | 0 | 0% | | 9 | 8 | 89% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste el nombre del indicador Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de la meta a 5 proyectos (Vigencia 2014) |
| 6 | Proyectos de pre inversión en descontaminación hídrica | Proyectos ejecutados | 0 | 0 | | | 3 | 3 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos |
| 7 | Sistemas de tratamiento optimizados | Proyectos | 0 | 0 | | | 3 | 3 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos. |
| | | | | 62.5% | | | | | | | 300,000,000.00 | 89,467,400.00 | 30% | 883,855,360 | 629,448,583 | 71% | |
| 8 | Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos) | Análisis | * | 379 | | | * | 9,994 | | por demanda | | | | | | | *La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia. |
| 9 | N° de validaciones de técnica analíticas | validaciones | 2 | 0.5 | 25% | | 7 | 6.5 | 93% | Sumatoria | | | | | | | |
| 10 | Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM | Número de validaciones de técnica analítica presentadas | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 2 validaciones. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero validaciones. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 4. Se ajustará en la vigencia 2015. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 (Vigencia 2015) |
| 11 | % de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio | Porcentaje % | 90.0% | 100.0% | 100% | | 92.50% | 98.86% | 107% | Promedio | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 95% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 95% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015) |
| | | | | 60.6% | | | | | | | 30,000,000.00 | 13,845,000.00 | 46% | 105,790,000 | 86,774,004 | 82% | |
| Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.) | % Municipios con disposición adecuada % residuos dispuestos % de población atendida | 90.0% | 92.5% | 103% | | 89.3% | 91.0% | 102% | Promedio | | | | | | | |
| | | | 94.5% | 92.4% | 100% | | 93.4% | 96.2% | 103% | Promedio | | | | | | | |
| | | | 92.3% | 94.8% | 100% | | 91.8% | 95.3% | 104% | Promedio | | | | | | | |
| 13 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGRIIS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.) | Porcentaje de cumplimiento (%) de los compromisos PGRIIS | 100% | 0 | 0% | | 93.23% | 47.43% | 51% | Promedio | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015) |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES | | |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO 0 % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | |
| 14 | Número de municipios con seguimiento en materia de gestión integral de residuos sólidos/número total de municipios | % | 100% | 0 | 0% | | | 100% | 50% | 50% | Promedio | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015) | |
| 15 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.) | Registros | * | 11 | | | * | 61 | | | por demanda | | | | | | | |
| Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire | | | | | 12.1% | | | | | | | 300,000,000.00 | 36,045,000.00 | 12% | 800,935,000 | 384,608,875 | 48% | |
| 16 | Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta | Número de muestras Estación Sena | 70 | 8 | 11% | | 220 | 167 | 76% | Sumatoria | | | | | | | | |
| | | Número de muestras Estación Panamericana | 70 | 0 | 0% | | 220 | 159 | 72% | Sumatoria | | | | | | | | |
| | | Número de muestras Estación Cínera | 70 | 0 | 0% | | 225 | 161 | 72% | Sumatoria | | | | | | | | |
| 17 | Número de muestras tomadas para determinar la Concentración de material particulado PM10, en sectores varios del municipio de Cúcuta | Número de muestras | 70 | 8 | 11% | | 140 | 58 | 41% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35 muestras (vigencia 2013) | |
| 18 | Porcentaje de operativos de fuentes móviles ejecutados | Porcentaje (%) | 80% | 0% | 0% | | 60.0% | 31.9% | 53% | Promedio | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) La meta global se reduce de 210 a 140 muestras en consideración a que en la vigencia 2013, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Los valores sumados son vigencia 2014 y 2015. Para la vigencia 2013 no se tiene en cuenta el valor en la sumatoria, en consideración a que en esta vigencia, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las muestras requeridas anualmente para poder realizar la autorización del IDEAM para la realización de los mismos. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 0% de indicador (vigencia 2014) La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados siempre que la corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados. La corporación debe obtener la autorización del IDEAM para la realización de los mismos, a la fecha y pese a que se envió la documentación respectiva aún no se obtiene respuesta de la cita institución y en consecuencia no se puede definir meta alguna. Se ajustará meta en la vigencia 2015. | |
| 19 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100,000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.) | Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire | 4 | 2 | 50% | | 2 | 2 | 100% | Valor fijo | | | | | | | | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100% (Vigencia 2015) |
| | | (µg/m³) Cúcuta Sena | * | 62.53 | | | * | 68.29 | | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 1 red con tres estaciones (vigencia 2013) |
| | | (µg/m³) Cúcuta Panamericana | * | 0 | | | * | 55.17 | | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 redes (vigencia 2014) |
| | | (µg/m³) Cúcuta Cínera | * | 0 | | | * | 44.32 | | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 redes (Vigencia 2015) |
| | | (µg/m³) Ocaña Bellas artes | * | 54.5 | | | * | 39.59 | | Promedio | | | | | | | | Redes de calidad del aire de Cúcuta y Ocaña |
| | | (µg/m³) Ocaña Invas | * | 51.45 | | | * | 40.53 | | Promedio | | | | | | | | |
| | | (µg/m³) Ocaña Crediaserv | * | 53.4 | | | * | 44.50 | | Promedio | | | | | | | | |
| 20 | Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados. | ppm HC | * | 0 | | | * | 7,398.59 | | Promedio | | | | | | | | |
| | | % CO | * | 0 | | | * | 2.60 | | Promedio | | | | | | | | |
| PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL. | | | | | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander. | | | | | 0.0% | | | | | | | 70,000,000.00 | 21,965,000.00 | 31% | 224,168,818 | 155,210,648 | 69% | |
| 21 | Número de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA | N° de datos | * | 28 | | | * | 5193 | | Por demanda | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) | |
| 22 | Cuencas prioritizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el Sistema de Información del Recurso Hídrico | Cuenca Pamplonita con usuarios registrados | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 100% | Sumatoria | | | | | | | | |
| | | Cuenca Zulia con usuarios registrados | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) | |
| | | Cuenca Algodonal con usuarios registrados | 1 | 0 | 0% | | 1 | 0 | 0% | Sumatoria | | | | | | | | |
| 23 | Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados | Análisis | 4 | 0 | 0% | | 16 | 12 | 75% | Sumatoria | | | | | | | | |
| 24 | Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental en Norte de Santander | entes territoriales | 15 | 0 | 0% | | 30 | 15 | 50% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) | |
| 25 | Funcionarios con acceso al módulo de Consultas del Sistema de Información Ambiental SIA | funcionarios | 10 | 0 | 0% | | 50 | 40 | 80% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 30 funcionarios (vigencia 2013) | |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES | |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER ACUMULADO % |
| 26 | Indicadores Mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de cartografía o con referente cartográfico | Indicador | 0 | 3 | | | 3 | 3 | 100% | Valor fijo | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 3 indicadores (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 3 indicadores (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 3 indicadores (Vigencia 2015) |
| 27 | Número de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental | Municipios | 0 | 1 | | | | 6 | | Por demanda | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) * Los ajustes cartográficos y la Zonificación Ambiental de los POT, no se ha incorporado al Sistema de Información Ambiental, SIA, por cuanto no se han hecho entrega de los Acuerdos de Consejo Municipal que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Lourdes, Gramalote, Cucutilla. |
| PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán | | | | | 95.0% | | | | | | 150,000,000.00 | 61,000,000.00 | 41% | 413,521,760 | 322,254,069 | 78% | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre proyecto (vigencia 2014) |
| 28 | Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita | Porcentaje (%) de Avance | 100% | 90% | | | | 100% | 75% | 75% | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a a 35% (vigencia 2013) |
| 29 | Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán - Sisavita | Proceso | 0 | 0 | | | 1 | 0.91 | 91% | Sumatoria | | | | | | | |
| 30 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.) | Ha. | 68000 | 31219 | | | 68,000 | 31,219 | 46% | Sumatoria | | | | | | | |
| Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial | | | | | 3.3% | | | | | | 180,000,000.00 | 55,850,000.00 | 31% | 1,183,455,250 | 950,411,736 | 80% | |
| 31 | Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación | Ha. | 0 | 0 | | | 530 | 1261.51 | 238% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 130 Has. (vigencia 2013) |
| Eliminado | Número de Ecosistemas Estratégicos con procesos de acompañamiento para la conservación (Bosque Seco, DMI Berlín y Páramo Almorzadero) | Ecosistemas Estratégicos | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Eliminar indicador. Este indicador propio es una actividad que está inmersa en el Indicador Mínimo de Gestión N°4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.) |
| 32 | Sistemas Municipales de Áreas para la conservación. | SIMAC | 1 | 0.1 | | | 3 | 2.1 | 70% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014) |
| 33 | Hectáreas de Ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25,000 | Hectáreas de ecosistemas estratégicos | 0 | 0 | | | 4000 | 4000 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 4.000 Has. (vigencia 2013) |
| 34 | Numero de Áreas Protegidas declaradas por la Corporación, reportadas al RUNAP. | Áreas | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 1 Área (vigencia 2014) |
| 35 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.) | Ha. | 11958 | 0 | | | 32,079 | 860 | 3% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 11.958 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 31.219 ha. (Vigencia 2015) |
| 36 | Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.) | % del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución | 72% | 0% | | | 100% | 100% | 100% | Acumulativo | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 100% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100%. (Vigencia 2015) |
| Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático | | | | | 45.4% | | | | | | 3,241,392,563.00 | 452,065,837.57 | 14% | 12,357,940,405 | 8,556,810,724 | 69% | |
| Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial | | | | | 30.6% | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007) | Entes territoriales | 41 | 10 | | | 41 | 41 | 100% | Valor fijo | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de unidad de medida: entes territoriales (vigencia 2014) |
| 38 | Documento adoptado de determinantes ambientales | actos administrativos | 0 | 0 | | | 1 | 0.95 | 95% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| 39 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 22.) | Entes Territoriales | 40 | 2 | | | 40 | 40 | 100% | Valor fijo | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en *. (Vigencia 2015) |
| 40 | Municipios asesorados para incluir la variable de cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Municipal. | Entes Territoriales Asesorados | 0 | 0 | | | 40 | 40 | 100% | Valor fijo | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Se ajusta nombre de indicador y meta a 20 municipios. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 40 municipios (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 municipios (Vigencia 2015) |
| 41 | Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA | Entes territoriales | 40 | 25 | | | 40 | 40 | 100% | Valor fijo | | | | | | | |
| Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | |

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO 0 % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | |
| 42 | Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados | Obras diseñadas | 1 | 1 | 100% | | 11 | 21 | 191% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9 proyectos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en " (Vigencia 2015) * Este indicador está sujeto a la disponibilidad v/o cofinanciación de recursos Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 4 obras. (vigencia 2013) * La obras dependen de la cofinanciación de los recursos |
| 43 | Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados | Obras construidas | * | 1 | | | 4 | 23 | 575% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Cuatro (4) Obras ejecutadas con recursos de regalías indirectas durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013. 100% de ejecución de las obras a 31 de marzo de 2013. Se incluyen en el indicador N°43 |
| Eliminado | Obras de Protección del Sector de la curva de la Hacienda La Caimana y la Zona de Captación de la Toma el Triunfo, municipio El Zulia | % Avance | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obras de Protección del Sector intermedio Cacaotal y Sector Final del muro bajo hasta el Caserío Las Piedras, municipio El Zulia | % Avance | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Puerto Santander | % Avance | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Santiago | % Avance | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales | | | | | 5.6% | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales | Municipio | 10 | 0 | 0% | | 40 | 40 | 100% | Entes Territoriales | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 26 municipios (Vigencia 2014) En la vigencia 2014 y con base en el fenómeno climático el niño hubo necesidad de asesorar municipios más de una vez. En cada anualidad se atenderán 10 municipios diferentes y a otros se les brindó apoyo y asesoría en materia de incendios forestales más de una vez. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 15 municipios (Vigencia 2015) |
| 45 | Brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios forestales | Brigadas | 6 | 1 | 17% | | 15 | 13 | 87% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta ". (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en " (Vigencia 2015) * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad. |
| | | Vigias | * | 24 | | | 30 | 171 | 570% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se adiciona unidad de medida de indicador a 30 vigias. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta ". (vigencia 2014) * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad. |
| 46 | Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del Departamento | Centro de reserva | 1 | 0 | 0% | | 6 | 5 | 83% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 centro de reserva (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 2 centros de reserva (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 centros de reserva (Vigencia 2015) |
| 47 | Convenios de Cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos | Cuerpo de bomberos | 0 | 0 | | | 12 | 12 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 cuerpos de bomberos. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2015) Aclaración: En el Norte de Santander funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios. Anualmente y con base en los recursos presupuestales se define el número de instituciones que se atenderán. Por lo anterior en la meta se aclara que se trata de los mismos cuerpos voluntarios quienes se les brindan apoyo para la atención de incendios forestales, ajustando para la vigencia 2015, ajustar la meta de acuerdo a las disponibilidades. |
| Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas | | | | | 0.0% | | | | | | - | - | | - | - | | |
| 48 | Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado | Cuenca | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 cuenca (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos. |
| Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prioritizados | | | | | 0.0% | | | | | | - | - | 200,000,000 | 100,902,000 | 50% | | |
| 49 | Longitud de Ronda hídrica definidas | Km | 0 | 0 | | | 9.45 | 9.45 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 12Km (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9.45Km (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos |
| Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV) | | | | | 0.0% | | | | | | 26,500,000.00 | 106,000.00 | 0% | 227,032,850 | 153,643,024 | 68% | |
| 50 | Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.) | Área en % | 0% | 0% | | | 14.30% | 14.30% | 100% | #¿NOMBRE? | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 2.27%. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 14.30% Aclaración: El 87.5% del Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado se cumplió en el anterior Plan de Acción. |
| 51 | Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados | Monitoreo | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 Monitoreos. (vigencia 2014) |
| 52 | Plan General de Ordenación Forestal en ejecución | PGOF en ejecución | 1 | 0 | 0% | | 1 | 0 | 0% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a cero (Vigencia 2014) |
| Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal | | | | | 3.7% | | | | | | 30,000,000.00 | 12,320,000.00 | 41% | 108,953,000 | 57,637,468 | 53% | |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO (%) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) | |
| Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente | POMCA actualizado | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 100% | Valor fijo | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 POMCA (Vigencia 2014) |
| 54 | Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios | Municipios | 0 | 0 | | | 16 | 16 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 8 municipios (vigencia 2013) |
| 55 | Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo -zonas de inundación | Porcentual % | 0% | 0% | | | 100% | 100% | 100% | Sumatoria | | | | | | | |
| 56 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.) | Porcentual % | * | 0% | | | 17.80% | 17.20% | 97% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 1% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 5% (Vigencia 2014) |
| Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia en revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente | POMCA en revisión y ajuste | 1 | 0.0367 | 3.7% | | 1 | 0.0367 | 4% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la nombre de indicador (Vigencia 2015) |
| 58 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.) | Porcentual | * | 0% | | | 42% | 42.0% | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 42% (vigencia 2014) |
| 139 | Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios | Municipios | 0 | 4 | | | 0 | 4 | | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Nuevo indicador (Vigencia 2015) |
| Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente | POMCA en revisión y ajuste | 1 | 0.0367 | 3.7% | | 1 | 0.0367 | 4% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta nombre de indicador (Vigencia 2015) |
| 60 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.) | Porcentual | * | 0.00% | | | 5.40% | 5.35% | 99% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 5.4% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 0.5% (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el 5.4% Corresponde a la fase final de la reglamentación de la Quebrada El Tabaco. Municipio de Abrego La meta depende de la conformación de los recursos |
| Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Cáchira | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.) | No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo formulados | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) |
| Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebríja Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.) | Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) |
| Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo | Porcentaje (%) | 25% | 9% | 37.2% | | 47% | 37% | 79% | Acumulativo | 25,000,000.00 | 9,740,000.00 | 75,100,000 | 59,498,296 | 79% | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 0% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 37% (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 47% (Vigencia 2015) |
| PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | | | | | (17) OBSERVACIONES | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % |
| Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuenas Hidrográficas de los Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Cuenas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución. (Res. 964/2007 IMG. 7.) | Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución | 3 | 3 | 100% | | 3 | 3 | 100% | Valor fijo | 750,439,563.00 | 259,664,359.56 | 35% | 2,953,963,100 | 2,102,466,206 | 71% | El indicador es Valor fijo debido a que se refiere tal como lo establece en el nombre del sub-proyecto: Pamplonita, Zulia y Algodonal |
| 65 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.) | Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalmente | 0 | 0 | | | 165.00 | 444.48 | 269% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 55 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 50 Ha. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57.5% (Vigencia 2015) |
| 66 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.) | Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalm | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013) (vigencia 2013) Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante un reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes |
| 67 | No. de proyectos productivos sostenibles ejecutados | Proyectos | 0 | 0 | | | 4 | 4 | 100% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta 2 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 proyectos (Vigencia 2015) |
| Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Zulia en el área aportante para generación de energía en la Planta Termotasajero. | Plan implementado conforme a las actividades prioritizadas | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador y meta a 1 plan (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 plan (Vigencia 2015) |
| Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no prioritizadas del Departamento Norte de Santander | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Número de municipios pertenecientes a cuencas no prioritizadas con acciones de protección y conservación ambiental | Municipios | 6 | 0 | 0.0% | | 9 | 3 | 33% | Sumatoria | 100,000,000.00 | 400,000.00 | 0% | 250,000,000 | 150,166,706 | 60% | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 1 municipio (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 municipios (vigencia 2014) La meta global definitiva son 9 municipios. Para ejecutar proyectos que permitan acciones integradas y de mayor impacto |
| Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Proyectos productivos sostenibles ejecutados | Proyecto | 1 | 0 | 0.0% | | 3 | 2 | 67% | Sumatoria | 25,000,000.00 | 100,000.00 | 0% | 99,900,000 | 48,500,000 | 49% | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 3 proyectos. |
| PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5) | Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación | 3 | 2 | 66.7% | | 13 | 12 | 92% | Sumatoria | 176,250,000.00 | 125,762,400.00 | 71% | 718,954,736 | 651,937,144 | 91% | |
| 72 | Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la Corporación | Ejemplares de fauna silvestre | - | 589 | | | | 7939 | | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresan en cada vigencia |
| 73 | Especies invasoras monitoreadas y controladas | Especies | 2 | 1 | 50.0% | | 7 | 6 | 86% | Sumatoria | | | | | | | |
| 74 | Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (Res. 964/2007 IMG 19) | Número de proyectos | 2 | 1 | 50.0% | | 9 | 8 | 89% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 3 proyectos (vigencia 2013) |
| Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Avance en la implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre en el municipio de Zulia | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0.0% | | 100% | 37% | 37% | Acumulativo | 100,000,000.00 | 400,000.00 | 0% | 299,542,362 | 149,644,455 | 50% | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 37% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57% (Vigencia 2015) |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|---|--|--|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES | | | |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | | |
| Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander | | | | 60.0% | | | | | | | 35,000,000.00 | 21,980,000.00 | 63% | 104,870,000 | 90,979,977 | 87% | | | |
| 76 | Municipios asesorados en ecoturismo | Municipios | 5 | 3 | 60.0% | | 15 | 13 | 87% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 municipios. (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 15 municipios. | | |
| PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales | | | | 19.7% | | | | | | | 948,222,222.00 | 589,464,888.89 | 62% | 2,662,956,594 | 2,260,854,422 | 85% | | | |
| 77 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.) | % de licencias ambientales con seguimiento | 90% | 18% | 20.0% | | 75% | 60% | 80% | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) | |
| | | % de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento | 90% | 16% | 17.3% | | 75% | 55% | 73% | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) | |
| | | % de permisos de vertimientos con seguimiento | 90% | 57% | 63.9% | | 75% | 65% | 86% | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) | |
| | | % de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento | 90% | 20% | 22.5% | | 75% | 66% | 88% | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) |
| | | % de concesiones de agua con seguimiento | 30% | 5% | 18.0% | | 29% | 19% | 67% | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 25% (Vigencia 2014) |
| | | % de permisos de ocupación de cauce | 90% | 0% | 0.0% | | 75% | 47% | 62% | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) |
| | | % de registros de guías ambientales | 90% | 0% | 0.0% | | 75% | 54% | 72% | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) |
| | | % de registros de empresas e industrias forestales | 90% | 14% | 16.1% | | 75% | 34% | 45% | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014) |
| 78 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.) | días hábiles promedio licencias ambientales | 60 | 83 | 72.3% | | 60 | 124 | | Promedio | | | | | | | | | |
| | | días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal | 60 | 56 | 107.1% | | 60 | 63 | | Promedio | | | | | | | | | |
| | | días hábiles promedio permisos de vertimientos | 100 | 82 | 122.0% | | 60 | 79 | | Promedio | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. | |
| | | días hábiles promedio de permisos de emisiones atmosféricas | 60 | 84 | 71.4% | | 60 | 107 | | Promedio | | | | | | | | | |
| | | días hábiles promedio permisos de concesión de agua | 60 | 130 | 46.2% | | 60 | 89 | | Promedio | | | | | | | | | |
| | | días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce | 100 | 75 | 133.3% | | 60 | 76 | | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. |
| | | días hábiles promedio registro de guías ambientales | 100 | 0 | | | 60 | 70 | | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. |
| | | días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales | 100 | 0 | | | 60 | 81 | | Promedio | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. |
| 79 | Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados | licencias ambientales | * | 3 | | | * | 12 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de aprovechamiento forestal | * | 3 | | | * | 174 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de vertimientos | * | 5 | | | * | 50 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | emisiones atmosféricas | * | 3 | | | * | 20 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de concesión de agua | * | 14 | | | * | 565 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de ocupación de cauce | * | 4 | | | * | 71 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | registro de guías ambientales | * | 0 | | | * | 46 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | registro de empresas e industrias forestales | * | 0 | | | * | 11 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | licencias ambientales | * | 295 | | | * | 1233 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de aprovechamiento forestal | * | 45 | | | * | 487 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| 80 | Número de expedientes vigentes para control y seguimiento | permisos de vertimientos | * | 87 | | | * | 301 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | emisiones atmosféricas | * | 74 | | | * | 328 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de concesión de agua | * | 1741 | | | * | 6744 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de ocupación de cauce | * | 82 | | | * | 243 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | registro de guías ambientales | * | 86 | | | * | 332 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | registro de empresas e industrias forestales | * | 69 | | | * | 258 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | licencias ambientales | * | 0 | | | * | 17 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de aprovechamiento forestal | * | 10 | | | * | 242 | | Sumatoria | | | | | | | | | |
| | | permisos de vertimientos | * | 6 | | | * | 92 | | Sumatoria | | | | | | | | | |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | |
| 81 | Número de solicitudes tramitadas en la vigencia | emisiones atmosféricas permisos de construcción de agua permisos de ocupación de cauce registro de guías ambientales registro de empresas e industrias forestales | * * * * * | 5 79 6 6 1 | | | * * * * * | 35 992 86 54 12 | Sumatoria Sumatoria Sumatoria Sumatoria Sumatoria | | | | | | | |
| Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander | | | | 65.6% | | | | | | 500,000,000.00 | 463,550,000.00 | 93% | 1,188,804,765 | 1,140,328,258 | 96% | |
| 82 | Decomisos practicados en flora y fauna | N° decomisos | * | 5 | | | * | 124 | Sumatoria | | | | | | | |
| 83 | Decomisos practicados de madera | N° decomisos M ³ decomisados | * * | 1 8 | | | * * | 76 511.55 | Sumatoria Sumatoria | | | | | | | |
| 84 | Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.) | Ejemplares | * | 2 | | | * | 5144 | Sumatoria | | | | | | | |
| 85 | Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG. 12.) | Ejemplares | * | 13 | | | * | 625 | Sumatoria | | | | | | | |
| 86 | Porcentaje de denuncias atendidas por presunta infracción a las normas ambientales | Porcentaje (%) | 90% | 88% | 98.0% | | 90% | 81% | 90% | Promedio | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| 87 | Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales sustanciados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos | Porcentaje (%) | 85% | 10% | 11.3% | | 85% | 63% | 74% | Promedio | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta indicador a procesos sustanciados (vigencia 2014), modificando el alcance. |
| 138 | Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos | Porcentaje (%) | 0.00% | 1.00% | | | * | | | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador procesos fallados (vigencia 2014) |
| 88 | Número de sanciones (multas) impuestas en la vigencia actual | Sanciones | * | 0 | | | * | 465 | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| 89 | Número de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual | Sanciones | * | 1 | | | * | 163 | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) |
| | Personas capacitadas Personas | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Indicador eliminado (vigencia 2013) Este indicador queda como una variable que forma parte del indicador de eventos de sensibilización y capacitación. |
| 90 | Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales. | Eventos | 30 | 20 | 66.7% | | 160 | 269 | 168% | Sumatoria | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 45 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 55 eventos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 50 eventos (Vigencia 2015) |
| 91 | Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales. | Operativos | 40 | 27 | 67.5% | | 197 | 272 | 138% | Sumatoria | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 60 operativos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 57 operativos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100 operativos (Vigencia 2015) |
| 92 | Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipales) | Comités | 15 | 15 | 100.0% | | 41 | 46 | 112% | Entes territoriales | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 9 comités (vigencia 2014) |
| 93 | Porcentaje promedio de ejecución de los compromisos programados por los Comités de control y vigilancia | Porcentaje (%) | 100% | 50% | 50.0% | | 90.00% | 65.48% | 73% | Promedio | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| PROGRAMA PGR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático | | | | 8.3% | | | | | | 1,052,244,644.00 | 15,028,978.58 | 1% | 4,251,943,944 | 2,289,441,021 | 54% | |
| 94 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.) | % promedio de cumplimiento | 90% | 30% | 33.3% | | 90% | 81.25% | 90% | Promedio | | | | | | |
| 95 | Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático | Estrategias | 2 | 0 | 0.0% | | 2 | 1 | 50% | Valor fijo | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) La meta global definitiva siguen siendo 2 estrategias Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 1 estrategia (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 estrategia (Vigencia 2015) |
| 96 | Eventos de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático | eventos | 9 | 0 | 0.0% | | 26 | 15 | 58% | Sumatoria | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 5 eventos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 26 eventos. |
| 97 | No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados | Proyectos | 0 | 0 | | | 5 | 5 | 100% | Sumatoria | | | | | | |
| 98 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.) | Proyectos | 4 | 0 | 0.0% | | 16 | 11 | 69% | Sumatoria | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 4 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 6 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 proyectos (Vigencia 2015) |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|--|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES | |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | | (16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % |
| Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la Corporación | Proyectos | 2 | 0 | 0.0% | | 10 | 9 | | Sumatoria | 130,000,000.00 | 520,000.00 | 0% | 402,799,979 | 271,522,134 | 67% | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 3 proyectos (vigencia 2013) |
| PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Asistentes a procesos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación | Personas | 660 | 1912 | 100.0% | | 23,860 | 33,042 | 138% | Sumatoria | 150,000,000.00 | 103,217,400.00 | 69% | 707,410,316 | 655,007,610 | 93% | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5,000 personas (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6,000 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 18,200 personas (vigencia 2014) |
| 101 | Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación | Eventos | 8 | 3 | 37.5% | | 19 | 16 | 84% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 eventos (vigencia 2014) Se priorizaron 6 fechas ambientales por año. La meta global queda en 18 eventos. |
| 102 | Proyectos formales y no formales (PRAES -PROCEDAS, PRAU) asesorados en la formulación y gestión | Proyectos | 10 | 32 | 100.0% | | 81 | 99 | 122% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 61 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 proyectos (Vigencia 2015) |
| 103 | Comités de Educación Ambiental (CIDEA y CEAM) asesorados | Comité | 10 | 21 | 100.0% | | 40 | 39 | 98% | Entes Territoriales | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 28 comités (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 40 comités (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 comités (Vigencia 2015) |
| 104 | Planes de acción de los CEAM cofinanciados | Planes de Acción | 15 | 0 | 0.0% | | 43 | 26 | 60% | Entes Territoriales | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 19 planes de acción (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 planes de acción (vigencia 2014) Se disminuye la meta global de 40 a 30 municipios, debido a la disminución de recursos 2014 y Ley de garantía de 2014 Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 9 planes de acción (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10 planes de acción (Vigencia 2015) |
| PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual | Certificaciones | 0 | 0 | | | 4 | 4 | 100% | Valor fijo | 520,100,000.00 | 187,112,865.00 | 36% | 4,194,112,224 | 3,809,310,540 | 91% | Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 4 certificaciones (Vigencia 2015) |
| Eliminado | Cumplimiento del programa de auditorías integrales establecido para la vigencia | % | 0 | | | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) El cumplimiento de los requisitos de un SGI y el mantenimiento del mismo se mide a través de la Certificación / Validación de las certificaciones con las que cuenta una entidad. Por lo tanto se sugiere cambiar el nombre de los indicadores. |
| | Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación | % | 0 | | | | | | | | | | | | | | Se eliminan los indicadores 2 y 3 ya que son actividades que se encuentran contempladas en el indicador 105 |
| | Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICs | Informes | 0 | | | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Este indicador se evidencia en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea del proyecto N°31 |
| | Número auditorías visibles realizadas | Auditorías visibles | 0 | | | | | | | | | | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Las auditorías no las realiza la Corporación, las ejecutan los grupos conformados para tal fin. |
| 106 | Mantenimiento del sistema de gestión integral | Porcentaje (%) | 0% | 0% | | | 100% | 100% | 100% | Sumatoria | | | | | | | |
| 107 | Oficinas de atención al público fortalecidas | Oficinas | 1 | 0 | 0.0% | | 3 | 2 | 67% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 oficinas (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el fortalecimiento de 3 oficinas. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013. |
| 108 | Número de vehículos adquiridos | Vehículos | 1 | 0 | 0.0% | | 11 | 8 | 73% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 vehículos (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 11 vehículos. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013. |
| 109 | % de personal técnico dotado de equipos | Porcentaje (%) | 25% | 0% | 0.0% | | 100% | 75% | 75% | Sumatoria | | | | | | | |
| 110 | % de avance en el proceso de modernización organizacional | Porcentaje (%) | 0% | 0% | | | 100% | 90% | 90% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 20% (vigencia 2014) |
| 111 | Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual) | Eventos | 2 | 0 | 0.0% | | 7 | 5 | 71% | Sumatoria | | | | | | | |
| 112 | Número Veedurías conformadas | Veedurías | 5 | 1 | 20.0% | | 18 | 12 | 67% | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 10 veedurías (vigencia 2014) |

| CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--|--|
| MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN | | | | | (17) OBSERVACIONES |
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) (12/31/2015) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA | (7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | |
| Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | % avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0.0% | | | 100% | 75% | 75% | promedio | | | | | |
| 114 | % avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación | Porcentaje (%) | 100% | 0% | 0.0% | | | 100% | 75% | 75% | promedio | | | | | |
| 115 | % avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación | Porcentaje (%) | 100% | 5% | 4.5% | | | 100% | 74% | 74% | promedio | | | | | |
| Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y trámite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corporonor móvil | Brigadas | 6 | 0 | 0.0% | | | 15 | 11 | 73% | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Campañas internas para la Autoimagen Corporativa | N° de campañas | 10 | 9 | 90.0% | | | 30 | 30 | 100% | Sumatoria | | | | | |
| 118 | Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental | Estrategias | 0 | 0 | | | | 2 | 2 | 100% | Sumatoria | | | | | |
| 119 | Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa | N° de campañas | 10 | 3 | 30.0% | | | 30 | 24 | 80% | Sumatoria | | | | | |
| 120 | Comunicados relevantes emitidos | Comunicaciones | 4 | 0 | 0.0% | | | 10 | 11 | 110% | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 6 comunicados (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (vigencia 2015) |
| 136 | % de impactos en los medios de información y redes sociales. | % de impactos | * | 100% | | | | 80% | 100% | 125% | Promedio | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador. (vigencia 2014) |
| 121 | % de eventos apoyados con el fin de fortalecer la comunicación | Porcentaje (%) | 100% | 100% | 100.0% | | | 100% | 100% | 100% | Promedio | | | | | |
| Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera | | | | | | | | | 0.81254451 | | | | | | | |
| 122 | Porcentaje de recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia. | Porcentaje % | 85.00% | 39.00% | 45.9% | | | 85.00% | 68.74% | 81% | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60% (vigencia 2015) |
| 123 | Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado | Porcentaje % | 0.00% | 11.27% | | | | 15.00% | 36.59% | | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 25% (vigencia 2015) |
| 124 | Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral | municipios | 0 | 0 | | | | 2 | 2 | 100% | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 municipios (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10% (vigencia 2015) |
| 125 | Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental. | ntes Territoriales | 40 | 37 | 92.5% | | | 40 | 40 | 100% | Valor fijo | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| 126 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva . (Res. 964/07. IMG. 13) | %pesos/año | 65.00% | 0.00% | 0.0% | | | 60.00% | 25.01% | 42% | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 45% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10% (vigencia 2015) |
| 127 | Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores | millones de pesos | * | 696 | | | | * | 9049.11 | | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. * La meta se define de acuerdo al recaudo. |
| 128 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14) | %pesos/año | 80.00% | 3.34% | 4.2% | | | 75.00% | 62.80% | 84% | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 22 al proyecto 29. |
| 129 | Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas (multas) | millones de pesos | * | 20 | | | | * | 145.50 | | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) * La meta se define de acuerdo al recaudo. |
| Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Porcentaje de proyectos internos viabilizados | porcentaje % | 100% | 100% | 100.0% | | | 100% | 100% | 100% | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) |
| 131 | Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente | porcentaje % | * | 100% | | | | * | 100% | 100% | Promedio | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 80% (vigencia 2013) |
| 132 | Número de proyectos formulados | Proyectos | * | 3 | | | | * | 41 | | Sumatoria | | | | | Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 20 proyectos (vigencia 2013) |

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEJO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): _____

| | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|-----|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado) | (5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) (4/3*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (Período Evaluado) | (7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO ACUMULAD O % (8/7*100) | (10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN) | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJ E DEL AVANCE FINANCIER O % (12/11*100) | (14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$) | (16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULAD O % (15/14*100) | |
| 137 | Plan Estratégico Ambiental Regional –PLANEAR formulado | % avance | 0% | 9% | | | 35% | 43% | | Sumatoria | | | | | | | Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 65% (vigencia 2015) |
| | Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación | | | | 77.3% | | | | | | 412,000,000.00 | 153,788,979.00 | 37% | 1,109,295,631 | 808,033,396 | 73% | |
| 133 | % de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea | Porcentaje (%) | 100% | 74% | 73.8% | | 100% | 94.60% | 95% | Acumulado | | | | | | | |
| 134 | % de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica | Porcentaje (%) | 100% | 68% | 68.0% | | 100% | 90% | 90% | Promedio | | | | | | | |
| 135 | % de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica | Porcentaje (%) | 100% | 90% | 90.0% | | 100% | 98% | 98% | Promedio | | | | | | | |
| | (18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | | | | 38.39% | | | | | | 12,319,948,992 | 4,454,204,502 | 36.2% | 52,453,638,984 | 41,331,525,017 | 79% | |