



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER																	
PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO					99.6%												
Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander					99.6%					644,800,000.00	575,259,015.00	89%	1,975,496,811	1,835,698,225	93%		
1	Superficie verde urbana de espacios públicos establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia	m2	130,242	129,667	99.6%		469,929	484,637	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se aumenta la meta en 61.265 m2 (Vigencia 2013); se cambia el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 131.472 m2 (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se aumenta la meta en 130.242m2 (Vigencia 2015)	
PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL					85.0%												
Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico					71.7%					2,582,979,340.00	2,461,665,288.52	95%	13,183,801,259	12,964,794,831	98%		
2	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales DBO)	*	57%		90%	77%	85%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste a la unidad de medida y meta en 90% (vigencia 2013) * Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el concejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 de diciembre del 2014.	
		Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales SST)	*	65%		90%	80%	89%	Promedio								
3	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	Porcentaje	100%	65%	65.0%		100.0%	91%	91%	Promedio							
4	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados	1	1	100.0%		3	3	100%	Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O %	
5	Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados	Proyectos ejecutados	2	1	50.0%		9	9	100%	Sumatoria	329,000,000.00	249,165,093.00	76%	912,855,360	789,146,276	86%	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste en el nombre del indicador Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de la meta a 5 proyectos (Vigencia 2014)
6	Proyectos de pre inversión en descontaminación hídrica	Proyectos ejecutados	0	0			3	3	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos
7	Sistemas de tratamiento optimizados	Sistemas de tratamiento	0	0			3	3	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta de 3 proyectos.
Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico					100.0%												
8	Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	*	2218			*	11,833		por demanda	30,000,000.00	27,045,000.00	90%	105,790,000	99,974,004	95%	*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	2	100.0%		7	8	100%	Sumatoria							
10	Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM	Número de validaciones de técnica analítica presentadas	2	2	100.0%		4	4	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 2 validaciones. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero validaciones. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 4. Se ajustará en la vigencia 2015. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 (Vigencia 2015)
11	% de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio	Porcentaje %	95.0%	99.6%	100.0%		93.75%	98.75%	100%	Promedio	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 95% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 95% (vigencia 2014)						
Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos					97.1%												
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	90.0%	91.7%	100.0%		89.3%	90.8%	100%	Promedio							
		% residuos dispuestos	94.5%	86.2%	91.2%		93.4%	94.6%	100%	Promedio							
		% de población atendida	92.3%	95.5%	100.0%		91.8%	95.5%	100%	Promedio							
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de Cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	*	0			89.85%	47.43%	53%	Promedio	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)						

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
14	Número de municipios con seguimiento en materia de gestión integral de residuos sólidos/número total de municipios	%	*	0			100%	50%	50%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros	*	23			*	73		por demanda							
Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire				71.2%							300,000,000.00	152,163,440.00	51%	800,935,000	500,727,315	63%	
16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número de muestras Estacion Sena	70	61	87.1%		220	220	100%	Sumatoria							
		Número de muestras Estacion Panamericana	70	54	77.1%		220	213	97%	Sumatoria							
		Número de muestras Estacion Cínera	70	53	75.7%		225	214	95%	Sumatoria							
17	Número de muestras tomadas para determinar la Concentración de material particulado PM10, en sectores varios del municipio de Cúcuta	Número de muestras	70	61	87.1%		140	111	79%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35 muestras (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) La meta global se reduce de 210 a 140 muestras en consideración a que en la vigencia 2013, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Los valores sumados son vigencia 2014 y 2015. Para la vigencia 2013 no se tiene en cuenta el valor en la sumatoria, en consideración a que en esta vigencia, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística.
18	Porcentaje de operativos de fuentes móviles ejecutados	Porcentaje (%)	100%	0%	0.0%		66.7%	31.9%	48%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 0% de indicador (vigencia 2014) La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados siempre que la corporación logre la autorización del IDEAM para la realización de los mismos Acuerdo N°11 (25 nov 2014). La meta global sigue un % promedio de los operativos ejecutados/programados. La corporación debe obtener la autorización del IDEAM para la realización de los mismos, a la fecha y pese a que se envió la documentación respectiva aún no se obtiene respuesta de la institución y en consecuencia no se cuenta con el tiempo necesario para poder realizar los operativos requeridos para la realización de los mismos.
		Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	2	2	100.0%		2	2	100%	Valor fijo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 redes (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 redes (Vigencia 2015) Redes de calidad del aire de Cúcuta y Ocaña

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O %	
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.)	(µg/m³) Cúcuta Sena	*	63.34			*	68.49		Promedio							
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana	*	66.27			*	71.74		Promedio							
		(µg/m³) Cúcuta Cinera	*	55.38			*	58.17		Promedio							
		(µg/m³)- Ocaña Bellas artes	*	40.78			*	32.73		Promedio							
		(µg/m³) Ocaña Invias	*	35.65			*	32.63		Promedio							
		(µg/m³) Ocaña Crediservir	*	46.12			*	40.86		Promedio							
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC	*	0			*	11,877		Promedio							
		% CO	*	0			*	2.60		Promedio							
PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGRAMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTION AMBIENTAL				65.7%													
Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander.				65.7%						70,000,000.00	62,335,000.00	89%	224,168,818	195,580,648	87%		
21	Número de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA	N° de datos	*	228			*	5393		Por demanda						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)	
22	Cuencas priorizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el Sistema de Información del Recurso Hídrico	Cuenca Pamplonita con usuarios registrados	0	0			1	1	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)	
		Cuenca Zulia con usuarios registrados	0	0			1	1	100%	Sumatoria							
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados	1	0.75	75.0%			1	0.75	75%	Sumatoria						
23	Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados	Análisis	4	2	50.0%			16	14	88%	Sumatoria						

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental en Norte de Santander	entes territoriales	15	5	33.3%		30	20	67%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013)
25	Funcionarios con acceso al módulo de Consultas del Sistema de Información Ambiental SIA	funcionarios	10	7	70.0%		50	47	94%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 30 funcionarios (vigencia 2013)
26	Indicadores Mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de cartografía o con referente cartográfico	Indicador	3	3	100.0%		3	3	100%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 3 indicadores (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 3 indicadores (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 3 indicadores (Vigencia 2015)
27	Número de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental	Municipios	*	3				8		Por demanda							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) * Los ajustes cartográficos y la Zonificación Ambiental de los POT, no se ha incorporado al Sistema de Información Ambiental, SIA, por cuanto no se han hecho entrega de los Acuerdos de Concejo Municipal que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial
PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL					85.4%												
Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán					70.5%						150,000,000.00	125,560,000.00	84%	413,521,760	386,814,069	94%	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre proyecto (vigencia 2014)
28	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Porcentaje (%) de Avance	100%	95%	95.0%		100%	75%	75%	Acumulativo							A partir de la vigencia 2013 se programa el avance iniciando con los estudios físicos naturales y socio-económicos a nivel local, las socializaciones y se cubrió toda la gestión que demanda la declaratoria. Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a a 35% (vigencia 2013)
29	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Proceso	0	0			1	0.91	91%	Sumatoria							En la vigencia 2012: Se programó el proceso , el cual propuesta era compleja, donde implicó una puesta de 90.000 ha., se socializó en el área indirecta y directa; y se avanzó en los estudios generales.
30	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.)	Ha.	68,000	31,219	45.9%		68,000	31,219	46%	Sumatoria							
Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial					99.3%						354,820,000.00	234,820,000.00	66%	1,358,275,250	1,129,381,736	83%	
31	Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación	Ha.	*	291			530	1552.51	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 130 Has. (vigencia 2013)
Eliminado	Número de Ecosistemas Estratégicos con procesos de acompañamiento para la conservación (Bosque Seco, DMI Berlín y Páramo Almorzadero)	Ecosistemas Estratégicos	0	0													Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Eliminar indicador. Este indicador propio es una actividad que está inmersa en el Indicador Mínimo de Gestión N°4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

WIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
32	Sistemas Municipales de Áreas para la conservación.	SIMAC	1	0.98	98.0%		3	2.98	99%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014)
33	Hectáreas de Ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25.000	Hectáreas de ecosistemas estratégicos	*	0			4000	4000	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 4.000 Has. (vigencia 2013)
34	Numero de Áreas Protegidas declaradas por la Corporación, reportadas al RUNAP.	Áreas	*	0			1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 1 Área (vigencia 2014)
35	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha.	31219	31219	100.0%		32,079	32079	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 11.958 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en
36	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	Acumulativo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 100% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100%. (Vigencia 2015)
Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático				63.4%							11,892,358,908.00	6,374,263,897.36	54%	21,008,906,750	14,479,008,784	69%	
Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial				90.1%													
37	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007)	Entes territoriales	41	35	85.4%		41	39	96%	Valor fijo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de unidad de medida: entes territoriales (vigencia 2014)
38	Documento adoptado de determinantes ambientales	actos administrativos	0.00	0.05			1	1.00	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O %
44	Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales	Municipio	15	14	93.3%		40	25	63%	Entes Territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 26 municipios (Vigencia 2014) En la vigencia 2014 y con base en el fenómeno climático el niño hubo necesidad de asesorar municipios más de una vez. En cada anualidad se atendieron 10 municipios diferentes y a otros se les brindó apoyo y asesoría en materia de incendios forestales más de una vez. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
45	Brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios forestales	Brigadas	*	1			9	13	100%	Sumatoria							* La ejecución depende de la demanda y Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se adiciona unidad de medida de indicador a 30 vigías. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
		Vigías	*	24			30	171	100%	Sumatoria							
46	Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del Departamento	Centro de reserva	2	0	0.0%		7	5	71%	Sumatoria							* La ejecución depende de la demanda y Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 centro de reserva (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 2 centros de reserva (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 centros de reserva (Vigencia 2015) Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 cuerpos de bomberos. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2015)
47	Convenios de Cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos	Cuerpo de bomberos	6	1	16.7%		18	13	72%	Sumatoria							Aclaración: En el Norte de Santander funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios. Anualmente y con base en los recursos presupuestales se define el número de instituciones que se atenderán. Por lo anterior en la meta se aclara que se atenderán de los siguientes cuerpos voluntarios.
Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas				NA							-	-		-			
48	Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado	Cuenca	0	0			1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 cuenca (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los
Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prioritizados				NA							-	-	200,000,000	100,902,000	50%		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
49	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km	0	0			9.45	9.45	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 12Km (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9.45Km (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos
Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV)				100.0%							26,500,000.00	19,386,000.00	73%	227,032,850	172,923,024	76%	
50	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	0%	0%			14.30%	14.30%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2.27%. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 14.30%
51	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo	0	0			2	2	100%	Sumatoria							Aclaración: El 87.5% del Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado se cumplió en el anterior Plan de Acción
52	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a cero (Vigencia 2014)
Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				96.9%							32,420,000.00	32,420,000.00	100%	111,373,000	77,737,468	70%	
Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita																	
53	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado	0	0			1	1	100%	Valor fijo							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 POMCA (Vigencia 2014)
54	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	0	0			16	16	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 8 municipios (vigencia 2013)
55	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %	0%	0%			100%	100%	100%	Sumatoria							
56	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual %	*	0%			17.80%	17.62%	99%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 1% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 5% (Vigencia 2014)
Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia				93.8%													
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia en revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la nombre de indicador (Vigencia 2015)
58	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0%			42%	42.0%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 42%. (vigencia 2014)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
139	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	8	7	87.5%		8	7		Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Nuevo indicador (Vigencia 2015)
Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal					100.0%												
59	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1.00	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta nombre de indicador (Vigencia 2015)
60	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0.03%			5.40%	5.35%	99%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 5.4% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 0.5% (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el 5.4% Corresponde a la fase final de la reglamentación de la Quebrada El Tabaco. Municipio de Abrego *La meta depende de la cofinanciación de los recursos
Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Cáchira					NA												
Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá					NA												
61	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo formulados	0	0			0	0									Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador no se realizará ya que esta cuenca no fue incluida dentro de las priorizadas por el Ministerio de Ambiente al Fondo de Adaptación
Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebríja Medio					NA												Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste nombre de proyecto (Vigencia 2014)
62	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	0	0			0	0									Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador se cumple con la formulación del POMCA Lebríja Medio a cargo de la CDMB, de la cual Corponor forma parte de la comisión conjunta.
Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo					82.3%						25,000,000.00	18,890,000.00		75,100,000	68,648,296	91%	
63	Avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo	Porcentaje (%)	47%	39%	82.3%		47%	37%	79%	Acumulativo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 0% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 37% (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 47% (Vigencia 2015)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2013-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS				52.9%													
Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				92.0%							3,002,534,526.25	2,687,272,761.56	90%	5,206,058,063	4,530,074,608	87%	
Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal				84.1%													
64	Cuencas con planes de ordenación y manejo POMCA en ejecución. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	3	3	100.0%		3	3	100%	Valor fijo	El indicador es Valor fijo debido a que se refiere tal como lo establece en el nombre del sub-proyecto: Pamplonita, Zulia y Algodonal						
65	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalmente	57.5	30	52.2%		222.50	474.48	100%	Sumatoria							
66	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalización o regenerad naturalm	*	*													
67	No. de proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyectos	2	2	100.0%		6	6	100%	Sumatoria							
Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía				100.0%													
68	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Zulia en el área aportante para generación de energía en la Planta Termotasajero.	Plan implementado conforme a las actividades priorizadas	1	1	100.0%		2	2		Sumatoria	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador y meta a 1 plan (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 plan (Vigencia 2015)						
Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no priorizadas del Departamento Norte de Santander				66.7%							100,000,000.00	400,000.00	0%	250,000,000	150,166,706	60%	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
69	Número de municipios pertenecientes a cuencas no priorizadas con acciones de protección y conservación ambiental	Municipios	6	4	66.7%		9	7	78%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 1 municipio (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 municipios (vigencia 2014) La meta global definitiva son 9 municipios. Para ejecutar proyectos que permitan acciones integrales y de mayor impacto
Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo				0.0%							142,000,000.00	100,000.00	0%	216,900,000	48,500,000	22%	
70	Proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyecto	1	0	0.0%		3	2	67%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 3 proyectos.
PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LABIODIVERSI				91.2%													
Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad				100.0%							294,931,995.00	215,139,395.00	73%	837,636,731	741,314,139	89%	
71	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	3	3	100.0%		13	13	100%	Sumatoria							
72	Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la Corporación	Ejemplares de fauna silvestre	*	1825				9175		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia
73	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	2	2	100.0%		7	7	100%	Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	
74	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (Res. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	2	100.0%		9	9	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 3 proyectos (vigencia 2013)
	Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre				73.7%						100,000,000.00	23,661,486.00	24%	299,542,362	172,905,941	58%	
75	Avance en la implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre en el municipio de Zulia	Porcentaje (%)	57%	42%	73.7%		57%	37%	65%	Acumulativo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 37% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57% (Vigencia 2015)
	Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander				100.0%						35,000,000.00	34,917,400.00	100%	104,870,000	103,917,377	99%	
76	Municipios asesorados en ecoturismo	Municipios	5	5	100.0%		15	15	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 municipios. (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 15 municipios
	PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA				83.1%												
	Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales				82.7%						1,255,222,222.00	1,137,266,238.89	91%	2,969,956,594	2,808,655,772	95%	
		% de licencias ambientales con seguimiento	90%	94%	100.0%		75%	79%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	90%	86%	95.7%		75%	72%	96%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de permisos de vertimientos con seguimiento	90%	99%	100.0%		75%	75%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
77 Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	90%	78%	86.9%			75%	80%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
	% de concesiones de agua con seguimiento	30%	37%	100.0%			29%	27%	95%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 25% (Vigencia 2014)
	% de permisos de ocupación de cauce	90%	99%	100.0%			75%	71%	95%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
	% de registros de guías ambientales	90%	98%	100.0%			75%	78%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
	% de registros de empresas e industrias forestales	90%	63%	70.0%			75%	46%	61%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
	días hábiles promedio licencias ambientales	60	97	62.1%			60	129		Promedio							
	días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	81	73.8%			60	69		Promedio							
	días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	89	67.4%			60	81		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015)
	días hábiles promedio de permisos de emisiones atmosféricas	60	103	58.3%			60	111		Promedio							Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
78 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	122	49.2%			60	87		Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días. Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 60 días de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 60 días (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60 días (Vigencia 2015) Desde el año 2013 se ha ajustado el tiempo de trámite para todas las solicitudes. Se mantiene la meta en 60 días.
	días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	75	80.0%			60	76		Promedio							
	días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	75	80.4%			60	89		Promedio							
	días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	54	100.0%			60	95		Promedio							
79 Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	licencias ambientales	*	11				*	20		Sumatoria							
	permisos de aprovechamiento forestal	*	18				*	189		Sumatoria							
	permisos de vertimientos	*	38				*	83		Sumatoria							
	emisiones atmosféricas	*	8				*	25		Sumatoria							
	permisos de concesión de agua	*	154				*	705		Sumatoria							
	permisos de ocupación de cauce	*	23				*	90		Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN								META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)
		registro de guías ambientales	*	9			*	55		Sumatoria							
		registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria							
80	Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales	*	308			*	1246		Sumatoria							
		permisos de aprovechamiento forestal	*	71			*	513		Sumatoria							
		permisos de vertimientos	*	102			*	316		Sumatoria							
		emisiones atmosféricas	*	78			*	332		Sumatoria							
		permisos de concesión de agua	*	1830			*	6833		Sumatoria							
		permisos de ocupación de cauce	*	84			*	245		Sumatoria							
		registro de guías ambientales	*	89			*	335		Sumatoria							
		registro de empresas e industrias forestales	*	61			*	250		Sumatoria							
81	Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	licencias ambientales	*	3			*	20		Sumatoria							
		permisos de aprovechamiento forestal	*	23			*	255		Sumatoria							
		permisos de vertimientos	*	30			*	116		Sumatoria							
		emisiones atmosféricas	*	19			*	49		Sumatoria							
		permisos de concesión de agua	*	408			*	1321		Sumatoria							
		permisos de ocupación de cauce	*	30			*	110		Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
	registro de guías ambientales	*	16			*	64		Sumatoria								
	registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria								
Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander				83.4%						831,550,000.00	718,825,000.00	86%	1,520,354,765	1,395,603,258	92%		
82	Decomisos practicados en flora y fauna	N° decomisos	*	28		*	147		Sumatoria								
83	Decomisos practicados de madera	N° decomisos	*	16		*	91		Sumatoria								
		M³ decomisados	*	92.25		*	595.8		Sumatoria								
84	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares	*	3		*	5145		Sumatoria								
85	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12.)	Ejemplares	*	74		*	686		Sumatoria								
86	Porcentaje de denuncias atendidos por presunta infracción a las normas ambientales	Porcentaje (%)	90%	80%	89.3%		90%	79%	88%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
87	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales sustanciados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos	Porcentaje (%)	85%	30%	34.8%		85%	68%	79%	Promedio						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta indicador a procesos sustanciados (vigencia 2014), modificando el alcance.	
138	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos.	Porcentaje (%)	*	0.69%		*										Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador procesos fallados (vigencia 2014)	
88	Número de sanciones (multas) impuestas en la vigencia actual	Sanciones	*	2		*	467		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
89	Número de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual	Sanciones	*	77		*	239		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013)	
	Personas capacitadas Personas		0	0												Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Indicador eliminado (vigencia 2013) Este indicador queda como una variable que forma parte del indicador de eventos de sensibilización y capacitación.	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
90	Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Eventos	50	65	100.0%		180	314	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 45 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 55 eventos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 50 eventos (Vigencia 2015)
91	Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Operativos	100	97	97.0%		257	342	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 60 operativos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 57 operativos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100 operativos (Vigencia 2015)
92	Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipales)	Comités	15	20	100.0%		41	51	100%	Entes territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 9 comités (vigencia 2014)
93	Porcentaje promedio de ejecución de los compromisos programados por los Comités de control y vigilancia	Porcentaje (%)	100%	79%	79.3%		90.00%	75.25%	84%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE																	
PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE					77.1%												
Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático					54.2%						1,052,244,644.00	746,973,169.62	71%	4,251,943,944	3,021,385,212	71%	
94	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)	% promedio de cumplimiento	90%	95%	100.0%		90%	97.50%	100%	Promedio							
95	Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático	Estrategias	1	0	0.0%		2	1	50%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) La meta global definitiva siguen siendo 2 estrategias Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 1 estrategia (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 estrategia (Vigencia 2015)
96	Eventos de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático	eventos	9	10	100.0%		26	25	96%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 5 eventos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 26 eventos.
97	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	0	0			5	5	100%	Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

WIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
98	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	6	1	16.7%		18	12	67%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 4 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 6 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 proyectos (Vigencia 2015)
Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander				100.0%							130,000,000.00	129,924,320.00	100%	402,799,979	400,926,454	100%	
99	Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la Corporación	Proyectos	2	2	100.0%		10	11		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 3 proyectos (vigencia 2013)
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																	
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION				93.1%													
Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria				93.1%							391,837,400.00	301,035,280.00	77%	949,247,716	852,825,490	90%	
100	Asistentes a procesos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Personas	*	13755			23,200	44,885	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5.000 personas (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8.000 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 18.200 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
101	Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Eventos	8	8	100.0%		19	21	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCION	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
102	Proyectos formales y no formales (PRAES - PROCEDAS, PRAU) asesorados en la formulación y gestión	Proyectos	40	32	80.0%		111	99	89%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 61 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 proyectos (Vigencia 2015)
103	Comités de Educación Ambiental (CIDEA y CEAM) asesorados	Comité	40	37	92.5%		40	34	84%	Entes Territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 28 comités (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 40 comités (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 comités (Vigencia 2015)
104	Planes de acción de los CEAM cofinanciados	Planes de Acción	10	10	100.0%		38	36	95%	Entes Territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 19 planes de acción (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 planes de acción (vigencia 2014) Se disminuye la meta global de 40 a 30 municipios, debido a la disminución de recursos 2014 y Ley de garantía de 2014 Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 9 planes de acción (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en
PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL																	
PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL					80.4%												
Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional					48.0%						546,567,865.00	302,750,905.00	55%	4,220,580,089	3,924,948,580	93%	
Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación					58.3%												
105	Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual	Certificaciones	4	0	0.0%		4	3	67%	Valor fijo							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 4 certificaciones (Vigencia 2015)
Eliminado	Cumplimiento del programa de auditorías integrales establecido para la vigencia	%	0														Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013)
	Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación	%	0														El cumplimiento de los requisitos de un SGI y el mantenimiento del mismo se mide a través de la Certificación / Validación de las certificaciones con las que cuenta una entidad. Por lo tanto se sugiere cambiar el nombre de los indicadores.
	Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS	Informes	0														Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Este indicador se evidencia en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea del proyecto N°31
	Número auditorías visibles realizadas	Auditorías visibles	0														Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Las auditorías no las realiza la Corporación, las ejecutan los grupos conformados para tal fin.
106	Mantenimiento del sistema de gestión integral	Porcentaje (%)	0%	0%			100%	100%	100%	Sumatoria							

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES		
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO O %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Período Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO O %	
107	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	1	1	100.0%		3	3	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 oficinas (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el fortalecimiento de 3 oficinas. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 vehículos (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 11 vehículos. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.	
108	Número de vehículos adquiridos	Vehículos	1	0	0.0%		11	8	73%	Sumatoria								
109	% de personal técnico dotado de equipos	Porcentaje (%)	25%	25%	100.0%		100%	100%	100%	Sumatoria								
110	% de avance en el proceso de modernización organizacional	Porcentaje (%)	0%	17%			100%	100%	100%	Sumatoria								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 20% (vigencia 2014)
111	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	2	1	50.0%		7	6	86%	Sumatoria								
112	Número Veedurías conformadas	Veedurías	5	12	100.0%		18	23	128%	Sumatoria								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 10 veedurías (vigencia 2014)
Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación					68.9%													
113	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	33%	33.0%		100%	83%	83%	promedio								
114	% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	promedio								
115	% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	73.8%	73.8%		100%	92%	92%	promedio								
Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y trámite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales					16.7%													
116	Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corponor móvil	Brigadas	6	1	16.7%		15	12	80%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria					86.7%						295,520,000.00	213,268,666.00	72%	1,065,837,500	977,679,539	92%		
117	Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	N° de campañas	10	8	80.0%		30	29	97%	Sumatoria								
118	Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	0	0			2	2	100%	Sumatoria								
119	Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	N° de campañas	10	8	80.0%		30	29	97%	Sumatoria								

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN
 VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente)	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	
120	Comunicados relevantes emitidos	Comunicaciones	*	0			6	11	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 6 comunicados (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en
136	% de impactos en los medios de información y redes sociales.	% de impactos	*	100%			80%	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador. (vigencia 2014)
121	% de eventos apoyados con el fin de fortalecer la comunicación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	Promedio							
Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera				91.3%							523,000,000.00	343,795,000.00	66%	1,271,040,000	1,087,005,871	86%	
122	Porcentaje de recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia.	Porcentaje %	65.00%	47.33%	72.8%		80.00%	70.82%	89%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 60% (Vigencia 2015)
123	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado	Porcentaje %	25.00%	21.51%	86.0%		27.50%	40.00%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 25% (Vigencia 2015)
124	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	municipios	0	0			2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 municipios (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta global en 2 municipios (Vigencia 2015)
125	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Entes Territoriales	40	39	97.5%		40	39	98%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
126	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva . (Res. 964/07. IMG. 13)	%pesos/año	10.00%	42.00%	100.0%		46.25%	35.51%	77%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 45% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10% (Vigencia 2015)
127	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	millones de pesos	*	1624			*	9977.11		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. * La meta se define de acuerdo al recaudo.
128	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	%pesos/año	80.00%	158.35%	100.0%		75.00%	101.55%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 22 al proyecto 29.
129	Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas (multas)	millones de pesos	*	89			*	214.50		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) * La meta se define de acuerdo al recaudo.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): III trimestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %
Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC				86.5%							278,998,000.00	257,574,800.00	92%	689,654,660	651,707,629	94%	
130	Porcentaje de proyectos internos viabilizados	porcentaje %	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	Promedio					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
131	Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente	porcentaje %	*	100%				*	100%	100%	Promedio					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 80% (vigencia 2013)	
132	Número de proyectos formulados	Proyectos	*	8				*	46		Sumatoria					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 20 proyectos (vigencia 2013)	
137	Plan Estratégico Ambiental Regional -PLANEAR formulado	% avance	65%	47%	72.9%			100%	81%		Sumatoria					Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo Indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 65% (Vigencia 2015)	
Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación				89.4%							412,000,000.00	290,861,373.00	71%	1,109,295,631	945,105,790	85%	
133	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Porcentaje (%)	100%	81%	81.2%			100%	94.60%	95%	Acumulado						
134	% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	87%	87.0%			100%	95%	95%	Promedio						
135	% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	Promedio						
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				80.9%							25,829,284,900	17,736,738,529	68.7%	65,962,974,893	54,614,059,044	83%	