



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2015 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): II Semestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10) Sumatoria	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %	
	(S-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)					(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	
PROGRAMA PGAR. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER																
PROGRAMA PAC. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO					100.0%			100.0%								
Proyecto 1. Recuperación de la base natural de los espacios públicos de las áreas urbanas del departamento Norte de Santander					100.0%			100.0%		906,592,478.00	653,326,334.10	72%	2,237,289,289	1,913,765,544	86%	
1	Superficie verde urbana de espacios públicos establecida, conservada y/o recuperada durante la vigencia	m2	130,242	130,244	100.0%		469,929	485,214	100%	Sumatoria					Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se aumenta la meta en 61.265 m2 (Vigencia 2013); se cambia el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 131.472 m2 (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se aumenta la meta en 130.242m2 (Vigencia 2015)	
PROGRAMA PAC. APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL					95.3%			94.3%								
Proyecto 2. Control de la calidad del recurso hídrico					100.0%			96.3%		2,972,857,208.65	2,943,161,583.08	99%	13,573,679,128	13,446,291,126	99%	
2	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (DBO, SST) (Res. 964/07. IMG. 12.)	Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales DBO)	*	57%			90%	77%	85%	Promedio	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste a la unidad de medida y meta en 90% (vigencia 2013) * Se elaboró la propuesta de meta definitiva, la cual fue presentada ante el concejo directivo y aprobada según acuerdo N° 017 del 19 de diciembre del 2014.					
		Porcentaje (Número tramos que cumplen/Número tramos totales SST)	*	65%			90%	80%	89%	Promedio						
3	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 11.)	Porcentaje	100%	100%	100.0%		100.0%	100%	100%	Promedio						
4	Número de Monitoreos de la calidad del Recurso Hídrico	Monitoreos realizados	1	2	100.0%		3	4	100%	Sumatoria	Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste en el nombre del indicador. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de la meta a 5 proyectos (Vigencia 2014)					
5	Proyectos de inversión en descontaminación hídrica ejecutados	Proyectos ejecutados	2	2	100.0%		9	10	100%	Sumatoria						
6	Proyectos de pre inversión en descontaminación hídrica	Proyectos ejecutados	0	0			3	3	100%	Sumatoria						
7	Sistemas de tratamiento optimizados	Sistemas de tratamiento	0	0			3	3	100%	Sumatoria						
Proyecto 3. Monitoreo y control de la calidad del recurso hídrico					100.0%			100.0%		329,000,000.00	263,205,849.08	80%	912,855,360	803,187,032	88%	
8	Número Análisis para calidad del agua (superficial, subterránea, vertimientos)	Análisis	*	4013			*	13,628		Sumatoria	*La meta se establece de acuerdo a la demanda de los usuarios en cada vigencia.					
9	N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	2	100.0%		7	8	100%	Sumatoria						

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
10	Número de validaciones de técnica analítica presentadas para acreditación ante el IDEAM	Número de validaciones de técnica analítica presentadas	2	2	100.0%		4	4	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador y meta a 2 validaciones. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero validaciones. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 4. Se ajustará en la vigencia 2015. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 (Vigencia 2015)	
11	% de análisis de estándares de control de calidad con resultado satisfactorio	Porcentaje %	95.0%	98.6%	100.0%		93.75%	98.51%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 95% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 95% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 95% (Vigencia 2015)	
Proyecto 4. Control ambiental de residuos sólidos					97.8%				90.7%		30,000,000.00	26,946,102.08	90%	105,790,000	99,875,106	94%		
12	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 16.)	% Municipios con disposición adecuada	90.0%	93.1%	100.0%		89.3%	91.2%	100%	Promedio								
		% residuos dispuestos	94.5%	88.1%	93.3%		93.4%	95.1%	100%	Promedio								
		% de población atendida	92.3%	94.4%	100.0%		91.8%	95.2%	100%	Promedio								
13	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 17.)	Porcentaje de Cumplimiento (%) de los compromisos PGIRS	*	0			89.85%	63.23%	70%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
14	Número de municipios con seguimiento en materia de gestión integral de residuos sólidos/número total de municipios	%	*	50%			100%	83.33%	83%	Promedio							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
15	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. (Res. 964/07. IMG. 18.)	Registros	*	24			*	74		Sumatoria								
Proyecto 5. Control de la calidad del recurso Aire					83.3%				90.0%		300,000,000.00	155,031,157.16	52%	800,935,000	503,595,032	63%		
16	Determinación de la concentración de material particulado PM 10 en Zona Industrial del municipio de Cúcuta	Número de muestras Estacion Sena	70	79	100.0%		220	238	100%	Sumatoria								
		Número de muestras Estacion Panamericano	70	72	100.0%		220	231	100%	Sumatoria								
		Número de muestras Estacion Cínera	70	71	100.0%		225	232	100%	Sumatoria								
17	Número de muestras tomadas para determinar la Concentración de material particulado PM10, en sectores varios del municipio de Cúcuta	Número de muestras	70	79	100.0%		140	129	92%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a 35 muestras (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) La meta global se reduce de 210 a 140 muestras en consideración a que en la vigencia 2013, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las 70 muestras requeridas anualmente para que su valor sea representativo en la línea base estadística. Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Los valores sumados son vigencia 2014 y 2015. Para la vigencia 2013 no se tiene en cuenta el valor en la sumatoria, en consideración a que en esta vigencia, la adquisición de los equipos se realizó en el II semestre y en consecuencia no se contó con el tiempo necesario para poder realizar las muestras requeridas anualmente para que su valor se sea representativo en la línea base estadística. (Vigencia 2014)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
		2015																
18	Porcentaje de operativos de fuentes móviles ejecutados	Porcentaje (%)	100%	0%	0.0%	Los equipos no fueron certificados por el IDEAM		66.7%	31.9%	48%	Promedio							
19	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. PM10 (Res. 964/07. IMG. 15.)	Número de redes de monitoreo con registros de calidad del aire	2	2	100.0%		2	2	100%	Valor fijo								
		(µg/m³) Cúcuta Sena	*	63.05			*	68.42		Promedio								
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana	*	66.04			*	71.68		Promedio								
		(µg/m³) Cúcuta Ciénega	*	56.40			*	58.42		Promedio								
		(µg/m³) Ocaña Bellas artes	*	35.48			*	30.07		Promedio								
		(µg/m³) Ocaña Invias	*	32.39			*	31.00		Promedio								
		(µg/m³) Ocaña Crediservir	*	44.06			*	39.83		Promedio								
20	Registro de emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles en centros poblados.	ppm HC	*	0			*	11,877		Promedio								
		% CO	*	0			*	2.60		Promedio								
PROGRAMA PGAR. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL																		
PROGRAMA PAC. EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN A 97.3%																		
Proyecto 6. Administración del Sistema de Información Ambiental -SIA en el departamento Norte de Santander. 97.3%																		
21	Número de licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales actualizadas en la base de datos del SIA	N° de datos	*	244		* La meta depende del trámite que realicen los usuarios	*	5409		Sumatoria								
22	Cuencas priorizadas (con POMCH) con usuarios registrados en el Sistema de Información del Recurso Hídrico	Cuenca Pamplonita con usuarios registrados	0	0		Ejecutada en la vigencia 2013	1	1	100%	Sumatoria								
		Cuenca Zulia con usuarios registrados	0	0		Ejecutada en la vigencia 2014	1	1	100%	Sumatoria								
		Cuenca Algodonal con usuarios registrados	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria								
23	Número Análisis y modelamiento espaciales elaborados	Análisis	4	4	100.0%		16	16	100%	Sumatoria								
24	Número de entes territoriales con acceso al Sistema de Información Ambiental en Norte de Santander	entes territoriales	15	13	86.7%		30	28	93%	Sumatoria								
25	Funcionarios con acceso al módulo de Consultas del Sistema de Información Ambiental SIA	funcionarios	10	10	100.0%		50	50	100%	Sumatoria								
26	Indicadores Mínimos de gestión ambiental del MADS generados a través de cartografía o con referente cartográfico	Indicador	3	3	100.0%		3	3	100%	Valor fijo								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
27	Número de municipios con POT o EOT actualizados con la zonificación ambiental	Municipios	*	4	* La meta depende del ajuste que realizan los municipios		*	9		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste nombre de indicador (vigencia 2013) * Los ajustes cartográficos y la Zonificación Ambiental de los POT, no se ha incorporado al Sistema de Información Ambiental, SIA, por cuanto no se han hecho entrega de los Acuerdos de Concejo Municipal que aprueban los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de Lourdes, Gramalote, Cucutilla.

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %
	PROGRAMA PAC. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL				98.0%				99.0%									
	Proyecto 7. Gestión para la declaratoria del área natural protegida santurbán				94.4%				93.3%		150,000,000.00	148,628,405.91	99%	413,521,760	409,882,475	99%	Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre proyecto (vigencia 2014)	
28	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Porcentaje (%) de Avance	100%	97%	97.0%		100%	97%	97%	Acumulativo							A partir de la vigencia 2013 se programa el avance iniciando con los estudios físicos naturales y socio-económicos a nivel local, las socializaciones y se cubrió toda la gestión que demanda la declaratoria. Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Ajuste de meta a a 35% (vigencia 2013)	
29	Avance de la ejecución de las actividades para la declaratoria del Área Natural protegida Santurbán – Sisavita	Proceso	0	0		Ejecutado en la vigencia 2012	1	0.91	91%	Sumatoria							En la vigencia 2012: Se programó el proceso, el cual propuesta era compleja, donde implicó una puesta de 90.000 ha., se socializó en el área indirecta y directa; y se avanzó en los estudios generales.	
30	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional. (Res. 964/07. IMG. 1.)	Ha.	68,000	62,478	92%	31.219 Has. Parque Natural Regional Santurban-Salazar de las palmas 19088 ha. y Parque Natural Regional Sisavita 12131 Ha. Parque Natural Regional Santurban Arboledas 21.870 y Parque Natural Regional Santurban Mutiscua - Pamplona 9.389 has. Según resolución del 28 dic de 2015,	68,000	62,478	92%	Sumatoria								
	Proyecto 8. Administración del Sistema Regional de Áreas de Manejo Especial				100.0%				100.0%		513,371,615.00	342,309,813.72	67%	1,516,826,865	1,236,871,549	82%		
31	Hectáreas adquiridas en áreas de manejo especial, para su conservación	Ha.	*	291			530	1463.51	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 130 Has. (vigencia 2013)	
Eliminado	Número de Ecosistemas Estratégicos con procesos de acompañamiento para la conservación (Bosque Seco, DMI Berlín y Páramo Almorzadero)	Ecosistemas Estratégicos	0	0		Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013)											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Eliminar indicador. Este indicador propio es una actividad que está inmersa en el Indicador Mínimo de Gestión N°4 Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 4.)	
32	Sistemas Municipales de Áreas para la conservación.	SIMAC	1	1	100.0%		3	3	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador (vigencia 2014)	
33	Hectáreas de Ecosistemas estratégicos delimitados a escala 1:25.000	Hectáreas de ecosistemas estratégicos	*	0		Se ejecutó en la vigencia 2013 *La meta depende de la cofinanciación de los recursos	4000	4000	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 4.000 Has. (vigencia 2013)	
34	Numero de Áreas Protegidas declaradas por la Corporación, reportadas al RUNAP.	Áreas	*	0		Se ejecutó en la vigencia 2014 *La meta depende de la cofinanciación de los recursos	1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 1 Área (vigencia 2014)	
35	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, con Planes de Manejo en ejecución. (Res. 964/07. IMG. 2.)	Ha.	31219	31219	100.0%		32,079	32079	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 11.958 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 31.219 ha. (Vigencia 2015)	
36	Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, zonas secas, etc.), con planes de manejo u ordenación en ejecución. (964/07. IMG. 4.)	% del área total de ecosistemas con plan de manejo u ordenación en ejecución	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	Acumulativo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 100% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100%. (Vigencia 2015)	
	Proyecto 9. Apoyo a la Gestión Integral del Riesgo en los entes territoriales y adaptación al cambio climático				93.3%				98.8%		12,842,358,908.00	11,548,058,585.76	90%	21,958,906,750	19,652,803,472	89%		
	Sub-Proyecto 9.1 Apoyo a las labores de gestión del riesgo y ordenamiento territorial				100.0%				99.9%									
37	Número de municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales gestión del riesgo (IMG. 23- Res. 964/2007)	Entes territoriales	41	41	100.0%		41	41	99%	Valor fijo							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de unidad de medida: entes territoriales (vigencia 2014)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015					META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %	
38	Documento adoptado de determinantes ambientales	actos administrativos	0.00	0.05		Programada vigencia 2013 Ejecutado en la vigencia 2014 - 95% Meta resagada del 0.05% ejecutada 2015 para así cumplir el 100%	1	1.00	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
39	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG. 22.)	Entes Territoriales	*	7		Pamplonita, Toledo, Salazar, Villa del Rosario, San Cayetano, Gramalote, Pamplona	40	40	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
40	Municipios asesorados para incluir la variable de cambio climático en los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo Municipal.	Entes Territoriales Asesorados	40	40	100.0%		40	40	100%	Valor fijo					100		Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Se ajusta nombre de indicador y meta a 20 municipios. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se aumenta la meta en 40 municipios (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 municipios (Vigencia 2015)	
41	Número de entes territoriales con seguimiento a los planes de gestión del riesgo, POT, EOT, POMCA	Entes territoriales	40	40	100.0%		40	40	100%	Valor fijo					50			
Sub-Proyecto 9.2 Construcción de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres																		
42	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo diseñados	Obras diseñadas	*	13			10	33	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9 proyectos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015) * Este indicador está sujeto a la disponibilidad y/o cofinanciación de recursos	
43	Número de proyectos de obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo ejecutados	Obras construidas	*	11			4	33	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 4 obras. (vigencia 2013) * La obras dependen de la cofinanciación de los recursos	
Eliminado	Obras de Protección del Sector de la curva de la Hacienda La Caimana y la Zona de Captación de la Toma el Triunfo, municipio El Zulia	% Avance	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Cuatro (4) Obras ejecutadas con recursos de regalías indirectas durante las vigencias 2011, 2012 y primer trimestre 2013. 100% de ejecución de las obras a 31 de marzo de 2013. Se incluyen en el indicador N°43	
	Obras de Protección del Sector intermedio Cacaotal y Sector Final del muro bajo hasta el Caserío Las Piedras, municipio El Zulia	% Avance	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).												
	Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Puerto Santander	% Avance	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).												
	Construcción de obras de protección y recuperación. Municipio de Santiago	% Avance	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).												
Sub-Proyecto 9.3 Apoyo a las labores de gestión del riesgo en materia de incendios forestales					86.7%				97.8%									

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
44	Municipios apoyados en la prevención, atención y control de incendios forestales	Municipio	15	14	93.3%		40	40	100%	Entes Territoriales							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 26 municipios (Vigencia 2014) En la vigencia 2014 y con base en el fenómeno climático el niño hubo necesidad de asesorar municipios más de una vez. En cada anualidad se atendieron 10 municipios diferentes y a otros se les brindó apoyo y asesoría en materia de incendios forestales más de una vez. Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 15 municipios (Vigencia 2015)	
45	Brigadas formadas para la prevención, atención y control de incendios forestales	Brigadas	*	1			9	13	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015) * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.	
		Vigias	*	24			30	171	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se adiciona unidad de medida de indicador a 30 vigias. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) * La ejecución depende de la demanda y requerimientos de la comunidad.	
46	Convenios de Apoyo en la recuperación de equipos en Centros de Reserva del Departamento	Centro de reserva	2	3	100.0%	Centros de reseva de Cúcuta, Pamplona y Tibú.	7	8	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 centro de reserva (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 2 centros de reserva (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 centros de reserva (Vigencia 2015)	
47	Convenios de Cooperación para la prevención y control de incendios forestales con cuerpos de bomberos	Cuerpo de bomberos	6	4	66.7%	Convenios: Villa del Rosario, Chinácota, Cúcuta y Los Patios	18	16	89%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 cuerpos de bomberos. (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 cuerpos de bomberos (Vigencia 2015) Aclaración: En el Norte de Santander funcionan 8 cuerpos de bomberos voluntarios. Anualmente y con base en los recursos presupuestales se define el número de instituciones que se atenderán. Por lo anterior en la meta se aclara que se trata de los mismos cuerpos voluntarios quienes se les brindan apoyo para la atención de incendios forestales, quedando para la vigencia 2015 ajustar la meta de acuerdo a las disponibilidades presupuestales.	
Proyecto 10. Formulación de modelos de simulación hidrológica para cuencas prioritizadas					NA	No Aplica			100.0%		-	-		-	-			
48	Cuenca prioritizada con modelo de simulación formulado	Cuenca	0	0		Ejecutado en la vigencia 2014. No hay meta programa vigencia 2015	1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 cuenca (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.	
Proyecto 11. Demarcación de rondas hídricas de los cuerpos de agua prioritizados					NA	No Aplica			100.0%		-	-		200,000,000	100,902,000	50%		
49	Longitud de Ronda hídrica definidas	Km	0	0		Ejecutado en la vigencia 2014. No hay meta programa vigencia 2015	9.45	9.45	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 12Km (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 9.45Km (Vigencia 2014) *La meta depende de la cofinanciación de los recursos.	
Proyecto 12. Formulación del Plan General de Ordenación Forestal (Fases III y IV)					100.0%				100.0%		26,500,000.00	19,264,379.04	73%	227,032,850	172,801,403	76%		

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
			2015															
50	Plan General de Ordenación forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado (Res. 964/07. IMG. 3.)	Área en %	0%	0%			14.30%	14.30%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 2.27%. (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 14.30%	
51	Número de Monitoreo de Tasa de deforestación realizados	Monitoreo	0	0			2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 Monitoreos. (vigencia 2014)	
52	Plan General de Ordenación Forestal en ejecución	PGOF en ejecución	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a cero (Vigencia 2014)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015				COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES		
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
	Proyecto 13. Actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				100.0%			99.8%			32,420,000.00	30,061,456.33	93%	111,373,000	75,378,924	68%		
	Proyecto 13.1 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Pamplonita							100%										
53	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de río Pamplonita actualizado a la normatividad vigente	POMCA actualizado	0	0			1	1	100%	Valor fijo							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 1 POMCA (Vigencia 2014)	
54	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	0	0			16	16	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 8 municipios (vigencia 2013)	
55	Cumplimiento de los compromisos del convenio entre Corponor-UFPS para la actualización diagnóstico POMCH del Río Pamplonita, componente de riesgo - zonas de inundación	Porcentual %	0%	0%			100%	100%	100%	Sumatoria								
56	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual %	*	0.60%			17.80%	17.80%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 1% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 5% (Vigencia 2014)	
	Proyecto 13.2 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia				100.0%			100.0%										
57	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Zulia en revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la nombre de indicador (Vigencia 2015)	
58	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0%			42%	42.0%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 42%. (vigencia 2014)	
139	Municipios de las cuencas priorizadas con inventario de usuarios	Municipios	8	8	100.0%		8	8		Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Nuevo indicador (Vigencia 2015)	
	Proyecto 13.3 Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal				100.0%			99.5%										
59	Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Algodonal revisión y ajuste de acuerdo a la normatividad vigente	POMCA en revisión y ajuste	1	1	100.0%		1	1.00	100%	Sumatoria							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta nombre de indicador (Vigencia 2015)	
60	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. (Res. 964/2007 IMG. 10.)	Porcentual	*	0.042%			5.40%	5.35%	99%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 5.4% (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta 0.5% (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el 5.4% Corresponde a la fase final de la reglamentación de la Quebrada El Tabaco. Municipio de Abrego *La meta depende de la cofinanciación de los recursos	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015				COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES		
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
	Proyecto 14. Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Chitagá y Càchira				NA	No Aplica			NA		-	-		-	-			
	Proyecto 14.1 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chitagá				NA	No Aplica			NA									
61	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	No de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo formulados	0	0		Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador no se realizará ya que esta cuenca no fue incluida dentro de las priorizadas por el Ministerio de Ambiente al Fondo de Adaptación.	0	0								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador no se realizará ya que esta cuenca no fue incluida dentro de las priorizadas por el Ministerio de Ambiente al Fondo de Adaptación.		
	Proyecto 14.2 Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Lebrija Medio				NA	No Aplica			NA		-	-				Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste nombre de proyecto (Vigencia 2014)		
62	Número de Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA formulados. (Res. 964/2007 IMG. 6.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	0	0		Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador se cumple con la formulación del POMCA Lebrija Medio a cargo de la CDMB, de la cual Corponor forma parte de la comisión conjunta.	0	0								Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta *. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015) - Este indicador se cumple con la formulación del POMCA Lebrija Medio a cargo de la CDMB, de la cual Corponor forma parte de la comisión conjunta.		
	Proyecto 15. Ordenamiento Ambiental en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo				100.0%				100.0%		25,000,000.00	21,392,820.20		75,100,000	71,151,116	95%		
63	Avance en el componente ambiental en el Plan Operativo del Plan de Consolidación del Catatumbo	Porcentaje (%)	47%	47%	100.0%		47%	47%	100%	Acumulativo						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 0% (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 37% (Vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 47% (Vigencia 2015)		

	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
	PROGRAMA PAC. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRACIAS				100.0%				100.0%								
	Proyecto 16. Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de Pamplonita, Zulia y Algodonal				100.0%				100.0%		3,374,797,317.79	3,248,341,982.08	96%	5,578,320,855	5,091,143,829	91%	
	Proyecto 16.1 Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Pamplonita, Zulia y Algodonal				100.0%				100.0%								
64	Cuencas con planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución. (Res. 964/2007 IMG. 7.)	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución	3	3	100.0%		3	3	100%	Valor fijo						El indicador es Valor fijo debido a que se refiere tal como lo establece en el nombre del sub-proyecto: Pamplonita, Zulia y Algodonal	
65	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (Res. 964/2007 IMG. 8.)	Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalmente	57.5	59.5	100.0%		222.50	503.98	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta de indicador a 55 Has. (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 50 Ha. (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57.5% (Vigencia 2015)	
66	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. (Res. 964/2007 IMG. 9.)	Has reforestadas y/o revegetalizadas o regeneradas naturalm	*	*			*									Acuerdo N°5 (19 julio 2013) (vigencia 2013) Se da cumplimiento a través de áreas reforestadas naturalmente, mediante un reforestación pasiva, consistente en el aislamiento de nacientes	
67	No. de proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyectos	2	2	100.0%	Establecimiento de plantaciones de cítricos con la asociación de mujeres cafeceras de la Vereda Campo Alicia, Municipio del Zulia "AMCAMZUL" Establecimiento de plantaciones de frutales (mango tommy y guayaba pera) - Villa del Rosario	6	6	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador y meta 2 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 2 proyectos (Vigencia 2015)	
	Proyecto 16.2 Implementación del plan de manejo ambiental en áreas de influencia de generadores de energía				100.0%				100.0%								
68	Implementación del Plan de Manejo de la Cuenca Zulia en el área aportante para generación de energía en la Planta Termotasajero.	Plan implementado conforme a las actividades priorizadas	1	1	100.0%		1	1	100%	Valor fijo						Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste nombre de indicador y meta a 1 plan (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 plan (Vigencia 2015)	
	Proyecto 17. Desarrollo de acciones de conservación, protección y recuperación en cuencas no priorizadas del Departamento Norte de Santander				100.0%				100.0%		100,000,000.00	99,794,159.00	100%	250,000,000	249,560,865	100%	
69	Número de municipios pertenecientes a cuencas no priorizadas con acciones de protección y conservación ambiental	Municipios	6	6	100.0%	Sardinata, Bucarasica, Lourdes, Tibú, Villacaro, Gramalote	9	9	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 1 municipio (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 municipios (vigencia 2014) La meta global definitiva son 9 municipios. Para ejecutar proyectos que permitan acciones integrales y de mayor impacto	
	Proyecto 18. Implementación de Acciones Ambientales en el marco del Plan de Consolidación del Catatumbo				100.0%				100.0%		142,000,000.00	124,123,348.00	87%	216,900,000	172,523,348	80%	
70	Proyectos productivos sostenibles ejecutados	Proyecto	1	1	100.0%	Proyecto productivo de cítrico	3	3	100%	Sumatoria						Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 proyectos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 3 proyectos.	
	PROGRAMA PAC. CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y MANEJO DE LABIODIVERSI				91.2%				91.2%								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
	Proyecto 19. Manejo sostenible de la biodiversidad				100.0%			100.0%			294,931,995.00	294,188,138.82	100%	837,636,731	820,362,883	98%		
71	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de conservación en ejecución. (Res. 964/2007 IMG 5)	Número de especies amenazadas de fauna y flora con programas de conservación	3	3	100.0%	Se estan implementadno los planes de conservacion del condor andino (vultur gryphus) en el munciipio de villacaro y del caiman aguja (crocodylus acutus) en el municipio de tibu, Actividades de campo para la ejecución de los planes de conservación del caiman aguja y el condor andino y se realizo una campaña ambiental para la protección de la palma de cera en el departamento.		13	13	100%								
72	Ejemplares de fauna silvestre protegidos por la Corporación	Ejemplares de fauna silvestre	*	2221		* La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia		*	9571							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) * La meta se establece de acuerdo a la demanda de los ejemplares que ingresen en cada vigencia		
73	Especies invasoras monitoreadas y controladas	Especies	2	2	100.0%	Caracol gigante africano - Achatina Fulica. Caracol Helix aspersa. (caracol de jardín)		7	7	100%								
74	Mipymes y empresas vinculadas a mercados verdes (uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad ecoproductos industriales, ecoturismo acompañadas por la Corporación (Res. 964/2007 IMG 19)	Número de proyectos	2	3	100.0%	Promoción de empresas a negocios verdes de hortalizas Chinácota (Mora orgánica) y Mutiscua (hortalizas) Promoción de empresas a negocios verdes de Agroindustria, Ragonvalia		9	10	100%							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 3 proyectos (vigencia 2013)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %
	Proyecto 20. Adecuación y dotación del Hogar de Paso de El Zulia como Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación CAV de fauna silvestre				73.7%						100,000,000.00	23,593,883.24	24%	299,542,362	172,838,338	58%		
75	Avance en la implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre en el municipio de Zulia	Porcentaje (%)	57%	42%	73.7%	37% ejecutado en la vigencia 2013 y 2014 5% ejecutado en la vigencia 2015, para un total de 42% acumulado.	57%	42%	74%	Acumulativo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 37% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 57% (Vigencia 2015)	
	Proyecto 21. Implementación de Acciones Ambientales y de biodiversidad en el marco del Plan de Desarrollo Turístico para el departamento Norte de Santander				100.0%						35,000,000.00	34,848,396.56	100%	104,870,000	103,848,374	99%		
76	Municipios asesorados en ecoturismo	Municipios	5	5	100.0%	Municipios: Santiago, Labateca, Cúcuta, Ocaña y Cucutilla	15	15	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 municipios. (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 15 municipios.	
	PROGRAMA PAC. SEGUIMIENTO, AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA				89.9%													
	Proyecto 22. Evaluación, Control y seguimiento a licencias, permisos y autorizaciones ambientales				87.5%						1,269,722,222.00	1,265,365,812.94	100%	2,984,456,594	2,936,755,346	98%		
77	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento, ocupación de cauce, guías ambientales, empresas e industrias forestales) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados (Res. 964/07. IMG. 24.)	% de licencias ambientales con seguimiento	90%	100%	100.0%		75%	81%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	90%	99%	100.0%		75%	75%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de permisos de vertimientos con seguimiento	90%	102%	100.0%		75%	76%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	90%	102%	100.0%		75%	86%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de concesiones de agua con seguimiento	30%	47%	100.0%		29%	30%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 25% (Vigencia 2014)
		% de permisos de ocupación de cauce	90%	116%	100.0%		75%	76%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de registros de guías ambientales	90%	107%	100.0%		75%	81%	100%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)
		% de registros de empresas e industrias forestales	90%	83%	92.2%		75%	51%	68%	Promedio								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Ajuste de meta a 70% (Vigencia 2014)

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
78	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones (Res. 964/07. IMG. 25.)	días hábiles promedio licencias ambientales	60	89	67.2%		60	126	48%	Promedio								
		días hábiles promedio permisos de aprovechamiento forestal	60	77	78.4%		60	68	88%	Promedio								
		días hábiles promedio permisos de vertimientos	60	82	72.9%		60	80	75%	Promedio								
		días hábiles promedio de permisos de emisiones atmosféricas	60	89	67.6%		60	108	56%	Promedio								
		días hábiles promedio permisos de concesión de agua	60	107	55.9%		60	83	72%	Promedio								
		días hábiles promedio permisos de ocupación de cauce	60	73	82.2%		60	76	79%	Promedio								
		días hábiles promedio registro de guías ambientales	60	72	83.9%		60	88	68%	Promedio								
		días hábiles promedio registro de empresas e industrias forestales	60	41	100.0%		60	92	66%	Promedio								
		licencias ambientales	*	15		*	24		Sumatoria									
		permisos de aprovechamiento forestal	*	20		*	191		Sumatoria									
		permisos de vertimientos	*	39		*	84		Sumatoria									
		emisiones atmosféricas	*	9		*	26		Sumatoria									

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015				COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES		
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
79	Número de licencias, permisos y autorizaciones ambientales otorgados	permisos de concesión de agua	*	158			*	709		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	26			*	93		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	10			*	56		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria								
80	Número de expedientes vigentes para control y seguimiento	licencias ambientales	*	312.25			*	1250.25		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	81.25			*	523.25		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	106			*	319.75		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	79			*	332.5		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	1853			*	6855.5		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	84			*	245.25		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	90			*	336.25		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	57			*	246		Sumatoria								
81	Número de solicitudes tramitadas en la vigencia	licencias ambientales	*	5			*	22		Sumatoria								
		permisos de aprovechamiento forestal	*	40			*	272		Sumatoria								
		permisos de vertimientos	*	40			*	126		Sumatoria								
		emisiones atmosféricas	*	21			*	51		Sumatoria								
		permisos de concesión de agua	*	520			*	1433		Sumatoria								
		permisos de ocupación de cauce	*	37			*	117		Sumatoria								
		registro de guías ambientales	*	17			*	65		Sumatoria								
		registro de empresas e industrias forestales	*	1			*	12		Sumatoria								
	Proyecto 23. Control y Vigilancia del uso de los recursos naturales del departamento Norte de Santander				92.2%				88.6%		831,550,000.00	830,360,390.20	100%	1,520,354,765	1,507,138,648	99%		
82	Decomisos practicados en flora y fauna	N° decomisos	*	30			*	149		Sumatoria								
		N° decomisos	*	19			*	94		Sumatoria								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015				(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %		(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
		83	Decomisos practicados de madera	M ³ decomisados	*		114		*La meta se establece de acuerdo a la demanda	*	617.8		Sumatoria					
84	Número de ejemplares de flora decomisados (Res. 643/04 IMG. 12.)	Ejemplares	*	4			*	5146		Sumatoria								
85	Número de ejemplares de fauna decomisados (Res. 643/04. IMG 12.)	Ejemplares	*	75			*	687		Sumatoria								
86	Porcentaje de denuncias atendidas por presunta infracción a las normas ambientales	Porcentaje (%)	90%	80%	89.2%		90%	79%	88%	Promedio								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
87	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales sustanciados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos	Porcentaje (%)	85%	75%	88.0%		85%	79%	93%	Promedio								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta indicador a procesos sustanciados (vigencia 2014), modificando el alcance.
138	Porcentaje de procesos sancionatorios ambientales fallados con referencia al total de procesos sancionatorios ambientales activos.	Porcentaje (%)	*	0.53%			*	0.53%		Sumatoria								Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador procesos fallados (vigencia 2014)
88	Número de sanciones (multas) impuestas en la vigencia actual	Sanciones	*	2			*	467		Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
89	Número de sanciones ejecutoriadas en la vigencia actual	Sanciones	*	79			*	241		Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013)
	Personas capacitadas Personas		0	0		Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013)												Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Indicador eliminado (vigencia 2013) Este indicador queda como una variable que forma parte del indicador de eventos de sensibilización y capacitación.
90	Eventos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Eventos	50	75	100.0%		180	324	100%	Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 45 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 55 eventos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 50 eventos (Vigencia 2015)
91	Operativos realizados para la prevención y control de la explotación, uso y tráfico ilegal de los recursos naturales.	Operativos	100	117	100.0%		257	362	100%	Sumatoria								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 60 operativos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 57 operativos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 100 operativos (Vigencia 2015)
92	Comités de control y vigilancia territoriales en funcionamiento (departamental y/o municipales)	Comités	15	28	100.0%		41	28	68%	Entes territoriales								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) 40 municipios y el comité departamental de Control y vigilancia= 41 (Meta); Para el 2013 la meta propuesta : 11 y están en funcionamiento 22, por lo tanto se debe modificar la meta del año 2014=9, meta año 2015=10 Ajuste de meta 9 comités (vigencia 2014)
93	Porcentaje promedio de ejecución de los compromisos programados por los Comités de control y vigilancia	Porcentaje (%)	100%	76%	76.3%		90.00%	74.23%	82%	Promedio								Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
PROGRAMA PGAR. EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE																		
PROGRAMA PAC. PRODUCCION SOSTENIBLE					100.0%				99.4%									
Proyecto 24. Apoyo a la gestión para la producción más limpia con los sectores productivos del departamento y/o adaptación al cambio climático					100.0%				98.9%		1,452,244,644.00	1,447,747,255.17	100%	4,651,943,944	3,722,159,298	80%		
94	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. (Res. 964/07. IMG. 21.)	% promedio de cumplimiento	90%	100%	100.0%		90%	98.75%	100%	Promedio								

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015					META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %	
95	Estrategias de divulgación implementadas para el posicionamiento de la PML y adaptación al cambio climático	Estrategias	1	1	100.0%		2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) La meta global definitiva siguen siendo 2 estrategias (Cartilla y el premio) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 1 estrategia (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 1 estrategia (Vigencia 2015)	
96	Eventos de sensibilización y/o capacitación en PML y adaptación al cambio climático	eventos	9	14	100.0%		26	29	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 5 eventos (vigencia 2014) La meta global se mantiene en 26 eventos.	
97	No. de proyectos productivos sostenibles desarrollados	Proyectos	0	0		Ejetado en la vigencia 2012	5	5	100%	Sumatoria								
98	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. (Res. 964/07. IMG.20.)	Proyectos	6	6	100.0%	1. Proyecto: construcción estufas reguladoras de humo: Convenios con los municipios de Bochalema, Cúcuta, El Carmen, Arboledas, San Calixto, Villa del Rosario, Lourdes, Pamplonita y La Playa. Total 795 estufas Nota: Ejecución para la siguiente vigencia convenios: Municipios El Carmen y Pamplonita. 5 proyectos piloto: Sistemas de lombricultivo, Caseta de compostaje de mortalidad, Lecho de secado de estiercol tipo marquesina, modelo de ganadería sostenible, casetas de almacenamiento temporal envases plaguicidas	18	17	94%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 4 proyectos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 6 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 6 proyectos (Vigencia 2015)	
Proyecto 25. Apoyo a la gestión ambiental y desarrollo sostenible de las comunidades indígenas en el Departamento Norte de Santander					100.0%				100.0%		329,951,402.00	129,893,529.16	39%	602,751,381	400,895,663	67%		
99	Proyectos ambientales y de producción sostenible desarrollados con las comunidades indígenas de la jurisdicción de la Corporación	Proyectos	2	2	100.0%		10	11	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 3 proyectos (vigencia 2013)	
PROGRAMA PGAR. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION																		
PROGRAMA PAC. FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA					100.0%				98.2%									
Proyecto 26. Fortalecimiento de la Educación ambiental y participación comunitaria					100.0%				98.2%		391,837,400.00	387,154,109.36	99%	949,247,716	938,944,319	99%		
100	Asistentes a procesos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Personas	*	18207		La meta depende la participación de la comunidad en los procesos de capacitación realizados en cada municipio del Departamento	23,200	49,337	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5.000 personas (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8.000 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 18.200 personas (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)	
101	Eventos de formación, capacitación y participación realizados por la Corporación	Eventos	8	9	100.0%		19	22	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 5 eventos (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 6 eventos (vigencia 2014) Se priorizaron 6 fechas ambientales por año. La meta global queda en 18 eventos.	
102	Proyectos formales y no formales (PRAES - PROCEDAS, PRAU) asesorados en la formulación y gestión	Proyectos	40	40	100.0%		111	107	96%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 61 proyectos (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 proyectos (Vigencia 2015)	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado (\$))	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %
103	Comités de Educación Ambiental (CIDEA y CEAM) asesorados	Comité	40	40	100.0%		40	40	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 28 comités (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 40 comités (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 40 comités (Vigencia 2015)	
104	Planes de acción de los CEAM cofinanciados	Planes de Acción	10	10	100.0%		38	36	95%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 19 planes de acción (vigencia 2013) Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 5 planes de acción (vigencia 2014) Se disminuye la meta global de 40 a 30 municipios, debido a la disminución de recursos 2014 y Ley de garantía de 2014 Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 9 planes de acción (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10 planes de acción (Vigencia 2015)	
PROGRAMA PGAR. EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL																		
PROGRAMA PAC. DESARROLLO INSTITUCIONAL					94.4%				97.7%									
Proyecto 27. Fortalecimiento Institucional					94.4%				98.7%		569,226,517.00	568,765,866.00	100%	4,243,238,741	4,190,963,541	99%		
Proyecto 27.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento Institucional de la capacidad técnica administrativa y operativa de la Corporación					83.3%				96.6%									
105	Certificaciones validadas por el ente certificador durante la vigencia actual	Certificaciones	4	4	100.0%		4	4	100%	Valor fijo							Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 4 certificaciones (Vigencia 2015)	
Eliminado	Cumplimiento del programa de auditorías integrales establecido para la vigencia	%	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) El cumplimiento de los requisitos de un SGI y el mantenimiento del mismo se mide a través de la Certificación / Validación de las certificaciones con las que cuenta una entidad. Por lo tanto se sugiere cambiar el nombre de los indicadores. Se eliminan los indicadores 2 y 3 ya que son actividades que se encuentran contempladas en el indicador 105	
	Acciones de mejora cerradas / Acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento funcional de la Corporación	%	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).												
	Número informes presentados a organismos de control difundidos a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS	Informes	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013)Este indicador se evidencia en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea del proyecto N°31	
	Número auditorías visibles realizadas	Auditorías visibles	0			Eliminado según Acuerdo N°5 (19 julio 2013).											Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se elimina indicadores (vigencia 2013) Las auditorías no las realiza la Corporación, las ejecutan los grupos conformados para tal fin.	
106	Mantenimiento del sistema de gestión integral	Porcentaje (%)	0%	0%		Ejecutado en la vigencia 2012	100%	100%	100%	Sumatoria								
107	Oficinas de atención al público fortalecidas	Oficinas	1	1	100.0%		3	3	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 2 oficinas (vigencia 2014) La meta global sigue siendo el fortalecimiento de 3 oficinas. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.	
108	Número de vehículos adquiridos	Vehículos	1	0	0.0%	Se cambia la estrategia ya que no se realiza la compra de vehículos por motivo financiero, se tomó la decisión de alquilar 3 vehículos	11	8	73%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 8 vehículos (vigencia 2014) La meta global sigue siendo 11 vehículos. En el 2014 se incorpora la meta no ejecutada en el 2013.	
109	% de personal técnico dotado de equipos	Porcentaje (%)	25%	25%	100.0%		100%	100%	100%	Sumatoria								
110	% de avance en el proceso de modernización organizacional	Porcentaje (%)	0%	17%		Ejecutado en las vigencias 2012-2013-2014-2015	100%	100%	100%	Sumatoria							Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 20% (vigencia 2014)	
111	Número eventos de rendición de cuentas (presencial o virtual)	Eventos	2	2	100.0%		7	7	100%	Sumatoria								
112	Número Veedurías conformadas	Veedurías	5	13	100.0%		18	24	100%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a 10 veedurías (vigencia 2014)	
Proyecto 27.2 Adecuación, dotación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación					100.0%				99.4%									

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015				(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL 2015	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %			(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %	(10)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %	
113	% avance en cumplimiento de actividades para la adecuación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	promedio							
114	% avance en cumplimiento de actividades para la dotación de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	promedio							
115	% avance en cumplimiento de actividades para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de las sedes de la Corporación	Porcentaje (%)	100%	99.9%	99.9%			100%	98%	98%	promedio							
	Proyecto 27.3 Implementación de brigadas técnicas y logísticas para la difusión y tramite para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales				100.0%					100.0%								
116	Brigadas ambientales realizadas dentro de la estrategia corporonor móvil	Brigadas	6	6	100.0%			15	17	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
	Proyecto 28. Desarrollo de Campañas de comunicación para el ejercicio de la autoridad ambiental y la promoción de la participación comunitaria				100.0%					100.0%		320,734,574.00	318,572,530.66	99%	1,091,052,074	1,082,983,404	99%	
117	Campañas internas para la Autoimagen Corporativa	N° de campañas	10	11	100.0%			30	32	100%	Sumatoria							
118	Estrategias de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental	Estrategias	0	0		Ejecutado en la vigencia 2012		2	2	100%	Sumatoria							
119	Campañas externas para el posicionamiento de imagen corporativa	N° de campañas	10	11	100.0%			30	32	100%	Sumatoria							
120	Comunicados relevantes emitidos	Comunicaciones	*	0				6	11	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 6 comunicados (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en * (Vigencia 2015)
136	% de impactos en los medios de información y redes sociales.	% de impactos	*	100%				80%	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo indicador. (vigencia 2014)
121	% de eventos apoyados con el fin de fortalecer la comunicación	Porcentaje (%)	100%	100%	100.0%			100%	100%	100%	Promedio							
	Proyecto 29. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera				95.9%					98.3%		527,000,000.00	521,289,162.28	99%	1,275,040,000	1,264,500,033	99%	
122	Porcentaje de recaudo a través del cobro persuasivo con referencia al total facturado en la vigencia.	Porcentaje %	65.00%	51.69%	79.5%			80.00%	71.91%	90%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 65% (Vigencia 2015)
123	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia a lo facturado	Porcentaje %	25.00%	25.24%	100.0%			27.50%	41.24%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 25% (Vigencia 2015)
124	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	municipios	0	0		Ejecutado en la vigencia 2013		2	2	100%	Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 2 municipios (vigencia 2013) Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Se ajusta meta a cero (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta global en 2 municipios (Vigencia 2015)
125	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Entes Territoriales	40	40	100.0%			40	40	100%	Valor fijo							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)
126	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. (Res. 964/07. IMG. 13)	%pesos/año	10.00%	89.85%	100.0%			46.25%	47.47%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. Acuerdo N°1 (21 marzo 2014) Ajuste de meta a 45% (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 10% (Vigencia 2015)

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2015					COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION 2012-2015				META FINANCIERA PLAN DE ACCION						(17) OBSERVACIONES	
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del	(7) META FISICA DEL PLAN	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO %		(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %
			2015															
127	Total de recursos recaudados por concepto de tasa retributiva por vigencias anteriores	millones de pesos	*	1753			*	10106.11		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 2 al proyecto 29. * La meta se define de acuerdo al recaudo.	
128	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa por uso del agua (Res. 964/07 IMG. 14)	%pesos/año	80.00%	93.00%	100.0%		75.00%	85.21%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se traslada indicador del proyecto 22 al proyecto 29.	
129	Total de recursos recaudados por concepto de sanciones ejecutoriadas (multas)	millones de pesos	*	154.8			*	280.30		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Nuevo indicador (vigencia 2013) * La meta se define de acuerdo al recaudo.	
Proyecto 30. Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Corporación BPPIC					91.4%				95.9%		282,998,000.00	260,538,926.17	92%	693,654,660	654,671,756	94%		
130	Porcentaje de proyectos internos viabilizados	porcentaje %	100%	100%	100.0%		100%	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador (vigencia 2013)	
131	Porcentaje de proyectos externos evaluados técnicamente	porcentaje %	*	100%			*	100%	100%	Promedio							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta nombre de indicador y meta a 80% (vigencia 2013)	
132	Número de proyectos formulados	Proyectos	*	10			*	48		Sumatoria							Acuerdo N°5 (19 julio 2013). Se ajusta meta a 20 proyectos (vigencia 2013)	
137	Plan Estratégico Ambiental Regional –PLANEAR formulado	% avance	65%	54%	82.8%		100%	88%	88%	Sumatoria							Acuerdo N°11 (25 nov 2014). Nuevo Indicador (vigencia 2014) Acuerdo N°03 (20 de abril 2015). Se ajusta la meta en 65% (Vigencia 2015)	
Proyecto 31. Administración y mejoramiento de las tecnologías de Información y Comunicación					90.1%				95.8%		412,000,000.00	388,232,461.05	94%	1,109,295,631	1,042,476,878	94%		
133	% de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Porcentaje (%)	100%	90%	89.9%		100%	94.60%	95%	Acumulado								
134	% de avance del Plan de optimización de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	84%	84.3%		100%	94%	94%	Promedio								
135	% de avance del plan Administración, soporte y asistencia en la operación de la infraestructura tecnológica	Porcentaje (%)	100%	96%	96.3%		100%	99%	99%	Promedio								
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*					96.1%				96.6%		28,632,094,281	26,155,521,433	91.4%	68,765,784,274	63,032,841,948	91.7%		

*El total de las metas físicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.