



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
 ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Incluir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según FÍSICA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	
PROGRAMA PLANEAR: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL																	
PROGRAMA 1 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO, ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CATATUMBO																	
Proyecto 1.1 Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial y acciones de adaptación al cambio climático																	
				61%				61%		\$ 6,464,007,558.00	\$ 3,025,789,279.00	47%	\$ 16,698,038,626.36	\$ 3,025,789,279.00	18%		
1	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de los determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT	%	100%	80%	80%	32 Municipios asesorados o asistidos Se adelantaron cuatro talleres regionales y se llevan a cabo talleres locales en cada uno de los municipios de acuerdo a la agenda concertada.		100%	80%	80%	% promedio						
2	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial	%	100%	80%	80%	33 Entes territoriales efectivamente asesorados Se adelantaron talleres para asesorar a los Entes Territoriales, así mismo se adelanta la instalación de nuevas estaciones meteorológicas, y se inicia la formulación del proyecto para el PICCDNS. Plan Integral de Cambio Climático de Norte de Santander		100%	80%	80%	% promedio						
3	Ejecución de acciones en conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres naturales.	% Riesgo Desastres	100%	100%	100%	Apoyar a los municipios con acciones de conocimiento (convencios, POMCAS). Adelantar visitas en puntos críticos generadores de riesgo, de acuerdo a los fenómenos que se presenten en cada municipio: Cúcuta, Los Patios, Lourdes, Arboledas y El Zulia Atención del 100% de las solicitudes de los entes territoriales para evaluación de zonas con amenazas.		100%	100%	100%	Promedio						
		% Obras	100%	38%	38%	NOTA 1: RECURSOS VIGENCIA 2015. Con recursos en reserva para ejecutar en el 2016, se adelantan las siguientes obras para la mitigación del riesgo por procesos erosivos en los sitios: - Urbanización Miradores de Pamplonita (Los Patios); - Margen derecha río pamplonita, sector Portobello Fase II (Cúcuta) - Margen izquierda río pamplonita, sector La Talanquera Fase II (Cúcuta) - Barrio La Victoria (Cúcuta). Obras Ejecutadas 3/4		100%	38%	38%							
		% Prevenc. Incendios	100%	5%	5%	Conformación de brigadistas y vigías forestales. Salazar Se participó en el Incendio y Sala de Crisis en Chinacota y Pamplonita (enero 18 al 23), Gobernación (Marzo 28), y en Tibú, (1 y 2 abril)		100%	5%	5%							
Proyecto 1.2 Formulación e implementación de los POMCAS en el departamento Norte de Santander.																	
				35%				17%		\$ 817,696,151.00	\$ 133,468,650.00	16%	\$ 6,830,445,738.50	\$ 133,468,650.00	2%		
4	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) Y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)	%	30%	11.79%	39%	Del 23.5% de la fase de aprestamiento programada para el año 2016, se ha avanzado el 15.04%; Del 6.5% de la fase de diagnóstico programada para el año 2016 se ha avanzado el 2.21%.		100%	12%	12%	Sumatoria						
5	Porcentaje de Planes de ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) Y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución.	%	100%	67%	67%	Número de POMCAS aprobados 3 Número de POMCAS en ejecución 2: Pamplonita y Zulia. Proyectos: Estaciones y Aislamientos		100%	67%	67%	Promedio						
6	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas.	%	100%	0%	0%	Se han realizado 3 visitas a las microcuencas El Loro y La Lora y cuenca media del Pamplonita		100%	0%	0%	Promedio						

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
7	Porcentaje de cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados	%	0%	No aplica		Programado para la siguiente vigencia		100%	0%	0%	Promedio					
8	Acciones ejecutadas para gestión de Proyectos	Acciones	1	0.33	33%	Se realizaron reuniones con delegados de ASOZULIA, La Gobernación de Norte de Santander Se realizaron reuniones con delegados de la Alcaldía de Cúcuta, La Gobernación de Norte de Santander, Aguas Kapital, Cámara de Comercio y CORPONOR, en la cual se concortó la importancia de crear una alianza en pro del uso adecuado del recurso hídrico en el departamento, a través de la ejecución de proyecto de impacto regional.	4	0.33	8%	Sumatoria						
Proyecto 1.3 Gestión del conocimiento para la regulación y uso eficiente del agua en el departamento Norte				32%				5%			\$ 1,890,000,000.00	\$ 59,048,000.00	3%	\$ 9,585,000,000.00	\$ 59,048,000.00	1%
9	Porcentaje de avance en la Formulación Estudio Regional del Agua	%	5%	1%	20%	Revisión de resultados de monitoreos efectuados por la Corporación. Revisión Estudio Nacional del Agua año 2014. Revisión instructivos para construcción de indicadores de oferta, demanda y calidad.		100%	1%	1%	Sumatoria					
10	Proyecto gestionado y/o formulados	%	10%	0%	0%	Se tiene programado para el II semestre de 2016		100%	0%	0%	Sumatoria					
11	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento.	%	0%	No aplica		Programado para la siguiente vigencia		100%	0%	0%	Promedio					
12	Seguimiento al cumplimiento de meta de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación. (DBO, SST)	Informe	1	1	100%	Este cumplimiento corresponde a la vigencia 2015. La evaluación de cumplimiento se realiza de manera anual. Nota aclaratoria: se mantiene constante dado a que la evaluación se realiza una vez terminada la vigencia.	4	1	25%	Sumatoria						
13	Avance en la Gestión para Estudio de Aguas subterráneas	%	5%	2%	40%	Recopilación bibliográfica (magnética) de los documentos relacionados con estudios de aguas subterráneas desarrollados en el departamento.		100%	2%	2%	Sumatoria					
14	Proyectos de descontaminación hídrica ejecutados	Proyecto	1	0	0%	Situaciones de invasión con viviendas en las áreas de cesión por donde deben pasar los interceptores, han retrasado el avance de los proyectos	4	0	0%	Sumatoria						
Proyecto 1.4 Formulación e implementación del Plan General de Ordenamiento Forestal del departamento Norte				0%				0%			\$ 70,000,000.00	\$ 280,000.00	0%	\$ 288,500,000.00	\$ 280,000.00	0%
15	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal.	%	10%	0%	0%	Se tiene programado para el II semestre de 2016		100%	0%	0%	Sumatoria					
16	Parcelas de medición establecidas	Parcelas	10	0	0%	Se encuentra en etapa de planificación. En el segundo semestre del año 2016 se desarrollarán las actividades para la medición de las 10 parcelas en el proceso de plan de ordenación forestal	30	0	0%	No acumulativa						
Proyecto 1.5 Hacia un Caturambo Sostenible				0%				0%			\$ 30,000,000.00	\$ 120,000.00	0%	\$ 120,000,000.00	\$ 120,000.00	0%
17	Porcentaje de acciones para Promover la sostenibilidad ambiental en el Caturambo	%	100%	0%	0%	Se han realizado actividades de planificación y revisión de documentos		100%	0%	0%	Promedio					
PROGRAMA PLANEAR: CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS																
PROGRAMA 2 PAI: GESTIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DIRIGIDA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EN ESPECIAL LA PROVISIÓN DE AGUA PARA EL DPTO. N. DE S.																
Proyecto 2.1 Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Especial del departamento Norte				58%				20%			\$ 337,500,000.00	\$ 48,394,800.00	14%	\$ 1,862,500,000.00	\$ 48,394,800.00	3%
18	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de usos adoptados por la CAR	%	20%	0%	0%	El indicador depende de la terminación del estudio de zonificación y régimen de uso que haga CORPONOR y que se integren conjuntamente con el estudio que haga la CDMB, una vez remitidos al MADS, generarían el acto administrativo de aprobación el cual debe ser posteriormente adoptados por las corporación.		100%	0%	0%	Sumatoria					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según FÍSICA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
19	Porcentaje de ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en formulación	%	50%	50%	100%	Se propone formular los planes de Manejo ambiental de los Parques Naturales Regionales Santurbán - Mutiscua Pamplona y Santurbán Arboledas. Para esta vigencia se encuentra en proceso de formulación el PMA del PNR Mutiscua Pamplona.		100%	50%	50%	Sumatoria					
20	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución	%	50%	50%	100%	Actualmente, y con el apoyo de la GIZ, se están llevando a cabo los trabajos de zonificación y la identificación y gestión de proyectos en zonas de amortiguación de los 2 PNR (Sisavita y Salazar), previstos en el PAI.		100%	50%	50%	No acumulativa					
21	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP	%	25%	28%	100%	Se realizó la inscripción ante el Runap de las áreas protegidas declaradas Parques Naturales Regionales Santurbán - Mutiscua Pamplona y Santurbán Arboledas. Se está a la espera del concepto Parques Naturales Nacionales, con lo que quedaría en firme la inscripción		100%	28%	28%	Sumatoria					
22	Hectáreas adquiridas para la conservación de ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica.	Ha.	100	0	0%	Durante este periodo se ha realizado la implementación del protocolo (trabajo de ofertas, visitas técnica a predio el Brillante-Municipio de Hacari y avalúo del mismo) para la adquisición de dicha área estratégica, en el marco del convenio 029 de 2015.		400	-	0%	Sumatoria					
23	Áreas protegidas para la conservación de ecosistemas y/o bosques naturales	Ha.	50	0	0%	Se realizó la socialización ante los entes municipales y comunidades de cada municipio beneficiado de la implantación de los km de aislamiento, se inició la selección y concertación de las áreas a intervenir con cada uno de los beneficiarios, se inicia las labores de (ahoyado, hincado de horconadura) de campo acorde con las exigencias técnicas de la Corporación. Se proyecta la terminación de las obras en segundo semestre del año 2016		200	-	0%	Sumatoria					
24	Proyectos de identificación y valoración	Proyecto	0.25	0.05	20%	Se tienen previsto incluir el desarrollo de este indicador dentro de la implementación de los Planes de manejo ambiental de los PNR de Sisavita y Santurbán-Salazar de las Palmas.		1	0.05	5%	Sumatoria					
25	Número de familias recibiendo PSA	Familias	25	25	100%	Por Convenio CENS-CORPONOR se tienen con Pagos de Servicios Ambientales -PSA a 25 familias		55	25	45%	Acumulativo					
26	Número de municipios con Sistemas Municipales para la Conservación (SIMAC) implementados	SIMAC	2	2	100%	Se gestionó la implementación del SIMAC de Cucutilla y se retomó el SIMAC de Salazar de las Palmas. Ambos están adoptados legalmente y en funcionamiento técnico y se realizará acompañamiento hasta finalizar el año.		11	2	18%	Sumatoria					
27	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación	%	0%	No aplica	0%	Programado para la siguiente vigencia		100%	0%	0%	Sumatoria					
Proyecto 2.2 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Uwa's en procesos de ordenamiento					0%				0%		\$ 100,000,000.00	\$ 400,000.00	0%	\$ 467,500,000.00	\$ 400,000.00	0%
28	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Uwa's	Documento	0.25	0.00	0%	Se han desarrollado actividades de planificación y revisión de información existente para el cumplimiento del indicador		1	0	0%	Sumatoria					
29	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	1	0	0%	Se han realizado actividades de planificación con la comunidad Uwa para el desarrollo de un proyecto productivo.		4	0	0%	Sumatoria					
Proyecto 2.3 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Bari (Catalaura-Natubaiybari)					0%				0%		\$ 100,000,000.00	\$ 400,000.00	0%	\$ 467,500,000.00	\$ 400,000.00	0%
30	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Bari (Catalaura-Natubaiybari)	Documento	0.25	0.00	0%	Se han desarrollado actividades de planificación y revisión de información existente para el cumplimiento del indicador		1	0	0%	Sumatoria					
31	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	2	0	0%	Se desarrollará un proyecto productivo en cada una de las comunidades del pueblo Bari		8	0	0%	Sumatoria					
Proyecto 2.4 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Norte de Santander.					17%				13%		\$ 200,000,000.00	\$ 46,149,040.00	23%	\$ 1,445,000,000.00	\$ 46,149,040.00	3%
32	Implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre.	%	5%	0%	0%	A la fecha se han desarrollado actividades de planificación.		20%	0%	0%	Sumatoria					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
33	Número de individuos por especie atendidos	Individuos	*	622	Se han atendido todos las especies en el hogar de paso para su rehabilitación y reincorporación al medio natural		*	622		Sumatoria						
34	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de manejo en ejecución	%	40%	0%	0%	Se proyecta para el segundo semestre del año 2016, realizar medidas de manejo a tres especies amenazadas en el departamento, Venado Cola Blanca; Paujil Copete Piedra, Caimán Aguja.		40%	0%	0%	No acumulativa					
35	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución	%	100%	50%	50%	Durante el presente trimestre se han desarrollado acciones para el control de la especie Achatina fulica (Caracol Africano)		100%	50%	50%	Promedio					
36	Agenda para consolidación de la información	agenda o acuerdo	0	No aplica	Programado para la siguiente vigencia		1	0	0%	No acumulativa						
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL											0 #¡DIV/0!					
PROGRAMA 3 PAI: EL NORTE DE SANTANDER LE APUESTA AL USO LEGAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES																
Proyecto 3.1 Autorizaciones y obligaciones ambientales				51%				30%			\$ 1,139,617,437.00	\$ 289,540,870.00	25%	\$ 2,904,617,437.00	\$ 289,540,870.00	10%
37	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento.	% de licencias ambientales con seguimiento	20%	5%	27%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 328 Número total con seguimiento a junio: 18		50%	5%	11%	Promedio					
		% de permisos de ocupación de cauce con seguimiento	20%	4%	18%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 85 Número total con seguimiento a junio: 3		50%	4%	7%	Promedio					
		% de permisos de aprovechamiento o forestal con seguimiento	15%	0%	0%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 29 Número total con seguimiento a junio: cero		49%	0%	0%	Promedio					
		% de permisos de vertimientos con seguimiento	20%	2%	12%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 123 Número total con seguimiento a junio: 3		50%	2%	5%	Promedio					
		% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	20%	38%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 82 Número total con seguimiento a junio: 31		50%	38%	76%	Promedio					
		% de permisos de concesión de aguas con seguimiento	5%	5%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 4.423 Número total con seguimiento a junio: 236		16%	5%	33%	Promedio					
		% de permisos de investigación científica con seguimiento	100%	0%	0%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2105: 10 Número total con seguimiento a junio: cero		100%	0%	0%	Promedio					
38	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación.	Tiempo en días hábiles promedio					60	0	0%	Promedio						
		licencias ambientales	60	208	29%	Licencia ambiental: 1		60	208	29%	Promedio					
		permisos de ocupación de cauce	60	89	67%	Permisos de ocupación de cauce: 7		60	89	148%	Promedio					
		permisos de aprovechamiento o forestal	60	13	100%	Permisos de aprovechamiento forestal: 1		60	13	22%	Promedio					
		permisos de vertimientos	60	64	94%	Permisos de vertimientos: 2		60	64	94%	Promedio					
		emisiones atmosféricas	60	0		Emisiones atmosféricas: Cero		60	0	0%	Promedio					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según FÍSICA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
	permisos de concesión de aguas	60	64	94%	Permisos de concesión de aguas: 2		60	63.5	94%	Promedio						
	permisos de Investigación científica	60	0		Permisos de Investigación científica: cero		60	0	0%	Promedio						
	Registro libro de operaciones	60	0		Registro libro de operaciones: Cero		60	0	0%	Promedio						
39	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento.	%	100%	0%	0%	Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) aprobados por la Corporación: 1. Acuapatos 2. Municipio de Villacaro 3. Municipio de Salazar 4. Estación de Servicio Bucaramanga 5. Lavadero Autofull 6. Acueducto Astilleros 6 PUEAA vigentes en el I semestre, se ha adelantado la evaluación de programas. En el II Semestre se realizará el seguimiento	100%	0%	0%	Promedio						
Proyecto 3.2 Gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y del ambiente.				80%					73%		\$ 450,000,000.00	\$ 434,200,000.00	96%	\$ 735,000,000.00	\$ 434,200,000.00	59%
40	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos	%	75%	0%	0%	Se adelanta un Plan de Contingencia	75%	0%	0%	Promedio						
41	Decomisos practicados de recursos naturales (flora, fauna, madera)	N° decomisos flora	*	0			*	0		Sumatoria						
		N° decomisos fauna	*	0			*	0		Sumatoria						
		m3 madera	*	263.1		Total 14 decomisos en el I semestre	*	263.1		Sumatoria						
42	Municipios asesorados en su función del control y la vigilancia del medio ambiente y de los Recursos Naturales Renovables	Municipios	25	25	100%	Se asesoró a las entidades territoriales para que de acuerdo a sus competencias apliquen la normatividad ambiental, y desde el nivel local se prevenga el deterioro ambiental generado por el tráfico y explotación ilegal de recursos naturales, protegiendo dentro de su jurisdicción el derecho constitucional a un ambiente sano.	40	25	63%	Acumulativo						
43	Comité Departamental de Control y Vigilancia en operación	Comité	1	1	100%	Se han ejecutado 13 operativos (Policía Nacional - Corponor) en el municipio de Cúcuta	1	1	100%	No acumulativa						
44	Operativos realizados con la participación de la Corporación	Convenio	1	1	100%	Convenio N°5 de fecha de inicio 26 de mayo. (CORPONOR - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA) En el II semestre se reportan avances	1	1	100%	No acumulativa						
45	Convenio suscrito	Convenio	1	1	100%	Convenio N°71 de fecha de inicio 25 de mayo. (CORPONOR Y GOBERNACION NORTE DE SANTANDER) En el II semestre se reportan avances	1	1	100%	Sumatoria						
PROGRAMA PLANEAR: EDUCACION, CULTURAL AMBIENTAL Y PARTICIPACION CON ENFASIS EN EL MANEJO Y TRANSFORMACION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES																
PROGRAMA 4 PAI: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER																
Proyecto 4.1 Educación ambiental				60%					30%		\$ 250,000,000.00	\$ 68,550,400.00	27%	\$ 1,090,000,000.00	\$ 68,550,400.00	6%
46	Ejecución de acciones en educación ambiental.	%	26.70%	38.75%	100%	Se han asesorado 31 Municipios en la implementación de estrategias de educación ambiental. Está en proceso de gestión la cofinanciación con las alcaldías.	100%	39%	39%	Acumulativo						
47	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	100%	40%	40%	Se desarrolló Encuentro de PRAE provincia de Pamplona y Encuentro de CEAM provincia de Ocaña, para seguimiento y apoyo a las estrategias de E.A.	100%	40%	40%	Promedio						
48	Población urbana y rural que participa en gestión ambiental a través de procesos participativos en educación ambiental	Personas	2,000	4,893	100%	Se realizan actividades de participación y sensibilización ambiental	12,300	4,893	40%	Sumatoria						
49	Acciones de educación ambiental implementados en comunidad ROM	%	100%	0%	0%	Se han realizado actividades de identificación de la comunidad ROM en el departamento; así como la estructuración del plan operativo. Para el segundo semestre se realizarán las actividades de implementación del plan operativo	100%	0%	0%	Promedio						
Proyecto 4.2 Participación ambiental ciudadana				83%					23%		\$ 130,000,000.00	\$ 110,078,424.00	85%	\$ 955,000,000.00	\$ 110,078,424.00	12%
50	Reuniones de trabajo establecidas	Reuniones	5	6	100%	Reuniones con el Sector Carbonero y arcilla	20	6	30%	Sumatoria						

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según FÍSICA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
51	Estrategias implementadas	Estrategias	1	1	100%	Realización de las siguientes acciones: 1. Actividades de comunicación interna (campañas de sensibilización, boletines, etc.) 2. Actividades de comunicación externa (comunicados de prensa, ruedas de prensa, tour de medios) 3. Relación con medios (informes especiales, corponor en las comunidades, rendición de cuentas, celebración de fechas ambientales) 4. Medios propios de comunicación (radio, Televisión y redes sociales)		4	1	25%	Sumatoria					
52	Número de campañas masivas para promover la divulgación, comunicación y participación ambiental ciudadana.	Campañas	5	6	100%	Película Colombia Magia Salvaje El Agua soy Yo (Ocaña y Cúcuta) Día de la Tierra Reciclaje Feria Internacional de Medio Ambiente -FIMA		20	6	30%	Sumatoria					
53	Medición de índice de percepción de las comunidades frente a la gestión de Corponor.	Índice de Favorabilidad	1	0.3	30%	1. Establecimiento del objetivo de la encuesta 2. Determinación de la población o universo a estudiar 3. Identificación de la información a recolectar		4	0.3	8%	Sumatoria					
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL																
PROGRAMA 5 PAI: CORPONOR PROMUEVE LA POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN A LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DEL SECTOR PRODUCTIVO																
Proyecto 5.1 Promoción para la producción más limpia y adaptación a la vulnerabilidad climática con los se																
21%																
9%																
\$ 350,000,000.00 \$ 1,400,000.00 0% \$ 1,559,253,321.00 \$ 1,400,000.00 0%																
54	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistema sostenible de producción.	%	100%	23%	23%	Asociación Colombiana de Porcicultores Acuerdos de Voluntades con la Fundación Bicentorno Sector Agropecuario		100%	23%	23%	Promedio					
55	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto	5	1	20%	Proyecto: Estufas reguladoras de humo municipio de Pamplonita y El Carmen		20	1	5%	Sumatoria					
56	Transferencia de tecnología gestionada	Tecnología apropiada	0	No aplica		Programado para la siguiente vigencia		1	0	0%	Sumatoria					
Proyecto 5.2 Negocios Verdes y apoyo a Proyectos productivos sostenibles																
33%																
4%																
\$ 90,000,000.00 \$ 12,710,400.00 14% \$ 690,000,000.00 \$ 12,710,400.00 2%																
57	Programa Regional de NV Formulado.	Documento	0	No aplica		Programado para la siguiente vigencia		1	0.06	6%	Sumatoria					
58	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental.	%	5%	9%	100%	Para el segundo semestre se continuarán desarrollando las actividades que permitirán la implementación del programa en el departamento y la instalación de la ventanilla de Negocios Verdes.		100%	9%	9%	Sumatoria					
59	Número de proyectos productivos con BPA	Proyecto	2	0	0%	Se han realizado actividades de planificación y estructuración de presupuestos		8	0	0%	Sumatoria					
60	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción	%	100%	0%	0%	Se realizará el acompañamiento a los productores de mora en el municipio de Ragonvalia		100%	0%	0%	Promedio					
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL																
PROGRAMA 6 PAI: CIUDADES SOSTENIBLES																
Proyecto 6.1 Sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana																
37%																
37%																
\$ 900,000,000.00 \$ 703,600,000.00 78% \$ 1,825,000,000.00 \$ 703,600,000.00 39%																
61	Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana	%	100%	0%	0%	II semestre se avanza según lo planificado		100%	0%	0%	Promedio					
62	Superficie m2 de área verde establecida y mantenida en espacios públicos	m2	110,000	80,725	73%	En el primer semestre la Corporación realizó mantenimiento de áreas verdes en un área de 80,725; para el siguiente semestre se desarrollarán acciones en la ronda del río Pamplonita margen izquierda aguas abajo.		110,000	80,725	73%	No acumulativa					
Proyecto 6.2 Gestión de residuos sólidos																
13%																
13%																
\$ 55,000,000.00 \$ 22,220,000.00 40% \$ 385,000,000.00 \$ 22,220,000.00 6%																
63	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento	%	100%	25%	25%	Seguimiento a los PGIRS Municipios: Villa del Rosario, San Cayetano, Durania, Pamplonita, La Playa		100%	25%	25%	Promedio					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según FÍSICA)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
64	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Número	*	24	Registrar los generadores de residuos peligrosos, así como la validación de la información de RESPEL realizado por el generador 1. Inventario de RESPEL en la jurisdicción 2. Establecimiento de procesos para el reporte y registro de RESPEL en la jurisdicción			24		Sumatoria						
65	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	100%	0%	0%			100%	0%	0%						
Proyecto 6.3 Control de la calidad del recurso aire				67%				67%			\$ 130,000,000.00	\$ 32,342,200.00	25%	\$ 790,000,000.00	\$ 32,342,200.00	4%
66	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana	%	100%	0%	0%			100%	0%	0%						
67	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación.	%	100%	100%	100%	El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire que se encuentra instalado en los municipios de Cúcuta y Ocaña		100%	100%	100%						
68	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Numero de Redes de Calidad del Aire funcionando	2	2	100%	El Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire que se encuentra instalado en los municipios de Cúcuta y Ocaña		2	2	100%	No acumulativa					
		(µg/m³) Cúcuta Sena		64.58		Valor dentro del rango permitido según Resolución 610 de 2006			64.58		Promedio					
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana		59.36		Valor dentro del rango permitido según Resolución 610 de 2006			59.36		Promedio					
		(µg/m³) Cúcuta Cínera		56.37		Valor dentro del rango permitido según Resolución 610 de 2006			56.37		Promedio					
		(µg/m³) Cúcuta Libertad		57.53		Valor dentro del rango permitido según Resolución 610 de 2006			57.53		Promedio					
		(µg/m³)- Ocaña Bellas artes		0.00		Debido a las características de población del municipio de Ocaña, este sistema de vigilancia y de acuerdo al Protocolo para El Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, no se puede realizar debido a que el municipio no cuenta con la cantidad mínima requerida de población que exige el Protocolo, por este motivo este sistema no reporta sus datos al Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE), pero si se encuentra en funcionamiento junto con el Sistema Tipo III que opera en la ciudad de San José de Cúcuta.			0.00		Promedio					
		(µg/m³) Ocaña Inviás		0.00						0.00		Promedio				
(µg/m³) Ocaña Crediservir		0.00						0.00		Promedio						
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL																
PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA																
Proyecto 7.1 Corponor articulador para la gestión ambiental colectiva				37%				37%			\$ 25,000,000.00	\$ 100,000.00	0%	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000.00	0%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
69	Ejecución de acciones para la gestión y articulación SINA	%	100%	37%	37%	1. Corponor se articula con los Entes Territoriales, mediante Agendas municipales y con demás actores SINA 2. Corponor se articula con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, los Institutos de Investigación (IDEAM e IAVH) y los demás actores del SINA del orden nacional 3. Corponor se articula con los sectores productivos para la gestión ambiental: Agendas sectoriales 4. CORPONOR se articula con los medios de comunicación. 5. Corponor se articula con la institucionalidad pública y las comunidades para el apoyo del pos-conflicto. 6. Apoyo a la creación del Fondo del Agua (Alianza Biocuenca) 7. Corponor se articula con la Cooperación Técnica Internacional, con GIZ a través de programas: PROMAC, PRODES, OTROS		100%	37%	37%	Promedio					
Proyecto 7.2 Fortalecimiento del Laboratorio				13%				1%		\$ 200,000,000.00	\$ 74,070,833.00	37%	\$ 850,000,000.00	\$ 74,070,833.00	9%	
70	Porcentaje de ejecución de acciones relacionadas con el plan de monitoreo de calidad de agua.	%	14.5%	0.0%	0%	Programadas las acciones a partir del mes de agosto. Se esta elaborando el Plan de Monitoreo y se encuentra en la fase de identificación de puntos de muestreo sobre el río Pamplonita con el asesoramiento del Ministerio del Ambiente.		100%	0%	0%	Sumatoria					
71	Porcentaje de ejecución de actividades para el cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025 del 2005	%	11.4%	2.9%	26%	Se han realizado acciones de actualización de documentos. La confirmación de métodos se inicia su ejecución a finales del mes de julio. Las acciones de auditoría están programadas para el mes de agosto y noviembre		100%	3%	3%	Sumatoria					
Proyecto 7.3 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la Gestión Ambiental Regional.				64%				63%		\$ 600,000,000.00	\$ 297,094,800.00	50%	\$ 2,480,000,000.00	\$ 297,094,800.00	12%	
72	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Porcentaje de pesos (\$)/año	10%	18.2%	100%	Se ha facturado y realizado la gestión de cobro persuasivo, logrando recaudo e invitando a los entes municipales a suscribir compromisos de pago dando así las facilidades de acuerdo al flujo de efectivo. Recursos recaudados por concepto de Tasa Retributiva. \$264 millones		15%	18%	100%	Acumulativo					
73	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa de uso del agua.	Porcentaje de pesos (\$)/año	80%	52.8%	66%	Se organizó la base de datos de todos los usuarios de tasa por uso, procediendo a liquidar la anualidad y facturar. Recaudado oportuno de todo lo facturado por concepto de Tasa por Uso de Agua. \$472 millones.		80%	53%	66%	Promedio					
74	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia al total de la cartera de vigencias anteriores.	%	20%	4.5%	23%	Cobro coactivo. \$435 millones		30%	5%	15%	No acumulativa					
75	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Municipio	40	39	98%	Se seguirá prestando la asesoría oportuna al aplicativo para el óptimo recaudo del impuesto predial y la sobretasa ambiental.		40	39	98%	No acumulativa					
76	Auditorías al recaudo de la Sobretasa Ambiental, de los municipios.	Municipio	2	7	100%	Se dio inicio al proceso auditor en los Municipios de San José de Cúcuta, Pamplona, Los Patios, Villa del Rosario, Salazar de las Palmas, EL Zulia y San Cayetano, con el fin de confrontar los recaudos de la Sobretasa Ambiental y las Transferencias a Corponor.		6	7	100%	Acumulativo					
77	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	Municipio	1	0	0%	El Municipio de Salazar de las Palmas, solicitó apoyo para la actualización Catastral, se adelanta gestión ante el IGAC		1	0	0%	Sumatoria					
Proyecto 7.4 Desarrollo institucional y administrativo de la Corporación				42%				27%		\$ 70,000,000.00	\$ 23,080,000.00	33%	\$ 370,000,000.00	\$ 23,080,000.00	6%	
78	Porcentaje (%) Avance en la ejecución física de las metas del Planear y el Plan de Acción Institucional, PAI.	%	90%	39%	43%	Ejecución de metas físicas del Plan de Acción Corporativo a 30 de junio		90%	41%	46%	Promedio					
79	Porcentaje (%) Avance en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	%	100%	42%	42%	Se ha avanzado en las acciones establecidas en cada uno de los componentes del Plan.		100%	42%	42%	Promedio					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (Inserir filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA	(7) META FÍSICA DEL PLAN (Según unidad de)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
80	Porcentaje de avance en el proceso de modernización organizacional	%	25%	10%	40%	Se avanzó en la actualización del manual de funciones conforme a la normatividad vigente		100%	10%	10%	Sumatoria					
81	Número de seguimientos para el mantenimiento o renovación de las certificaciones de calidad.	seguimientos	1	0.41	41%	Se ha avanzado en las acciones pertinentes para el mantenimiento del Sistema de Gestión y cumplimiento de las 4 certificaciones que se realizaron en el último trimestre del año en Gestión de la Calidad NTC-ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, Gestión ambiental NTC-ISO - 14001:2004, Seguridad y salud ocupacional NTC-OHSAS 18001:2007		4	0.41	10%	Sumatoria					
Proyecto 7.5 Operación logística, mantenimiento y dotación de equipos, bienes muebles e inmuebles de la					38%			38%		\$ 80,000,000.00	\$ 320,000.00	0%	\$ 960,000,000.00	\$ 320,000.00	0%	
82	Porcentaje de cumplimiento del programa de adecuación física y dotación a las instalaciones de la corporación	%	100%	0%	0%	Se está haciendo diagnóstico de las infraestructura física para hacer la intervención.		100%	0%	0%	Promedio					
83	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	%	100%	75%	75%	Se ha cumplido con los establecido en el programa de mantenimiento de los equipos (automotor, motobombas, aires acondicionados)		100%	75%	75%	Promedio					
Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y comunicación					68%			54%		\$ 380,000,000.00	\$ 147,879,953.00	39%	\$ 1,855,000,000.00	\$ 147,879,953.00	8%	
84	Porcentaje (%) de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.	%	50%	41%	83%	Verificación de cumplimiento en los Ejes temáticos: TIC servicios, TIC gobierno abierto, TIC gestión y seguridad y privacidad de la información.		100%	41%	41%	Sumatoria					
85	Porcentaje (%) de avance del plan de optimización de la Infraestructura tecnológica.	%	100%	81%	81%	Se realizan acciones de mejora en la infraestructura tecnológica		100%	81%	81%	Promedio					
86	Porcentaje (%) de avance del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de infraestructura tecnológica.	%	100%	90%	90%	Se ha cumplido con la asistencia y soporte permanente de las herramientas existentes con el fin de mantenerlas en adecuado funcionamiento.		100%	90%	90%	Promedio					
87	Número de aplicativos implementados.	Aplicativos	1	0.19	19%	Aplicativo: Módulo del CID, para verificar el estado de un radicado a través de aplicativo móvil. Se revisa la información a clasificar y priorizar para el análisis de la información		4	0.1875	5%	Sumatoria					
Proyecto 7.7 Estructuración y formulación de proyectos de inversión					87%			41%		\$ 300,000,000.00	\$ 196,188,300.00	65%	\$ 1,680,860,128.00	\$ 196,188,300.00	12%	
88	Porcentaje de proyectos viabilizados y registrados	%	100%	100%	100%	Asesoría y apoyo en la identificación de necesidades internas de la entidad Recepción, registro y elaboración de ficha de los proyectos del Plan de Acción Institucional Viabilización del proyecto		100%	100%	100%	Promedio					
89	Estudios Técnicos y Diseños elaborados	Documentos Técnicos	3	5	100%	1. Estudios y diseños construcción obras de mitigación para el control de erosión y socavación en el talud que rodea El Barrio Montebello 1 Entre La Quebrada Aguilinda y El Río Pamplonita, Municipio de Los Patios, Norte De Santander 2. Estudios y diseños construcción obras de mitigación para el control de erosión y socavación en el talud margen Derecha Río Pamplonita Sector Urb River Country - San Isidro 3. Estudios y diseños construcción obras de mitigación para el control de erosión y socavación en el talud margen izquierda Sector Discoteca Ritmo Latino 4. Estudios y diseños construcción de obras para la mitigación de los procesos erosivos en El Barrio La Victoria 5. Ajuste a estudios y diseños construcción de obras para la mitigación del riesgo sobre la margen izquierda del Río Pamplonita Sector Club Tennis		21	5	24%	Sumatoria					
90	Gestión de proyectos	Proyecto presentados	3	4	100%	1. Construcción de obras para el control de socavación e inundaciones sobre la margen derecha del Río Pamplonita, Sector Alto Guararito, Alto Viento Y Llano Seco, Corregimientos de Agua Clara Y Guararito, Municipio De Cucuta 2. Construcción obras de mitigación para el control de erosión, margen izquierda y derecha Río Pamplonita, Aguas Abajo Puente Elías M. Soto, Municipio De San José de Cucuta, Norte de Santander 3. Prolongación Canal Bogotá entre la intersección del Canal Bogotá con la Avenida Libertadores Y El Anillo Vial Oriental 4. Obras de mitigación y control de erosión sobre la margen derecha de la qda Tonchalá tramo p12 - p21. Interceptor permv 54- 56. Quebrada Tonchalá - Quebrada La Cañada. Municipio de Cucuta		12	4	33%	Sumatoria					
91	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR formulado.	%	100%	49%	49%	Fase de Formulación del PLANEAR, -Direccionamiento Estratégico, Líneas Estratégicas y Componente Programático.		100%	49%	49%	Promedio					

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL -CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN																
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2016 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): I Semestre																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										META FINANCIERA PLAN DE ACCION					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO %	(14) META FINANCIERA DEL PLAN (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA	
92	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR seguimiento.	%	0%	No aplica	Programado para la siguiente vigencia		100%	0%	0%	Promedio						
PROGRAMA PLANEAR: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA E INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE.																
PROGRAMA 8 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL.																
Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental																
				21%				21%		\$ 70,000,000.00	\$ 13,131,025.00	19%	\$ 375,000,000.00	\$ 13,131,025.00	4%	
93	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC	%	9.1%	0.0%	0%	Los datos del Sistema Nacional de Información Forestal SNIIF, están siendo procesados y recopilados para la incorporación en el II semestre y lograr el cálculo total del indicador.	100%	0%	0%	Sumatoria						
94	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de la gestión de la información espacial para la planificación territorial y ambiental	%	100%	43%	43%	Almacenamiento y administración de Información Cartográfica básica y temática con bases de datos de: 1) Elaboración y apoyo cartográfico a los determinantes ambientales 2) Planificación y Ordenamiento Ambiental; 3) Gestión del Recurso Hídrico 4) Control de la Contaminación del Aire 5) Bases de datos y representación cartográfica de Licenciamiento Ambiental 6) Sistema Regional de Áreas Protegidas 7) Gestión con actores SINA de Información Geográfica Ambiental 8) Atención a usuarios internos y externos 9) Apoyo al PGOF. Los análisis y modelamientos espaciales hacen parte de cada temática. 10) Capacitación a usuarios internos y externos en SIG (ArcGIS Explorer).	100%	43%	43%	Promedio						
				39%				26%		\$ 15,228,821,146.00	\$ 5,740,556,974.00	37.7%	\$ 57,369,215,250.86	\$ 5,740,556,974.00	10%	