



PERIODO REPORTADO:		2017-I									
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
PROGRAMA PLANEAR: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL											
PROGRAMA 1 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO, ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CATATUMBO											
Proyecto 1.1 Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial y ac					66%					78%	
1	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT. (Res. 667/2016 -IMG. 24POT)	%	100%	95%	95%	38 Municipios asesorados o asistidos Se adelantaron talleres regionales y locales en los municipios de acuerdo a la agenda concertada. 1. Realizar eventos de socialización y asesoría a los municipios en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de la gestión del riesgo y las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal. 2. Socializar con los municipios la información derivada del sistema de información, relacionado con el conocimiento del estado del ambiente a nivel regional y local. 3 Capacitar a los municipios en lo relacionado con el procedimiento de Concertación de los asuntos exclusivamente ambientales de los POT 4. Ajuste de los determinantes ambientales de la Corporación, socialización y entrega a los Entes Territoriales 5. Seguimiento al cumplimiento de los Asuntos exclusivamente ambientales de los Planes de Ordenamiento Territorial		100%	98%	98%	% promedio
2	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. (Res. 667/2016 -IMG 7Clima)	%	100%	95%	95%	1. Asesorar a los municipios en la incorporación de las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático en el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo departamental y municipales y en los Planes de Ordenamiento Territorial. 2. Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas y socialización de resultados con los Entes Territoriales 3. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de información que permitan generar conocimiento del cambio climático y sus efectos a nivel regional y local 4. Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de información que permitan generar conocimiento del cambio climático y sus efectos a nivel regional y local 5. Realizar eventos de capacitación a las comunidades en las medidas de adaptación al cambio climático		100%	98%	98%	% promedio
3	Ejecución de acciones en conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres naturales.	% Riesgo Desastres	100%	80%	80%	1. Apoyar a los municipios con acciones de conocimiento (convenios, POMCAS) 2. Adelantar visitas en puntos críticos generadores de riesgo, de acuerdo a los fenómenos que se presenten en cada municipio		100%	90%	90%	% promedio
		% Obras	100%	60%	60%	Obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres 2016 Y 2017. 5 obras programadas en ejecución: *Canal Bogotá *Ritmo Latino *Cañada I *Cañada II * Gramalote. I fase adecuación de tierras		100%	60%	60%	% promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
	% Prevenc. Incendios	100%	0%	0%	Se tiene programación en el II semestre: Capacitaciones		100%	44%	44%	% promedio
Proyecto 1.2 Formulación e implementación de los POMCAs en el departamento				32%					42%	
4	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (Res. 667/2016 -IMG. 1POMCAS)	%	70.00%	25.91%	37%	En etapa de Diagnóstico: POMCA Río Zulia POMCA Río Algodonal	100%	59%	59%	Sumatoria
5	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 6POMCAsjec)	%	100%	67%	67%	Reactivación de la Alianza Biocuenca, como estrategia para la conservación de las cuencas hidrográficas de los ríos Zulia y Pamplonita Implantación de kilómetros de aislamiento de bosques natural en las microcuencas aportantes al río Pamplonita, en los municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia departamento Norte de Santander	100%	83%	83%	Promedio
6	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas. (Res. 667/2016 -IMG 4UsoAguas)	%	100%	0%	0%	Cuenca Pamplonita: Microcuenca Quebrada Iscalá parte alta Microcuenca Quebrada La Honda Se ha realizado: 1. Revisión documental del expediente general 2. Revisión de expedientes individuales de 3.Socialización del proceso de actualización de la reglamentación del uso del agua 4.Visitas técnicas para recolección de información	100%	38%	38%	Promedio
7	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. (Res. 667/2016 -IMG. 2PORH)	%	100%	5%	5%	Un cuerpo de agua de la sub-zona hidrográfica Pamplonita, Municipios: Pamplona, Pamplonita, Chinácota, Herrán, Ragonvalia, Bochalema, Los Patios, Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander Se sugiere ajustar la meta al 30%	100%	5%	5%	Sumatoria
8	Acciones ejecutadas para gestión de Proyectos	Acciones	1	0.5	50%	Convenio interadministrativo entre la Gobernación del Departamento Norte de Santander y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor, para: aunar esfuerzos, con el fin de llevar a cabo la contratación de las obras de construcción de reservorios para el almacenamiento de agua, a desarrollar en las Veredas La Teja, San Miguel y El Higerón, El Municipio de Abrego, departamento Norte de Santander.	4	0.95	24%	Sumatoria
Proyecto 1.3 Gestión del conocimiento para la regulación y uso eficiente				54%					33%	
9	Porcentaje de avance en la Formulación Estudio Regional del Agua	%	30%	3%	10%	Se avanzó en la definición del marco conceptual del ERA para la jurisdicción La Corporación no cuenta con el equipo técnico para dar cumplimiento. Se procede a realizar la gestión para el apoyo técnico a través de convenio con entidad a nivel académico. Se sugiere ajustar meta al 10%	100%	4%	4%	Sumatoria
10	Proyecto gestionado y/o formulados	%	No Aplica	No Aplica	N.A.	Acuerdo N°11 del 13/sept de 2016	NA	NA	NA	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
11	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG. 3PSMV)	%	100%	90%	90%	Se han realizado reuniones con los municipios, continuando las aclaraciones en referencia a la aplicación de la Resolución No. 631 de 2015		100%	90%	90%	Promedio
12	Seguimiento al cumplimiento de meta de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación. (DBO, SST)	Informe	1	1	100%	El 19 de Diciembre de 2014 a través de Acuerdo No. 017 del 19 de Diciembre de 2014 se definió la meta global, metas individuales y grupales de carga contaminante para los parámetros de DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos de la jurisdicción de CORPONOR. Modificándose parcialmente el artículo 3 del Acuerdo No. 017 del 19 de Diciembre de 2014 mediante Acuerdo 01 de 2015 se definió la meta global, metas individuales y grupales de carga contaminante para los parámetros de DBO5 y SST, en los cuerpos de agua o tramos de la jurisdicción de CORPONOR. Este cumplimiento corresponde a la vigencia 2016. La evaluación de cumplimiento se realiza de manera anual. La presentación fue realizada ante Consejo Directivo el día 13 de febrero de 2017. Nota aclaratoria: se mantiene constante dado a que la evaluación se realiza una vez terminada la vigencia.		4	2	50%	Sumatoria
13	Avance en la Gestión para Estudio de Aguas subterráneas	%	15%	4%	27%	Se avanzó en las siguientes actividades: Análisis y consolidación en la base de datos hidrológica e hidrogeológica del inventario de puntos de agua (pozos, aljibes y manantiales). Reconocimiento hidrológico e hidrogeológico para identificar las zonas de recarga y descarga de unidades roca sedimento capaces de almacenar y transmitir el agua Meta desfinanciada. Ajustar meta al 10%		100%	9%	9%	Sumatoria
14	Proyectos de descontaminación hídrica ejecutados	Proyecto	1	0.45	45%	Proyecto: Construcción de unidades sanitarias, en el municipio de Arboledas, departamento Norte de Santander. Esta en proceso Precontractual		4	0.45	11%	Sumatoria
Proyecto 1.4 Formulación e implementación del Plan General de Orden					45%					40%	
15	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal. (Res. 667/2016 -IMG. 11Forest)	%	25%	18%	70%	Se parte del Shape de cobertura vegetal del estudio de POMCA del Rio Zulia , se realiza un clip (recorte) de cada uno de los municipios por los que se realizó el estudio		100%	28%	28%	Sumatoria
16	Parcelas de medición establecidas	Parcelas	30	6	20%	Restablecimiento de seis (6) parcelas de medición forestal establecidas en los municipios de Arboledas y Salazar Se sugiere ajustar a 20 parcelas		30	16	53%	Acumulativa

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
Proyecto 1.5 Hacia un Catatumbo Sostenible				53%					76%	
17	Porcentaje de acciones para Promover la sostenibilidad ambiental en el Catatumbo	%	100%	53%	53%	Implementar el plan de manejo ambiental iniciando con la señalización de 15 humedales con vallas donde se resalte la riqueza faunística y la importancia del mismo para la sostenibilidad ambiental de la cuenca del Río Catatumbo. Sensibilizar a la comunidad acerca de los humedales caracterizados y las especies que forman parte de estos hábitats	100%	76%	76%	Promedio
PROGRAMA PLANEAR: CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS										
PROGRAMA 2 PAI: GESTIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DIRIGIDA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EN ESPECIAL LA PROVISION DE AGUA PARA EL DPTO. N. DE										
Proyecto 2.1 Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de				46%					48%	
18	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de usos adoptados por la CAR (Res. 667/2016 - IMG. Paramos)	%	100%	0%	0%	Se avanza en los estudios técnicos pero el indicador depende de los avances que haga la CDMB y de la emisión de la resolución con la que el MADS defina este régimen de uso. se avanzó en el desarrollo de zonificación post campo en el municipio de Silos y se programaron la reunión de socialización en el municipio de Cáкота y Chitagá. Se sugiere ajustar la meta: 1. Zonificación para la vigencia 2017 del páramo de Santurbán (50%) 2. El régimen de uso del páramo de para la vigencia 2019 la Zonificación del Páramo Tamá. (50%)	100%	0%	0%	Sumatoria
19	Porcentaje de ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en formulación	%	50%	28%	56%	RESERVA FORESTAL PROTECTORA REGIONAL EL BOJOSO (Bosque seco y Bosque Andino) Se sugiere cambiar el nombre del Indicador: Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo u ordenación en formulación	100%	78%	78%	Sumatoria
20	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 12PlanesAP)	%	100%	80%	80%	1. Parque Natural Regional Sisavita 2. Parque Natural Regional Santurbán-Salazar de las Palmas 3. Parque Natural Regional Santurbán- Arboledas 4. Parque Natural Regional Santurbán- Mutiscua Pamplona	100%	80%	80%	Acumulativa
21	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP . (Res. 667/2016 -IMG. 9RUNAP)	%	24.69%	0.00%	0%	Se avance en la fase de aprestamiento y de declaratoria de las áreas de acuerdo con Resolución 1125 de 2015	100%	30%	30%	Sumatoria
22	Hectáreas adquiridas para la conservación de ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica.	Ha.	100	0	0%	Convenio Interadministrativo N°6 de apoyo y cofinanciación entre Corponor y la Gobernación de Norte Santander, para la adquisición de áreas estratégicas como áreas de conservación de fuentes hídricas abastecedoras de acueductos en la jurisdicción del departamento Norte de Santander Proceso contractual para la suscripción del Convenio	400	683.05	100%	Sumatoria
23	Áreas protegidas para la conservación de ecosistemas y/o bosques naturales	Ha.	50.00	53.06	100%	Implantación total de 17.72 kilómetros de aislamiento se protegieron 53.06 Has en bosques naturales en las microcuencas aportantes al Río Pamplonita, en los Municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia, Departamento Norte de Santander, que garantizaran la sostenibilidad a la cobertura vegetal a través del tiempo áreas de recargas hídricas de gran importancia.	200	114	57%	Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
24	Proyectos de identificación y valoración	Proyecto	0.5	0	0%	Para el segundo semestre se tiene programado realizar visitas de campo. Se requiere personal de apoyo para esta actividad.		1	0.25	25%	Sumatoria
25	Número de familias recibiendo PSA	Familias	35	43	100%	Se suscribió Convenio Interinstitucional No. 0032017 entre CORPONOR-CORNARE -Masbosques para Aunar recursos para fortalecer el Proyecto BanCO2. Igualmente se encuentra pendiente de firma el Convenio entre CORPONOR y CENS para recibir recursos que permitan el pago a beneficiarios del programa. Se sugiere ajustar la meta a 43 familias		55	43	78%	Acumulativo
26	Número de municipios con Sistemas Municipales para la Conservación (SIMAC) implementados	SIMAC	3	2	67%	Actualmente existen 2 SIMAC legalmente constituidos en los municipios de Salazar y Cucutilla: Dar continuidad y dar apoyo al proceso de SIMAC La meta del 2017 crear el SIMAC en el municipio de Arboledas.		11	2	18%	No acumulativa
27	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (Res. 667/2016 - IMG)	%	25%	13.33%	53%	Restauración ecológica por proyecto de compensación Aislamiento de bosque natural		100%	13%	13%	Sumatoria
Proyecto 2.2 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indí					45%					24%	
28	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Uwa's	Documento	0.25	0.10	40%	Se avanza en el aprestamiento para generar las estrategias de participación. Meta desfinanciada. Se sugiere ajustar. De acuerdo a la normatividad encontrada en La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Los Ordenamientos Ambientales Territoriales se deben realizar con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y según la normatividad del Plan de Desarrollo Nacional las actividades de ordenamiento del territorio indígena se deben realizar mediante una consulta previa y a la fecha del 30 de junio del 2017. Meta desfinanciada		1	0.1	10%	Sumatoria
29	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	1	0.5	50%	1: visita a los cabildos que se van a realizar los proyectos del nuevo convenio. 2: Reunión con el Representante legal de la comunidad indígena Uwa Para acordar los proyectos que se van a realizar. 3. Para la vigencia 2017 se hará el seguimiento de los proyectos establecidos. Convenio 34 - ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES Y CABILDOS UWA		4	1.5	38%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	
Proyecto 2.3 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indí					45%				24%		
30	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Bari (Catalaura-Natubaiybari)	Documento	0.25	0.10	40%	Se avanza en el aprestamiento para generar las estrategias de participación. Meta desfinanciada. Se sugiere ajustar. De acuerdo a la normatividad encontrada en La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Los Ordenamientos Ambientales Territoriales se deben realizar con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y según la normatividad del Plan de Desarrollo Nacional las actividades de ordenamiento del territorio indígena se deben realizar mediante una consulta previa y a la fecha del 30 de junio del 2017.		1	0.1	10%	Sumatoria
31	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	2	1.0	50%	Proyecto 1 Mantenimiento de las 15500 plantas de piña, mantenimiento a las 550 plantas de aguacate y siembra de 5600 plántulas de piña golden y 480 arboles frutales de guanábana. Avance 50% Proyecto 2. Establecimiento de plantas de piña y arboles frutales de guanábana. Avance 50% Se finalizó Convenio N° 35. ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO BARI " NATUBAIYIBARI". Convenio de asociación y cooperación entre Corponor y la Asociación de Autorizaciones Tradicional Del Pueblo Bari Natubaiyibari- Caxbaringcayra", para aunar esfuerzos en el establecimiento de proyectos productivos. Se finalizó el Convenio 36. NUEVO CABILDO DEL RESGUARDO CATALAURA "KARIKACHABOQUIRA" Convenio interadministrativo entre Corponor y El Resguardo Bari Catalaura "Karikachaboquira", para aunar esfuerzos en la ejecución de actividades de mantenimiento a los proyectos productos		8	3.0	38%	Sumatoria
Proyecto 2.4 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del dep					100%				94%		
32	Implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre.	%	5%	8%	100%	Revisión de diseños arquitectónicos del área de cuarentena. Realización de diseños arquitectónicos de clínica veterinaria y sus áreas de adaptación requeridas.		20%	15%	75%	Sumatoria
33	Número de individuos por especie atendidos	Individuos	*	876		0		*	1741		Sumatoria
34	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 13Amenaz)	%	50%	50%	100%	1. Dentro del inventario de la estación hogar de paso se encuentran dos ejemplares de puma (especie vulnerable), producto generado del conflicto de felinos-seres humanos. 2. La Corporación cuenta dentro de su inventario faunístico 1 ejemplar de Caimán Aguja (especie en peligro crítico) 3. Dentro del inventario de la estación hogar de paso se encuentran un ejemplar de Oso de Antejo (especie Vulnerable).		50%	50%	100%	No acumulativa
35	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 14Invasor)	%	100%	100%	100%	1. Charla de Sensibilización sobre las medidas de control del caracol africano 2. Seguimiento y control a la Especie, con el fin de verificar la aplicabilidad del plan de manejo 3. Capacitación sobre el manejo y control del caracol africano 4. Charla Capacitación de Caracol Africano y Jornada de Recolección.		100%	100%	100%	No acumulativa

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y		
36	Agenda para consolidación de la información	agenda o acuerdo	1	1	100%	Participación en mesa del Comité Educativo Ambiental promoviendo la importancias de las conservación y manejo de la biodiversidad. Y presentando la temática de Biodiversidad para ser incluida el plan de acción municipal. Municipio de Chinácota		1	1	100%	No acumulativa	
PPROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL												
PROGRAMA 3 PAI: EL NORTE DE SANTANDER LE APUESTA AL USO LEGAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES												
Proyecto 3.1 Autorizaciones y obligaciones ambientales												
				50%					64%			
37	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG. 22Autor)	% de licencias ambientales	60%	26%	44%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 317 Numero total con seguimiento a Junio: 83		55%	35%	64%	Promedio	
		% de permisos de ocupación de cauce	60%	22%	36%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 92 Numero total con seguimiento a Junio: 20		58%	25%	43%	Promedio	
		% de permisos de aprovechamiento forestal	60%	20%	33%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 20 Numero total con seguimiento a Junio: No reportaron seguimientos		70%	46%	66%	Promedio	
		% de permisos de vertimiento	60%	75%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 134 Numero total con seguimiento a Junio: 101		58%	75%	100%	Promedio	
		% de permisos de emisiones	60%	52%	87%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 48 Numero total con seguimiento a Junio: 25		68%	69%	100%	Promedio	
		% de permisos de concesión	20%	8%	39%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 2.803 Numero total con seguimiento a junio: 221		17%	11%	66%	Promedio	
		% de permisos de investigación	100%	0%	0%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 3 Numero total con seguimiento a Junio: No reportaron seguimientos		100%	50%	50%	Promedio	
		% de Registro libro de operaciones	60%	29%	48%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 38 Numero total con seguimiento a Junio: 11		68%	62%	92%	Promedio	
		tiempo en días	60									Promedio
		licencias ambientales	60	104	58%	Licencias ambientales: otorgamiento de 1 licencias con promedio de 104 días		60	125	48%	Promedio	
permisos de ocupación de cauce	60	56	100%	Permisos de ocupación de cauce: 6 permisos con promedio de 56 días.		60	87	69%	Promedio			
permisos de aprovechamiento forestal	60	134	45%	Permisos de aprovechamiento forestal: otorgamiento de 2 en tiempo promedio de 134 días.		60	77	78%	Promedio			
permisos de vertimientos	60	122	49%	Permisos de vertimientos: otorgamiento de 4 permisos en 122 días promedio.		60	148	41%	Promedio			
38	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la											

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
corporación. (Res. 667/2016 -IMG. 21TiempoT)	emisiones atmosféricas	60	0		Emisiones atmosféricas: No se emitieron actos administrativos		60	112	54%	Promedio
	permisos de concesión de aguas	60	155	39%	Permisos de concesión de aguas: otorgamiento de 72 en tiempo promedio de 155 días		60	198	30%	Promedio
	permisos de Investigación científica	60	0		Permisos de Investigación científica: No se emitieron actos administrativos		60	0		Promedio
	Registro libro de operaciones	60	213	28%	Registro libro de operaciones: otorgamiento de 1 permiso con promedio de 213 días		60	107	56%	Promedio
39	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG 5PUEAA)	%	100%	40%	40%	Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con seguimiento (PPUEAACS): 1. Estación de Servicio Bucaramanga 2. Lavadero Autofull Se realizó la evaluación los PUEAA presentados	100%	70%	70%	Promedio
Proyecto 3.2 Gestión para el control del uso de los recursos naturales				63%					78%	
40	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos. (Res. 667/2016 -IMG 23Sanc)	%	3.00%	0.71%	24%	Número de actos administrativos de iniciación de procedimiento sancionatorio expedidos: 1978 Resueltos 14	3%	1%	50%	Promedio
41	Decomisos practicados de recursos naturales (flora, fauna, madera)	N° decomisos flora	*	10		0	*	12		Sumatoria
		N° decomisos fauna	*	3		0	*	8		Sumatoria
		m3 madera	*	61.26		0	*	353.29		Sumatoria
42	Municipios asesorados en su función del control y la vigilancia del medio ambiente y de los Recursos Naturales Renovables	Municipios	30	23	77%	Arboledas, Abrego, Cáchira, Convención, Cúcuta, Durania, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Los Patios, Ocaña, Ragonvalía, Salazar, San Cayetano, Tibú, Villa Caro y Villa del Rosario	40	36	90%	Acumulativo
43	Comité Departamental de Control y Vigilancia en operación	Comité	1	1	100%	1. Capacitación en Normatividad Ambiental y Competencias - Policía Nacional 2. Capacitación y Sensibilización de talas de bosque en áreas de reserva las camelias y la reforma - Corponor Comunidad 3. Seguimiento a coquizadoras en el área metropolitana de Cucuta - Corponor 4. Reunión miembros del Comité de control y Vigilancia Ambiental 5. Capacitación normatividad ambiental y competencias	1	1	100%	No acumulativa
44	Operativos realizados con la participación de la Corporación	Convenio	1	0.5	50%	Convenio N°2 -Marzo de 2017 firmado entre Corponor y la Gobernación departamento Norte de Santander. 11 puestos de control; 7 visitas de seguimiento a licencias; 11 capacitaciones	1	0.5	50%	No acumulativa

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	
45	Convenio	No Aplica	0	N.A.	Este indicador en el ajuste de indicadores se trasladará al proyecto 3.1 El convenio con el Ministerio de Minas y Energía tiene como objeto de aunar esfuerzos técnicos, económicos, financieros para caracterizar las unidades de producción minera – UPM que se encuentran desarrollando su actividad en los municipios priorizados en el departamento de Norte de Santander, así mismo brindar acompañamiento integral.		1	1	100%	Sumatoria	
PROGRAMA PLANEAR: EDUCACION, CULTURAL AMBIENTAL Y PARTICIPACION CON ENFASIS EN EL MANEJO Y TRANSFORMACION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES											
PROGRAMA 4 PAI: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER											
Proyecto 4.1 Educación ambiental				57%						79%	
46	Ejecución de acciones en educación ambiental. (Res. 667/2016 - IMG)	%	100.00%	57.04%	57%	1. Asesorar al departamento y a los municipios en la implementación de las estrategias de Educación en el marco del Plan quinquenal de Educación Ambiental departamental a través del CIDEA-CEAM (37 municipios) 2. Cofinanciar a los municipios de Norte de Santander para la formulación y ejecución de los planes municipales de educación ambiental a través de convenios. Municipio La Playa 3. Acompañamiento e implementación de 32 PRAE a través de formada pedagógicas. 4. Acompañamiento de los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental (29 Procedas): Infantes, jóvenes, líderes comunitarios, comunidad de gitanos ROM y otros,		100%	79%	79%	Promedio
47	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana. (Res. 667/2016 - IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
48	Población urbana y rural que participa en gestión ambiental a través de procesos participativos en	Personas	No Aplica	0	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
49	Acciones de educación ambiental implementados en comunidad ROM	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
Proyecto 4.2 Participación ambiental ciudadana				83%						51%	
50	Reuniones de trabajo establecidas	Reuniones	No Aplica	0	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
51	Estrategias implementadas	Estrategias	1	0.5	50%	Realizar el diagnóstico comunicacional (interno y externo) con el fin de establecer las debilidades, amenazas, riesgos, fortalezas y establecer las estrategias internas, externas y los planes de trabajo. Establecer la estrategia interna y externa (ruedas de prensa, tour de medios) Establecer la estrategia de acercamiento con los medios y medios propios.		4	1.5	38%	Sumatoria
52	Número de campañas masivas para promover la divulgación, comunicación y participación ambiental ciudadana.	Campañas	5	6	100%	Día Nacional de la Educación Ambiental Día Mundial de los Humedales Día de Mundial del Agua Día de Mundial de la tierra Día del Medio Ambiente Semana santa: Cuidado y preservación de la Palma de Cera y el loro orejamarillo Se sugiere ajustar la meta a 9 campañas		26	17	65%	Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
53	Medición de índice de percepción de las comunidades frente a la gestión de Corponor.	Medición Índice de Favorabilidad	1	1	100%	Participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al Plan de Acción 2017. Audiencia Pública: 25 abril de 2017	30%	4	2	50%	Sumatoria
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL											
PROGRAMA 5 PAI: CORPONOR PROMUEVE LA POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN A LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DEL SECTOR PRODUCTIVO											
Proyecto 5.1 Promoción para la producción más limpia y adaptación a											
					40%						37%
54	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistema sostenible de producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)	%	100%	100%	100%	Sectores priorizados: 1. Asociación Colombiana de Porcicultores, Mantener el presente Convenio actualizado y funcionalmente activo, para lo cual podrá sugerir modificaciones a su contenido, cuando las circunstancias así lo requiera 2. Acuerdos de Voluntades con la Fundación Bioentorno, Se continua con los procesos de articulación de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Envases de Plaguicidas (PGD) y los municipios de Cácuta, Chitagá, Silos, Pamplonita, los diez (10) municipios de la provincia de Ocaña, Asozulia y Coagronorte en los municipios de Cúcuta y El Zulia mediante las jornadas de recolección de envases programadas. 3. Sector Industrial, hacer seguimiento a los Planes de reconversión a tecnología limpia con la industria transformadora de arcilla que se presentaron en la vigencia anterior 4. Sector Agropecuario, Se han realizado dos (2) capacitaciones en las administraciones municipales de Gramalote y Sardinata en Normatividad Ambiental para Plantas de Beneficio Animal, Adaptación a la Vulnerabilidad Climática y huella hídrica.		100%	100%	100%	Promedio
55	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Proyecto	5	1	20%	Se tiene programado 4 proyectos: 1. Modelo de ganadería sostenible - sistema silvopastoril intensivo (Gramalote y Lourdes) 2. Biodigestores (Abrego) 3. Casetas de almacenamiento temporal de envases de plaguicidas (Chitagá, Cácuta, Ragonvalia, Pamplonita y Mutiscua)= 4. Estufas reguladores de humo. Convenio interadministrativo para Anuar esfuerzos en la construcción de 241 estufas reguladoras de humo, en el municipio de san José De Cúcuta, Departamento Norte De Santander. Se inició en el mes de mayo. Se sugiere ajustar las meta a 4 proyectos, Ajustar el nombre del proyecto y del Indicador		20	2	10%	Sumatoria
56	Transferencia de tecnología gestionada	Tecnología apropiada	1	0	0%	Tecnologías Energía Solar Fotovoltaica y que sean aplicadas en la Corporación y transferidas al sector productivo. Reunión con la empresa SURTIDECO y dos (2) miembros del Consejo Directivo para mostrar la tecnología limpia Energías alternativas mediante celdas fotovoltaicas con el propósito de ser implementados en el Parque Sede de Corponor o a las Empresas privadas que lo requieran.		1	0	0%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
Proyecto 5.2 Negocios Verdes y apoyo a Proyectos productivos sosten					48%				50%		
57	Programa Regional de NV Formulado.	Documento	1	0.5	50%	Se ha desarrollado las siguientes actividades: 1. Recopilación de la normatividad de los negocios verdes Inclusivos. 2. Elaboración del diagnóstico de contextualización para el Departamento Norte de Santander 3. Formulación del Programa Regional de Negocios verdes e inclusivos en el Norte de Santander. Se sugiere ajustar el nombre del Indicador: Programa Departamental de Negocios Verdes formulado		1	0.5	50%	Sumatoria
58	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental. (Res. 667/2016-IMG. 20Negoc)	%	37.0%	18.8%	51%	1. Realizar 7 talleres de socialización del PRNVI 2. Empresas (5) con criterios de negocios verdes aplicados y con plan de mejoramiento formulados: Aplicación de criterios Estrategias de Vanguardia, Hotel Casino Internacional, Finca la Estancia, Finca El pino, Perfumes Zoey		100%	42%	42%	Sumatoria
59	Número de proyectos productivos con BPA	Proyecto	2	1	50%	Proyecto: Implementación de proyectos productivos sostenibles con frutales (cítricos y mango tommy) con el fin de difundir el crecimiento económico de los productores agrícolas en el municipio de Gramalote		8	3	38%	Sumatoria
60	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistema sostenible de producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)	%	100%	40%	40%	1. Se visitó el municipio Chinácota. 2. Se definió que se trabajara el proyecto con el señor Antonio Aparicio Prieto en la Finca la Estancia. 3. Se realizó la georeferenciación de los componentes productivos que se tienen en el predio. 4. se definió el sitio donde se va a ubicar la planta procesadora de materia prima		100%	70%	70%	Promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL										
PROGRAMA 6 PAI: CIUDADES SOSTENIBLES										
Proyecto 6.1 Sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana				38%				83%		
61	Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana. (Res. 667/2016 - IMG. 19GAU)	%	100%	49%	49%	1. Asesorar a los entes territoriales en planificación y ordenamiento ambiental en áreas urbana. 2. Asesorar en Gestión ambiental del Riesgo en áreas urbanas a los entes territoriales 3. Proyecto "criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana" 4. Prevenir y Controlar la Contaminación del Aire en áreas urbanas (fenómeno de acumulación o concentración de contaminantes en el aire generado por diferentes tipos entre ellos contaminantes criterio, ruido y olores ofensivos) 5. Gestionar y promover el uso eficiente del Recurso Hídrico en áreas urbanas 6. Gestionar y promover el aprovechamiento de Residuos sólidos en áreas urbanas	100%	66%	66%	Promedio
62	Superficie m2 de área verde establecida y mantenida en espacios públicos	m2	110,000	30,373	28%	Realizar la conservación de la zona intervenida en un área de 30,373 m2, realizando labores de riego, poda de árboles, poda de plantas ornamentales, siembra de plantas ornamentales en el Área Metropolitana Se encuentra en proceso precontractual el convenio con el municipio de San José de Cucuta y la corporación por valor de \$700,000,000,00; Adicionalmente se encuentra en proceso precontractual la recuperación y/o mantenimiento de zonas verdes del espacio publico de San José de Cucuta y su área metropolitana como protección y mejoramiento al recurso natural paisaje, por valor \$135,134,460,00.	110,000	269,649	100%	No acumulativa
Proyecto 6.2 Gestión de residuos sólidos				84%				88%		
63	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento. (Res. 667/2016 -IMG. 17PGIRS)	%	100%	76%	76%	26 Municipio Con PGIRS 25 Municipio Con Metas de aprovechamiento 19 Municipio Con seguimiento a las Metas de aprovechamiento: Abrego, Arboledas, Bochalema, Durania, El Carmen, Herrán, La Esperanza, El Zulia, Hacarí, La Playa, Labateca, Los Patios, Pamplona, Pamplonita, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Villa Caro, Villa del Rosario	100%	88%	88%	Promedio
64	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Número	*	20		0		46		Sumatoria
65	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (Res. 667/2016 - IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016	NA	NA	NA	
95	Seguimiento a los municipios en disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	%	100.0%	92.5%	93%	37 municipios que disponen adecuadamente Residuos Dispuestos Adecuadamente: 144.209,54 Ton.	100%	95%	95%	Promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION											
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y		
Proyecto 6.3 Control de la calidad del recurso aire					50%				63%			
66	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (Res. 667/2016 - IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA		
67	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. (Res. 667/2016 -IMG. 25Redes)	%	100%	50%	50%	El proceso de contratación ha tenido dificultades para lograr su culminación, debido a la incertidumbre relacionada con la devolución del IVA, por cuanto el estatuto tributario contempla que insumos y equipos utilizados en medición están exentos de impuestos y por tal motivo en los ejercicios realizados para su adquisición los posibles proveedores argumentan factores de tiempo para su entrega (4 meses). Como consecuencia de lo anterior, para evitar la misma situación en futuras vigencias se han estimados insumos para un año de tal manera que el proceso contractual justifique y garantice el funcionamiento correcto de la red. Estado actual: Insumos en proceso de contratación (revisión jurídica) 50%		100%	75%	75%	Promedio	
68	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Numero de Redes de Calidad del Aire funcionando	2	1	50%	0		2	1	50%	No acumulativa	
		(µg/m3) Cúcuta Sena	0.00	0.00		0			50.42		Promedio	
		(µg/m3) Cúcuta Panamericana	0.00	0.00		0			49.70		Promedio	
		(µg/m3) Cúcuta Cínera	0.00	0.00		0			51.82		Promedio	
		(µg/m3) Cúcuta Libertad	0.00	0.00		0			39.83		Promedio	
		(µg/m3)- Ocaña Bellas artes	0.00	28.02			Según la tabla del índice de la calidad del aire regida en Colombia. Ocaña ha estado clasificación Buena			61.18		Promedio
		(µg/m3) Ocaña Invías	0.00	0.00						0.00		Promedio
		(µg/m3) Ocaña Crediservir	0.00	42.68						42.68		Promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL										
PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA										
Proyecto 7.1 Corponor articulador para la gestión ambiental colectiva				45%					63%	
69	Ejecución de acciones para la gestión y articulación SINA	%	100%	45%	45%	AGENDAS SECTORIALES 1. Corponor se articula con los Entes Territoriales, mediante Agendas municipales y con demas actores SINA: Socialización con los entes territoriales: el PLANEAR, temáticas de Cambio climático, Gestión del riesgo y Ordenamiento Territorial, Negocios verdes y con la comisión regional del ordenamiento territorial sobre el diagnostico de los planes de ordenamiento en los diferentes municipios del departamento, Socialización del POMCA del Rio Zulia 2. Corponor se articula con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, los Institutos de Investigación (IDEAM e IAVH) y los demás actores del SINA del orden nacional. Con el MADS se realizó reunión para iniciar el proceso de constitución del plan ambiental 3. Corponor se articula con los sectores productivos para la gestión ambiental: Agendas sectoriales Encuentro con los representantes del gremio de la producción porcícola PORKCOLOMBIA, se renovó el convenio vencido en el 2016 y se elabora la agenda en las dos entidades según modelo presentado Se aplico una sanción por parte de la Corporación a la empresa Terpel debido a que sobrepasa la capacidad autorizada de almacenamiento de combustible Reunión en la gobernación con los Gremios del Carbón, ANDI, Y otras entidades para tratar el tema actual de esta actividad y sus consecuencias 4. Corponor se articula con la institucionalidad pública y las comunidades para el apoyo del pos-conflicto. Reunión con la secretaria de victimas de la gobernación para formular el proyecto bosques de paz, en construcción para el Municipio de Tibú. 5. Apoyo a la creación del Fondo del Agua (Alianza Biocuenca) Reunión con la secretaria de victimas de la gobernación para formular el proyecto bosques de paz, en construcción para el Municipio de Tibú. 7. Corponor se articula con la Cooperación Técnica Internacional, con GIZ a través de programas: PROMAC, PRODES, OTROS Se realizó una conferencia de manejo de bosques en la cual se informó sobre las hectáreas deforestadas específicamente en Tibú y Cúcuta	100%	63%	63%	Promedio
Proyecto 7.2 Fortalecimiento del Laboratorio				40%					72%	
70	Porcentaje de ejecución de acciones relacionadas con el plan de monitoreo de calidad de agua.	%	100.0%	0.0%	0%	En este periodo de Enero a junio no se ejecuto Monitoreo sobre los ríos Pamplonita y Zulia debido a condiciones climáticas de frecuentes precipitaciones (Lluvias), no permitiendo la caracterización de los ríos en condiciones normales, ni la generación de información o datos representativos de las corrientes.	100%	53%	53%	Sumatoria
71	Porcentaje de ejecución de actividades para el cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025 del 2005	%	100.0%	81.0%	81%	1. Elaboración o actualización de documentos del laboratorio 2. Ejecución de Confirmación de métodos analíticos	100%	90%	90%	Promedio
Proyecto 7.3 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la Gestión				65%					63%	
72	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Porcentaje de pesos (\$)/año	12.0%	7.1%	59%	Facturación \$2.048.947.130 Recaudo de \$145.780.254 Se sugiere ajustar la meta al 25%	15%	28%	100%	Promedio
73	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	Porcentaje de pesos (\$)/año	80.0%	60.6%	76%	Enero a Junio: Facturado \$1.830.063.322 Recaudo \$1.108.649.125	80%	75%	94%	Promedio
74	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia al total de la cartera de vigencias anteriores.	%	25.0%	9.0%	36%	Facturación \$9.568.405.779 Recaudo de \$856.255.886 Se sugiere ajustar la meta al 20%	30%	14%	45%	No acumulativa
75	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Municipio	40	39	98%	0	40	39	98%	Acumulativa

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y	
76	Auditorías al recaudo de la Sobretasa Ambiental, de los municipios.	Municipio	25	14	56%	Municipios: Cácuta, Chitagá, Chinácota, Villa del Rosario, La Esperanza, Cúcuta, Ocaña, Ragonvalia, Abrego, Lourdes, Herrán, Santiago, Pamplona Se sugiere ajustar la meta a 30 municipios	40	17	43%	Acumulativo	
77	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	Municipio	No Aplica	0	N.A.	No está programado para esta vigencia	1	0	0%	Sumatoria	
Proyecto 7.4 Desarrollo institucional y administrativo de la Corporación				48%						58%	
78	Porcentaje (%) Avance en la ejecución física de las metas del Planear y el Plan de Acción Institucional, PAI .	%	90%	55%	61%	0	90%	71%	79%	Promedio	
79	Porcentaje (%) Avance en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	%	100%	91%	91%	0	100%	93%	93%	Promedio	
80	Porcentaje de avance en el proceso de modernización organizacional	%	75%	2%	3%	Se sugiere ajustar meta: Vigencia 2017: 10% (Reseña Histórica - Marco Legal) Vigencia 2018: 30% (Análisis externo, Análisis financiero Análisis y evaluación de los procesos y la prestación del servicio Vigencia 2019: 35% (Evaluación de funciones, perfiles y cargas de trabajo, Manual específico de funciones y de competencias laborales, Acciones posteriores)	100%	27%	27%	Sumatoria	
81	Número de seguimientos para el mantenimiento o renovación de las certificaciones de calidad.	seguimientos	1	0.35	35%	Se da cumplimiento a las acciones establecidas para el mantenimiento y re-certificación del Sistema de Gestión Integral en las siguientes normas: Calidad NTC-ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, Gestión ambiental NTC-ISO - 14001:2004, Seguridad y salud ocupacional NTC-OHSAS 18001:2007. (VER ANEXO1. COMPORTAMIENTO)	4	1.35	34%	Sumatoria	
Proyecto 7.5 Operación logística, mantenimiento y dotación de equipos				56%						75%	
82	Porcentaje de cumplimiento del programa de adecuación física y dotación a las instalaciones de la corporación	%	100%	43%	43%	0	100%	72%	72%	Promedio	
83	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	%	100%	68%	68%	0	100%	79%	79%	Promedio	
Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información				57%						62%	
84	Porcentaje (%) de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	%	30%	11%	35%	0	100%	52%	52%	Sumatoria	
85	Porcentaje (%) de avance del plan de optimización de la Infraestructura tecnológica.	%	100%	47%	47%	0	100%	69%	69%	Promedio	
86	Porcentaje (%) de avance del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de infraestructura tecnológica.	%	100%	78%	78%	0	100%	86%	86%	Promedio	
87	Número de aplicativos implementados.	Aplicativos	1	1	70%	NOMBRE APLICATIVO: INVENTARIO WEB DE SOFTWARE Y HARDWARE	4	1.7	43%	Sumatoria	
Proyecto 7.7 Estructuración y formulación de proyectos de inversión				83%						73%	
88	Porcentaje de proyectos viabilizados y registrados	%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	Promedio	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META	(5) PORCENTAJE DE AVANCE	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO	(7) META FISICA DEL PLAN (Según)	(8) ACUMULADO DE LA META	(9) PORCENTAJE DE AVANCE	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y
89	Estudios Técnicos y Diseños elaborados	Documentos Técnicos	6	21	100%	Se sugiere ajustar la meta a 25 documentos		34	36	100%	Sumatoria
90	Gestión de proyectos	Proyecto presentados	3	18	100%	Se sugiere ajustar la meta a 25 documentos		24	36	100%	Sumatoria
91	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR formulado.	%	No Aplica	0%	N.A.	Se dio cumplimiento en la vigencia 2016		100%	50%	50%	Promedio
92	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR seguimiento.	%	100%	31%	31%	Se sugiere ajustar el nombre del Indicador: Porcentaje (%) de avance del PLANEAR implementación y/o evaluación		100%	16%	16%	Promedio
PROGRAMA PLANEAR: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA E INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE.											
PROGRAMA 8 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL.											
Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental											
					41%						83%
93	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. (Res. 667/2016 -IMG. 26SIAC)	%	100.0%	36.0%	36%	0		100%	95%	95%	Promedio
94	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de la gestión de la información espacial para la planificación territorial y ambiental	%	100%	47%	47%	0		100%	71%	71%	Promedio
					55%						62%