

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
ANEXO No. 1. AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PERIODO REPORTADO:		2017-II									
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)		COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
PROGRAMA PLANEAR: ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL											
PROGRAMA 1 PAI: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO, ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL CATATUMBO											
Proyecto 1.1 Gestión ambiental desde el proceso de ordenamiento territorial y acciones de adaptación al cambio climático				100%					99%		
1	Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT. (Res. 667/2016 -IMG. 24POT)	%	100%	100%	100%	40 Municipios asesorados o asistidos Se adelantaron talleres regionales y locales en los municipios de acuerdo a la agenda concertada.		100%	100%	100%	% promedio
2	Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación territorial. (Res. 667/2016 -IMG 7Clima)	%	100%	100%	100%	41 entes territoriales (40 municipios y la Gobernación)		100%	100%	100%	% promedio
3	Ejecución de acciones en conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres naturales.	% Riesgos Desastres	100%	100%	100%	Apoyar a los municipios con acciones de conocimiento (convenios, POMCAS) Visitas en puntos críticos generadores de riesgo, de acuerdo a los fenómenos que se presenten en cada municipio		100%	100%	100%	% promedio
		% Obras	100%	100%	100%	Obras de protección, mitigación y adaptación al riesgo de desastres 2016 Y 2017. 5 obras programadas en ejecución: *Canal Bogotá *Ritmo Latino *Cañada I *Cañada II * Gramalote. I fase adecuación de tierras		100%	100%	100%	% promedio En la vigencia 2017, se ejecutaron las obras de la vigencia 2016 (61%) al 100%
		% Prevenc. Incendios	100%	100%	100%	Se realizó capacitación con el Personal del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Cúcuta, Ocaña y Tibú en la prevención, atención y control de incendios forestales, igualmente se capacitó al personal del recién fundado Cuerpo de Bomberos del Municipio de Abrego,		100%	94%	94%	% promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
Proyecto 1.2 Formulación e implementación de los POMCAs en el departamento N				92%					67%	
4	Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). (Res. 667/2016 -IMG. 1POMCAS)	%	70.00%	55.36%	79%	En los procesos de actualización y ajuste de los POMCAS rio zulia y Algodonal se logró solo un avance respecto a la meta programada de (55,36%)	100%	89%	89%	Sumatoria
5	Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. . (Res. 667/2016 -IMG. 6POMCAsjec)	%	100%	100%	100%	1. Implantación de kilómetros de aislamiento de bosques natural en las microcuencas aportantes al río Pamplonita , en los municipios de Chinácota, Herrán Y Ragonvalia Departamento Norte de Santander 2. Reactivación de la Alianza Biocuenca, como estrategia para la conservación de las cuencas hidrográficas de los ríos Zulia y Pamplonita. 3. Observatorio de educación y participación. Sector La Tagua Parte alta y media.	100%	100%	100%	Promedio
6	Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas. (Res. 667/2016 -IMG 4UsoAguas)	%	100%	80%	80%	QUEBRADA LA HONDA (80 %)	100%	78%	78%	Promedio
7	Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. (Res. 667/2016 -IMG. 2PORH)	%	30%	30%	100%	SE crea y organiza el grupo interno de trabajo denominado "Grupo de reglamentación y evaluación del recurso hídrico". Como área de estudio para la priorización del cuerpo de gua objeto del plan de ordenamiento de recurso hídrico, se seleccionó la subzona hidrográfica del río Pamplonita.	100%	30%	30%	Sumatoria
8	Acciones ejecutadas para gestión de Proyectos	Acciones	1	1	100%	"Construcción de reservorios para el almacenamiento de agua de escorrentía, en el municipio de Abrego, departamento Norte de Santander", por valor de treinta y nueve millones novecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y seis (\$ 39'978.766), mediante el cual se emplearon 120horas máquina para la construcción de nueve (9) reservorios que benefician al mismo número de familias.	4	1.45	36%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
Proyecto 1.3 Gestión del conocimiento para la regulación y uso eficiente del agua e				94%				40%		
9	Formulación Estudio Regional del Agua	%	10%	10%	100%	Se priorizó para su ejecución 3 subzonas hidrográficas de su jurisdicción: Río Pamplonita, Río Zulia y Río Algodonal. Evaluación del estado y dinámica del agua superficial. Evaluación de la calidad de agua superficial	100%	11%	11%	Sumatoria
10	Proyecto gestionado y/o formulados	%	No Aplica	No Aplica	N.A.	Acuerdo N°11 del 13/sept de 2016	NA	NA	NA	
11	Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG. 3PSMV)	%	100%	100%	100%	En la vigencia se realizaron 74 visitas de seguimiento a los municipios que cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por la Corporación. Durante la vigencia se realizaron tres reuniones de socialización y aclaración de dudas en referencia al ajuste a estos Planes que debe ser realizado por los municipios en marco del cumplimiento de la Resolución No. 631 de 2015.	100%	100%	100%	Promedio
12	Seguimiento al cumplimiento de meta de carga contaminante, en aplicación de la tasa retributiva en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación. (DBO, SST)	Informe	1	1	100%	El informe fue presentado en febrero ante Consejo Directivo.	4	2	50%	Sumatoria
13	Estudio de Aguas subterráneas	%	10%	7%	70%	Revision, analisis y consolidacion de la informacion no registrada en el SIA de Corponor (Totalidad de Datos e informacion consignada en las diversas resoluciones sobre la concesion hecha: profundidad de poso ancho, nivel freatico, resultados prueba de bombeo, Ect) y debidamente asociada a una georeferenciacion; Determinación teorica a partir de datos secundarios de la posible oferta y demanda de agua subterranea en el Municipio de Villa edl Rosario. Hidrogeomorfologia de las 20 sub cuencas del rio Pamplonita.	100%	12%	12%	Sumatoria
14	Proyectos de descontaminación hídrica ejecutados	Proyecto	1	1	100%	Construcción de la prolongación del interceptor occidental. Fase II. Municipio De Chinácota. Norte De Santander	4	1	25%	Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
	Proyecto 1.4 Formulación e implementación del Plan General de Ordenamiento For				100%				45%		
15	Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal. (Res. 667/2016 -IMG-11Forest)	%	25%	28%	100%	Se realizó corte de cobertura vegetal municipio por municipio de los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas de la Cuencas del Río Zulia y Agodonal, resta el acto administrativo de aprobación por parte de la Corporación		100%	38%	38%	Sumatoria
16	Parcelas de medición establecidas	Parcelas	20	20	100%	Restablecimiento de veinte (20) parcelas de medición forestal establecidas en los municipios de Arboledas, Cucutilla, Salazar, Ocaña y Teorama Abrego y Teorama.		30	16	53%	Acumulativa
	Proyecto 1.5 Hacia un Catatumbo Sostenible				100%				100%		
17	Porcentaje de acciones para Promover la sostenibilidad ambiental en el Catatumbo	%	100%	100%	100%	Implementación del plan de manejo ambiental y una segunda etapa orientada a la sensibilización de la comunidad en la temáticas de los humedales caracterizados y las especies que forman parte de estos hábitats Se estableció la señalización de 15 humedales para la zona del Catatumbo		100%	100%	100%	Promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	
PROGRAMA PLANEAR: CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y ADMINISTRACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS											
PROGRAMA 2 PAI: GESTIÓN INTEGRAL Y COLECTIVA DIRIGIDA A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, EN ESPECIAL LA PROVISION DE AGUA PARA EL DPTO. N. DE S.											
Proyecto 2.1 Gestión para la Conservación Sostenible de las Áreas de Manejo Esp				100%				67%			
18	Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y con régimen de usos adoptados por la CAR (Res. 667/2016 - IMG. Paramos)	%	0%	0%	N.A.	Según Acuerdo N°20 del 18 de diciembre de 2017, Se aprueba el ajuste al 0% con la Meta para la vigencia 2018 del 50% y 2019 el 50% Justificación: No obstante la administración de Corponor presentó haber presentado la propuesta de zonificación al Consejo Directivo para su aprobación, este con base en lo establecido en la sentencia T361 de 2017 se abstuvo de realizar su aprobación y solicita enviar este proyecto con todos los anexos al MADS y solicitar concepto sobre la procedencia de su aprobación ya que los límites del páramo pueden ser modificados de acuerdo a la nueva delimitación que este expida en virtud de dicha sentencia.		100%	0%	0%	Sumatoria
19	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo u ordenación en Formulación	%	50%	50%	100%	En el tercer trimestre de 2017, más exactamente en el mes de julio se finalizó la formulación del plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora el Bojoso y este fue presentado en el Consejo directivo del día 29 de agosto de 2017.		100%	100%	100%	Sumatoria
20	Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 12PlanesAP)	%	100%	100%	100%	Se llega al 100 % con la aprobación del PMA de la Reserva Forestal Protectora el Bojoso en Consejo directivo del día 18 de diciembre		100%	75%	75%	Promedio

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
21	Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP . (Res. 667/2016 -IMG. 9RUNAP)	%	0.00%	20.50%	NA	Acuerdo N°020 de diciembre 18 de 2017. "Por el cual se ajuste el Plan de Acción Institucional 2016-2019. La meta programada equivale a 27.138 Ha., la cual corresponde a las siguientes áreas: 1. Parque Natural Regional Mejué - 10.706 Ha. 2. Distrito de Manejo Integrado Bosque Seco Sur – 16.432 Ha. Se solicita la modificación de la meta, teniendo en cuenta que si bien se completó el documento técnico de la declaratoria para concepto del Instituto Alexander Von Humboldt, aún no se culminado la debida socialización y concertación de la propuesta con las comunidades del área. La propuesta del PNR Mejué, tiene dificultades para avanzar en el proceso por la incertidumbre de la composición predial en el municipio de Toledo, ya que en el predio de propiedad de Parques Nacionales Naturales que corresponde a cerca del 50% del área a declarar, se encuentran materialmente ocupados por personas que alegan tener posesión sobre el mismo. Y con relación a la declaratoria del área Bosque Seco Sur se ha dificultado el acceso a la comunidad por problemáticas asociadas al uso del agua y que actualmente no están resueltas. Durante el proceso de declaratoria se logró una importante estrategia de conservación con el sector minero que comprende la declaratoria del área protegida con áreas de uso productivo con acuerdo de conservación.	20%	100%	50%	50%	Sumatoria
22	Hectáreas adquiridas para la conservación de ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica.	Ha.	500	504.9	100%	Municipio de Arboledas con la adquisición del predio Barranquilla con un total de 136 hectáreas y seis mil metros cuadrados 136 Has y 6.000 Mts2, ubicado dentro del Parque Natural Regional Santurbán Arboledas, Municipio de Salazar de las Palmas se adquirieron los predios San Lorenzo con un área de 38,55 Has y Buenos Aires con un área de 82,5 Has ubicados dentro del parque natural Regional Santurbán Salazar y en su área amortiguadora Dentro de la Reserva Natural Temporal Mejué en jurisdicción del municipio de Toledo se adquirieron los predios Agua Blanca y Monterrey con un área de doscientos cuarenta y siete hectáreas y dos mil quinientos metros cuadrados (247,25 Has)		800	1187.95	100%	Sumatoria
23	Áreas protegidas para la conservación de ecosistemas y/o bosques naturales	Ha.	587.00	723.09	100%	Implantación de 65,5 kilómetros de aislamiento se protegieron 723,09 Has en bosques naturales en las microcuencas aportantes al Río Pamplonita en los Municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalía y en las microcuencas aportantes al Río Zulia en los Municipios de Durania, Arboledas, Salazar, Cúcuta y Cucutilla, en la cuenca del Río Algodonal en las microcuencas Las Guamas y La Tenería del Departamento Norte de Santander		737	784	100%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	
24	Proyectos de identificación y valoración	Proyecto	0.5	0.5	100%	Durante la vigencia 2017 y de acuerdo con la metodología de valoración planteada en el 2016 se avanzó en el diseño del formato de encuesta para el desarrollo de la valoración por método de valor residual del agua destinada al riego y de la valoración por método de valoración contingente. Igualmente se dio capacitación a técnicos de campo para aplicación de encuestas al inicio de la vigencia 2018, quienes han estado trabajando en el manejo de la zona de Amortiguación del PNR Santurbán Salazar de las Palmas.		1	0.75	75%	Sumatoria
25	Número de familias recibiendo PSA	Familias	43	44	100%	A finales de agosto se realizó primer pago a una familia con recursos del Grupo Éxito. Las 43 familias que reciben recursos de CENS recibieron sus pagos hasta el mes de octubre. El mes de Noviembre y Diciembre será cancelado a principios de enero, debido esto a cuestiones de trámite de informes técnicos y facturación. Así las cosas, se termina el año con 43 familias beneficiarias de CENS y 1 beneficiaria del Grupo éxito para un total de 44 familias.		55	43	78%	Acumulativo
26	Número de municipios con Sistemas Municipales para la Conservación (SIMAC) implementados	SIMAC	1	1	100%	Apoyo y seguimiento a los Sistemas Municipales para la Conservación en los municipios de Salazar de las Palmas y de Cucutilla. Por otra parte se inició la operación del SIMAC de Arboledas con la contratación y capacitación del técnico encargado		3	2	67%	No acumulativa
27	Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación (Res. 667/2016 - IMG)	%	25%	25.33%	100%	Implantación de kilómetros de aislamiento se protegieron 38 Has en áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación en las microcuencas aportantes al Río Pamplonita en los Municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia y en las microcuencas aportantes al Río Zulia en los Municipios de Durania, Arboledas, Salazar, Cúcuta y Cucutilla, en la cuenca del Río Algodonal en las microcuencas Las Guamas y La Tenería del Departamento Norte de Santander		100%	25%	25%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
Proyecto 2.2 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Uwa's				100%				50%		
28	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Uwa's	Documento	No Aplica	N. A.	Se elimina el indicador del Plan de Acción, las comunidades indígenas presentaron comunicación. Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017: De acuerdo a la normatividad encontrada en La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Los Ordenamientos Ambientales Territoriales se deben realizar con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y según la normatividad del Plan de Desarrollo Nacional las actividades de ordenamiento del territorio indígena se deben realizar mediante una consulta previa y a la fecha del 30 de junio del 2017 no se le ha asignado presupuesto a esta acción del proyecto 2.2.		0	N.A.	N.A.	Sumatoria
29	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	1	1	100%		4	2.0	50%	Sumatoria Nota: en la vigencia 2017 se ejecutó el proyectos al 100%. Meta que estaba programada para la vigencia 2016 y se su ejecución era 90%
Proyecto 2.3 Gestión para el relacionamiento con las comunidades indígenas Bari				100%				50%		
30	Documento de Ordenamiento Ambiental Territorial de los resguardos Bari (Catalaura-Natubaiybari)	Documento	No Aplica	No Aplica	Acuerdo N°005 del 31 de julio 2017: De acuerdo a la normatividad encontrada en La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) Los Ordenamientos Ambientales Territoriales se deben realizar con el apoyo de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y según la normatividad del Plan de Desarrollo Nacional las actividades de ordenamiento del territorio indígena se deben realizar mediante una consulta previa y a la fecha del 30 de junio del 2017 no se le ha asignado presupuesto a esta acción del proyecto 2.3. Se elimina el indicador del Plan de Acción, las comunidades indígenas presentaron comunicación.		0	N.A.	N.A.	Sumatoria
31	Proyecto Productivo Implementado	Proyecto	2	2.0	100%		8	4.0	50%	Sumatoria Nota: en la vigencia 2017 se ejecutaron los 2 proyectos al 100%. Meta que estaba programada para la vigencia 2016 y se su ejecución era 67.5%
Proyecto 2.4 Apoyo al componente de gestión en biodiversidad del departamento Nariño				100%				94%		
32	Implementación del CAV para el manejo de fauna silvestre.	%	5%	8%	100%	Meta cumplida	20%	15%	75%	Sumatoria
33	Número de individuos por especie atendidos	Individuos	*	1201		0	*	2066		Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
34	Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 13Amenaz)	%	50%	50%	100%	1. Dentro del inventario de la estación hogar de paso se encuentran dos ejemplares de puma (especie vulnerable), producto generado del conflicto de felinos-seres humanos. 2. La Corporación cuenta dentro de su inventario faunístico 1 ejemplar de Caiman Aguja (especie en peligro crítico) 3. Dentro del inventario de la estación hogar de paso se encuentran un ejemplar de Oso de Anteojos (especie vulnerable).		50%	50%	100%	No acumulativa
35	Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. (Res. 667/2016 -IMG. 14Invasor)	%	100%	100%	100%	caracol africano caracol de jardín		100%	100%	100%	No acumulativa
36	Agenda para consolidación de la información	agenda o acuerdo	1	1	100%	Participación en mesas del Comité Educativo Ambiental promoviendo la importancia de la conservación y manejo de la biodiversidad. Y presentando la temática de Biodiversidad para ser incluida el plan de acción municipal: Municipio de Chinácota, Tibú y Durania		1	1	100%	No acumulativa

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL										
PROGRAMA 3 PAI: EL NORTE DE SANTANDER LE APUESTA AL USO LEGAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES										
Proyecto 3.1 Autorizaciones y obligaciones ambientales				74%				75%		
37	Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG. 22Autor)									
	% de licencias ambientales con seguimiento	60%	88%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 317 Numero total con seguimiento a DIC: 280		55%	66%	100%	Promedio
	% de permisos de ocupación de cauce con seguimiento	60%	48%	80%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 92 Numero total con seguimiento a Diciembre: 44 expedientes		58%	38%	66%	Promedio
	% de permisos de aprovechamiento forestal con seguimiento	60%	35%	58%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 20 Numero total con seguimiento a diciembre: 7 expedientes En el tercer trimestres no presentaron seguimiento		70%	54%	77%	Promedio
	% de permisos de vertimientos con seguimiento	60%	87%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 134 Numero total con seguimiento a diciembre: 116 expedientes		58%	80%	100%	Promedio
	% de permisos de emisiones atmosféricas con seguimiento	60%	117%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 48 Numero total con seguimiento a diciembre: 56 expedientes		68%	101%	100%	Promedio
	% de permisos de concesión de aguas con seguimiento	20%	25%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 2.803 Numero total con seguimiento a diciembre: 710		17%	20%	100%	Promedio
	% de permisos de Investigación científica con seguimiento	100%	100%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 1 Numero total con seguimiento a diciembre: 1		100%	100%	100%	Promedio
% de Registro libro de operaciones	60%	95%	100%	Número total vigentes y aprobadas por la Corporación a 31/12/2016: 38 Numero total con seguimiento a diciembre: 36		68%	95%	100%	Promedio	

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
38	Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación. (Res. 667/2016 -IMG. 21TiempoT)	Tiempo en días hábiles promedi			53%						
		licencias ambientales	60	104	58%	Se han otorgado 1 licencias ambientales con un promedio de 104 días		60	125	48%	Promedio
		permisos de ocupación de cauce	60	53	100%	Se han otorgado 8 permisos con un tiempo promedio de 53 días		60	85	70%	Promedio
		permisos de aprovechamiento	60	113	53%	Se han otorgado 5 permisos con un tiempo promedio de 113 días		60	67	90%	Promedio
		permisos de vertimientos	60	147	41%	Se han otorgado 5 permisos con un tiempo promedio de 147 días		60	160	37%	Promedio
		emisiones atmosféricas	60	145	41%	Se han otorgado 2 permisos con un tiempo promedio de 145 días		60	184	33%	Promedio
		permisos de concesión de aguas	60	182	33%	Se han otorgado 245 concesiones con un tiempo promedio de 182 días		60	211	28%	Promedio
		permisos de investigación científica	60	0		La Corporación no ha emitido nuevos actos administrativos.		60			Promedio
	Registro libro de operaciones	60	213	28%	Se ha otorgado a septiembre 1 registro libro de operaciones con un tiempo promedio de 213 días		60	107	56%	Promedio	
39	Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento. (Res. 667/2016 -IMG 5PUEAA)	%	100%	100%	100%	3 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento: 1. Estación de Servicio Bucaramanga 2. Lavadero Autofull 3. Municipio de Salazar (acueducto) 4. Termotasajero S.A. E.S.P. 5. Municipio de Salazar 6. Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tibú EMTIBÚ		100%	100%	100%	Promedio
45	Convenio para apoyar la actividad minera legal y erradicación de la minería ilegal	Convenio	1	0.83	83%	Se realizó adición en recursos y tiempo al Convenio MinMinas. Fecha de terminación en junio de 2018		1	1	100%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
Proyecto 3.2 Gestión para el control del uso de los recursos naturales renovables y				100%				82%		
40	Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos. (Res. 667/2016 -IMG 23Sanc)	%	3.00%	2.97%	99%	De los cuales en lo corrido del año 2017 se fallaron 64 equivalente al 2.97%	3%	3%	88%	Promedio
41	Decomisos practicados de recursos naturales (flora, fauna, madera)	N° decomisos flora	*	14	0		*	16		Sumatoria
		N° decomisos fauna	*	2	0		*	7		Sumatoria
		n3 maderas	*	270.06	0		*	562.09		Sumatoria
42	Municipios asesorados en su función del control y la vigilancia del medio ambiente y de los Recursos Naturales Renovables	Municipios	30	32	100%	Capacitaciones y operativos en los municipios: Arboledas, Cáchira, Cucutilla, Cúcuta, Chinácota, Chitagá, Durania, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, Rangonvalia, Salazar, San Cayetano, Villa Caro, Villa del Rosario, Chitagá, Mutiscua, Pamplona, Cácuta, Abrego, Convención, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, La Playa, Herrán. Ocaña, San Calixto, Teorama, Tibú.	40	36	90%	Acumulativo
43	Comité Departamental de Control y Vigilancia en operación	Comité	1	1	100%	1. Capacitación en Normatividad Ambiental y Competencias - Policía Nacional 2. Capacitación y Sensibilización de talas de bosque en áreas de reserva las camelias y la reforma - Corponor Comunidad 3. Seguimiento a coquizadoras en el área metropolitana de Cúcuta - Corponor 4. Reunión miembros del Comité de control y Vigilancia Ambiental 5. Capacitación normatividad ambiental y competencias 6. Capacitación en marco normativo forestal, burbujas ambientales de control a la deforestación, protocolos y utilización de herramientas tecnológicas para el control al tráfico ilegal de madera.	1	1	100%	No acumulativa

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
44	Operativos realizados con la participación de la Corporación	Convenio	1	1	100%	Convenio N°2 -Marzo de 2017 firmado entre Corponor y la Gobernación departamento Norte de Santander. Se transfieren los recursos a la Gobernación de Norte de Santander: 1. \$75.000.000 - 21 junio 2017 2. \$75.000.000 - 1 sept 2017 3. \$50.000.000 - 17 oct 2017 adición		1	0.5	50%	No acumulativa
PROGRAMA PLANEAR: EDUCACION, CULTURAL AMBIENTAL Y PARTICIPACION CON ENFASIS EN EL MANEJO Y TRANSFORMACION DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES											
PROGRAMA 4 PAI: PARTICIPACION Y EDUCACION PARA UNA CULTURA AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER											
Proyecto 4.1 Educación ambiental					92%				96%		
46	Ejecución de acciones en educación ambiental. (Res. 667/2016 - IMG)	%	100.00%	91.96%	92%	1. 39 municipios asesorados en la implementación de las estrategias de Educación en el marco del Plan quinquenal de Educación Ambiental departamental a través del CIDEA-CEAM 2. Cofinanciar 11 municipios de Norte de Santander para la formulación y ejecución de los planes municipales de educación ambiental a través de convenios. 3. Acompañamiento e implementación de 46 PRAE a través de forrada pedagógicas 4. Acompañamiento de 48 Proceda: Infantes, jóvenes, líderes comunitarios, comunidad de ginatos ROM y otros.		100%	96%	96%	Promedio
47	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana. (Res. 667/2016 -IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
48	Población urbana y rural que participa en gestión ambiental a través de procesos participativos en educación ambiental	Personas	No Aplica	0	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
49	Acciones de educación ambiental implementados en comunidad ROM	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
Proyecto 4.2 Participación ambiental ciudadana					100%				56%		
50	Reuniones de trabajo establecidas	Reuniones	No Aplica	0	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	
51	Estrategias implementadas	Estrategias	1	1	100%	Realizar el diagnóstico comunicacional (interno y externo) con el fin de establecer las debilidades, amenazas, riesgos, fortalezas y establecer las estrategias internas, externas y los planes de trabajo. Establecer la estrategia interna y externa (ruedas de prensa, tour de medios) Establecer la estrategia de acercamiento con los medios y medios propios.		4	2	50%	Sumatoria
52	Número de campañas masivas para promover la divulgación, comunicación y participación ambiental ciudadana.	Campañas	9	9	100%	Campañas para la vigencia 2017: 1. Día de la Educación ambiental 2. Día del agua 3. Día de la tierra 4. Semana Santa: Cuidado y preservación de la palma de cera y el loro orejiamarillo 5. Día mundial del medio ambiente 6. Día de los humedales Por ejecutar 7. Navidades ecológicas 8. Campañas lideradas por el Ministerio 9. Pos-consumo. Campañas		30	20	67%	Sumatoria
53	Medición de índice de percepción de las comunidades frente a la gestión de Corponor.	Medición Índice de Favorabilidad	1	1	100%	Participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Seguimiento al Plan de Acción 2017. Audiencia Pública: 25 abril de 2017	30%	4	2	50%	Sumatoria Nota: en la vigencia 2017 se ejecutó el 100%. Meta que estaba programada para la vigencia 2016
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL											
PROGRAMA 5 PAI: CORPONOR PROMUEVE LA POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE Y ADAPTACIÓN A LA VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DEL SECTOR PRODUCTIVO											
Proyecto 5.1 Promoción para la producción más limpia y adaptación a la vulnerabilidad				95%						74%	
54	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistema sostenible de producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)	%	100%	100%	100%	Porcícola Agrícola Industrial Agropecuaria		100%	100%	100%	Promedio
55	Proyectos piloto de producción más limpia acompañados por la Corporación.	Proyecto	4	3.4	85%	1. Proyecto: Construcción de las 241 cocinas ecoeficientes, se esta recibiendo la obra física a satisfacción del beneficiario. 2. Modelo de Ganadería Sostenible – Sistemas Silvopastoriles intensivos Ssi 3. Biodigestores. 40% 4. Casetas de Almacenamiento Temporal de Envases de Plaguicidas		20	4.4	22%	Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
56	Transferencia de tecnología gestionada	Tecnología apropiada	1	1	100%	Se realizaron gestiones y reuniones con dos (2) empresas que trabajan en el tema de Energías Alternativas SUTIDECO y SEI ENERGY S.A.S. tecnologías amigables con el Medio Ambiente quienes trabajan en el montaje e instalación de paneles solares para conocer el manejo y las bondades ambientales de estos sistemas y su propuesta del montaje de esta tecnologías con el sector industrial en el Departamento Norte de Santander y en las instalaciones del parque sede de Corponor como alternativas de Producción Más Limpia PML.		1	1	100%	Sumatoria
Proyecto 5.2 Negocios Verdes y apoyo a Proyectos productivos sostenibles					100%				78%		
57	Programa Departamental de Negocios Verdes formulado	Documento	1	1	100%	negocios verdes Inclusivos. 2. Elaboración del diagnóstico de contextualización para el Departamento Norte de Santander. 3. Formulación del Programa Regional de Negocios verdes e inclusivos en el Norte de Santander. Pendiente por ejecutar: Aprobación del documento formulado Programa Regional de negocios verdes.		1	1	100%	Sumatoria
58	Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental. (Res. 667/2016 - IMG. 20Negoc)	%	37.0%	37.0%	100%	1. Realización de 16 talleres de socialización del PRNVI 2. Conformación de la ventanilla o nodo de negocios verdes. 3. Ocho empresas con criterios de negocios verdes aplicados y con plan de mejoramiento formulados.		100%	60%	60%	Sumatoria
59	Número de proyectos productivos con BPA	Proyecto	2	2	100%	Proyecto: Implementación de proyectos productivos sostenibles con frutales (cítricos y mango tomy) con el fin de difundir el crecimiento económico de los productores agrícolas en el municipio de Gramalote Proyecto: Implementación de sistemas apícolas para 10 familias campesinas del municipio de Salazar de las palmas en la zona de amortiguación de paramo de Santurbán de Norte de Santander		8	4	50%	Sumatoria

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
60	Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistema sostenible de producción. (Res. 667/2016 -IMG 18Sector)	%	100%	100%	100%	1. Se realizó un recorrido por todo el predio para identificar los diferentes atractivos potenciales como lo son forestales, agrícolas, pecuarios y ambientales. 2. visita técnica para la recopilación de la información necesaria para el establecimiento del sendero y ubicación de la planta procesadora de alimentos. 3. terminación de la georeferenciación del sendero del predio la estancia. 4. se generó un plan de mejora a la finca la estancia donde se puedan integrar los procesos productivos del predio. 5. se elaboró un plan de agro- ecoturismo a la finca . 6. se realizó la planificación de una planta procesadora para la transformación de materia prima que produce el predio.		100%	100%	100%	Promedio
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL											
PROGRAMA 6 PAI: CIUDADES SOSTENIBLES											
Proyecto 6.1 Sostenibilidad ambiental en el hábitat urbana				96%						94%	
61	Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana. (Res. 667/2016 -IMG. 19GAU)	%	100%	94%	94%	1. Asesorar a los entes territoriales en planificación y ordenamiento ambiental en áreas urbana. 2. Asesorar en Gestión ambiental del Riesgo en áreas urbanas a los entes territoriales 3. Proyecto "criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana" 4. Prevenir y Controlar la Contaminación del Aire en áreas urbanas (fenómeno de acumulación o concentración de contaminantes en el aire generado por diferentes tipos entre ellos contaminantes criterio, ruido y olores ofensivos) 5. Gestionar y promover el uso eficiente del Recurso Hídrico en áreas urbanas 6. Gestionar y promover el aprovechamiento de Residuos sólidos en áreas urbanas		100%	89%	89%	Promedio

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
62	Superficie m2 de área verde establecida y mantenida en espacios públicos	m2	89,397	87,373	98%	<p>Recuperación, conservación y mantenimiento de 89,397 m2 de zonas verdes en Cúcuta</p> <p>El mantenimiento de espacios públicos en el área metropolitana de San José de Cúcuta la cual incluye labores de rocería, recolección de escombros vegetales y siembra de algunas especies ornamentales y arbóreas, en un área de 57.000 m2 mensuales.</p> <p>La conservación de la zona intervenida en un área de 30,373 m2, realizando labores de riego, poda de árboles, poda y siembra de plantas ornamentales.</p> <p>El establecimiento del componente verde en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, en un área comprendida de 240 M2 que incluyeron labores de siembra de material vegetal (ornamentales y grama), podas de setos y árboles. N°20 de diciembre 18 de 2017 Ajuste de meta</p>		110,000	269,649	100%	No acumulativa
Proyecto 6.2 Gestión de residuos sólidos					99%				100%		
63	Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento. (Res. 667/2016 -IMG. 17PGIRS)	%	100%	100%	100%	31 Municipios con seguimiento a las Metas de aprovechamiento		100%	100%	100%	Promedio
64	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Número	*	32		32 anotaciones al Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos RESPEL.		58			Sumatoria
65	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (Res. 667/2016 - IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
95	Seguimiento a los municipios en disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	%	100.0%	97.5%	98%	<p>Relleno Sanitario Girsu - Tibú (1 municipio)</p> <p>Relleno Sanitario Las Bateas - Aguachica Cesar (2 municipios)</p> <p>Relleno Sanitario Regional Guayabal - Cúcuta (20 municipios)</p> <p>Relleno Sanitario Regional La Cortada - Pamplona (8 municipios)</p> <p>Relleno Sanitario Regional La Madera - Ocaña (8 municipios)</p>		100%	98%	98%	Promedio

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
	Proyecto 6.3 Control de la calidad del recurso aire				50%				63%		
66	Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana (Res. 667/2016 - IMG)	%	No Aplica	0%	N.A.	Acuerdo N°11 del 13 de sept /2016		NA	NA	NA	
67	Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. (Res. 667/2016 -IMG. 25Redes)	%	100%	50%	50%	No fue posible realizar la medición en Cúcuta, debido a las dificultades encontradas en el proceso contractual para la adquisición de insumos (filtros, motores, escobillas, cartas). Luego de cumplir con los requisitos de ley, fueron entregados en el almacén de la corporación la primera semana de diciembre de 2017.		100%	75%	75%	Promedio
68	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Numero de Redes de Calidad del Aire funcionando	2	1	50%	Red de Monitoreo Ocaña		2	1	50%	No acumulativa
		(µg/m³) Cúcuta Sena	0.00	0.00		No fue posible realizar la medición en Cúcuta, debido a las dificultades encontradas en el proceso contractual para la adquisición de insumos (filtros, motores, escobillas, cartas). Luego de cumplir con los requisitos de ley, fueron entregados en el almacén de la corporación la primera semana de diciembre de 2017.			50.42		Promedio
		(µg/m³) Cúcuta Panamericana	0.00	0.00		0			49.70		Promedio
		(µg/m³) Cúcuta Cínera	0.00	0.00		0			51.82		Promedio
		(µg/m³) Cúcuta Libertad	0.00	0.00		0			39.83		Promedio
		(µg/m³)- Ocaña Bellas artes	0.00	25.77		0			58.93		Promedio
		(µg/m³) Ocaña Crediservi	0.00	38.69		0			38.69		Promedio

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
PROGRAMA PLANEAR: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL										
PROGRAMA 7 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA										
Proyecto 7.1 Corponor articulador para la gestión ambiental colectiva				95%				88%		
69	Ejecución de acciones para la gestión y articulación SINA	%	100%	95%	95%		100%	88%	88%	Promedio
Proyecto 7.2 Fortalecimiento del Laboratorio				100%				88%		
70	Porcentaje de ejecución de acciones relacionadas con el plan de monitoreo de calidad de agua.	%	100.0%	100.0%	100%	15 Puntos de Monitoreo del Rio Pamplonita 15 Puntos de Monitoreo del Rio Algodonal	100%	77%	77%	Sumatoria
71	Porcentaje de ejecución de actividades para el cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025 del 2005	%	100.0%	100.0%	100%	1. Elaboración o actualización de documentos del laboratorio 2. Ejecución de Confirmación de métodos analíticos	100%	100%	100%	Promedio
Proyecto 7.3 Fortalecimiento de las finanzas corporativas en la Gestión Ambiental				92%				68%		
72	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Porcentaje de pesos (\$/año)	25.0%	39.2%	100%	Facturado: \$4.021.401.926 Recaudado: \$1.575.246.773	18.25%	44%	100%	Promedio
73	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	Porcentaje de pesos (\$/año)	80.0%	60.3%	75%	Facturado \$1.888.469.197 Recaudo \$1.139.481.244.6	80%	75%	94%	Promedio
74	Porcentaje de recaudo por concepto de cobro coactivo de vigencias anteriores con referencia al total de la cartera de vigencias anteriores.	%	20.0%	17.9%	89%	Recaudo de \$2.119.829.222,60	25%	18%	72%	No acumulativa

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
75	Municipios con apoyo y seguimiento de la Corporación para la gestión del cobro del impuesto predial y la sobretasa ambiental.	Municipio	40	39	98%	Primer trimestre: De los 40 municipios, a 31 de Marzo de 2017 se realizaron 115 asesorías en el manejo del aplicativo a 30 municipios y 85 seguimientos al recaudo en 39 municipios. Se seguirá con la oportuna asistencia al desarrollo del aplicativo para el óptimo recaudo del impuesto. Segundo trimestre: A 30 de junio se realizaron 114 asesorías y 85 acciones de seguimiento al recaudo en 39 municipios. Se continuará con la oportuna asistencia a los municipios para un buen óptimo recaudo. Tercer trimestre: Se atendieron 94 solicitudes de asesoría y 13 acciones de seguimiento al recaudo en 34 municipios. Cuarto trimestre: A 31 de Diciembre se realizaron 59 asesorías en el manejo del aplicativo y 17 acciones de seguimiento al recaudo de la Sobretasa Ambiental en 33 municipios.		40	39	98%	Acumulativa
76	Auditorías al recaudo de la Sobretasa Ambiental, de los municipios.	Municipio	30	29	97%	De las 29 auditorías realizadas en los 4 trimestre de 2017; 13 quedaron con Informe Final; 13 quedaron con Informe Final en Firme y 3 en Ejecución.		40	17	43%	Acumulativo
77	Municipios con apoyo de la Corporación para la Actualización Catastral	Municipio	No Aplica	0	N.A.	Meta programada en la vigencia 2016		1	0	0%	Sumatoria
Proyecto 7.4 Desarrollo institucional y administrativo de la Corporación					94%					69%	
78	Porcentaje (%) Avance en la ejecución física de las metas del Planear y el Plan de Acción Institucional, PAI .	%	90%	94%	100%			90%	91%	100%	Promedio
79	Porcentaje (%) Avance en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	%	100%	85%	85%			100%	90%	90%	Promedio
80	Porcentaje de avance en el proceso de modernización organizacional	%	10%	9%	93%	Reseña Histórica Marco Legal		100%	34%	34%	Sumatoria
81	Número de seguimientos para el mantenimiento o renovación de las certificaciones de calidad.	Seguimiento	1	1	100%	Se da cumplimiento a las acciones establecidas para el mantenimiento y re-certificación del Sistema de Gestión Integral en las siguientes normas: Calidad NTC-ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, Gestión ambiental NTC-ISO - 14001:2004, Seguridad y salud ocupacional NTC-OHSAS 18001:2007. (VER ANEXO1. COMPORTAMIENTO)		4	2	50%	Sumatoria

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCIÓN										
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)	
Proyecto 7.5 Operación logística, mantenimiento y dotación de equipos, bienes mu				99%					97%		
82	Porcentaje de cumplimiento del programa de adecuación física y dotación a las instalaciones de la corporación	%	100%	100%	100%	0		100%	100%	100%	Promedio
83	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	%	100%	98%	98%	0		100%	94%	94%	Promedio
Proyecto 7.6 Administración y mejoramiento de las tecnologías de información y co				90%					75%		
84	Porcentaje (%) de Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea.	%	30%	22%	73%	0		100%	63%	63%	Sumatoria
85	Porcentaje (%) de avance del plan de optimización de la Infraestructura tecnológica.	%	100%	100%	100%	0		100%	95%	95%	Promedio
86	Porcentaje (%) de avance del Plan de Administración, soporte y asistencia en la operación de infraestructura tecnológica.	%	100%	88%	88%	0		100%	91%	91%	Promedio
87	Número de aplicativos implementados.	Aplicativos	1	1	100%	NOMBRE APLICATIVO: INVENTARIO WEB DE SOFTWARE Y HARDWARE		4	2	50%	Sumatoria
Proyecto 7.7 Estructuración y formulación de proyectos de inversión				97%					74%		
88	Porcentaje de proyectos viabilizados y registrados	%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	Promedio
89	Estudios Técnicos y Diseños elaborados	Docu mentos Técnicos	25	24	96%	Se han formulado estudios técnicos y diseños para adaptación, mitigación y estabilización de cuencas, dentro de la temática del riesgo de adaptación al cambio climático; descontaminación hídrica, conservación de bosques, y producción sostenible.		53	39	74%	Sumatoria
90	Gestión de proyectos	Proyecto presenta dos	25	27	100%	Se ha adelantado gestión con proyectos para adaptación, mitigación y estabilización de cuencas, dentro de la temática del riesgo de adaptación al cambio climático; descontaminación hídrica, conservación de bosques, y producción sostenible. Gestión realizada ante la Unidad Nacional de Riesgos de Desastres UNGRD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, Agencia de Desarrollo Rural ADR, entre otros.		46	45	98%	Sumatoria
91	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR formulado.	%	No Aplica	0%	N.A.	Se dio cumplimiento en la vigencia 2016		100%	50%	50%	Promedio

	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION									
		(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PLAN (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN)
92	Porcentaje (%) de avance del PLANEAR implementación y/o evaluación	%	100%	93%	93%	PROYECTO DE ADICION AL DECRETO 1076 DE 2015 "Por el cual se adicionan 5 secciones al Capítulo 6 del Título 8 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con los Instrumentos de Planificación Ambiental Regional y los Planes de Acción Institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible" modificación del anterior decreto 1200 del 2004 relacionado con la formulación del PGAR/PLANEAR para constituir el COPAR (consejo de planificación ambiental regional).		100%	47%	47%	Promedio
PROGRAMA PLANEAR: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA ADMINISTRACION DE LA TECNOLOGIA E INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PROTECCION DEL AMBIENTE.											
PROGRAMA 8 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL.											
Proyecto 8.1 Administración del Sistema de Información Ambiental					95%				96%		
93	Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC. (Res. 667/2016 -IMG. 26SIAC)	%	100.0%	100.0%	100%	0		100%	100%	100%	Promedio
94	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo de la gestión de la información espacial para la planificación territorial y ambiental	%	100%	90%	90%	SIRH RESPEL SIUR (RUA)		100%	93%	93%	Promedio
PROMEDIO TOTAL					94%				76%		