

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>PROGRAMA No 1. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO</b>											1.245.299.673	757.736.930	61%	1.973.500.597	1.442.522.977	73%	
<b>Proyecto No 1. DESARROLLO AMBIENTAL URBANO</b>											1.245.299.673	757.736.930	61%	1.973.500.597	1.442.522.977	73%	Incluye #1000
<b>I.1 SILVICULTURA URBANA</b>											111.000.000	108.962.312	98%	111.000.000	108.962.312		
Inventario Diagnóstico del estado de los árboles urbanos	Doc	2	2	100,0%			4	2	50,0%								
Manejo del componente silvícola urbano por comuna	Comuna	1	1	100,0%			3	1	33,3%								
<b>I.2 PARQUES ECOTURISTICOS Y ETNOTURISTICOS</b>											30.000.000	29.880.478	100%	90.300.750	59.154.952	66%	
N° de visitantes al Parque Páco Piedra	Visitantes	2.500	-	0,0%	Indicador eliminado, según segundo ajuste PAT		7.500	1.500	20,0%								
Mantenimiento de zona verde del parque	Ha.	7	7	100,0%			7	7	100,0%								
Mantenimiento de zona locativas del parque	m2	200	200	100,0%			600	200	33,3%								
<b>I.3 PAISAJISMO URBANO</b>											1.104.299.673	616.521.969	56%	1.772.199.847	1.272.033.542	72%	
M2 ejecutados de áreas en espacio público de las zonas urbanas de los municipios del Dpto Norte de Santander.	m2	19.708	19.708	100,0%			41.708	30.504	73,1%								
Diseños de parques y zonas verdes	Diseño	12	12	100,0%			36	24	66,7%								
POA. Documento Política ambiental urbana para el Área Metropolitana de Cúcuta	Doc.		-	0,0%			2	-	0,0%								
Mantenimiento, limpieza y recuperación de zonas verdes	m2	184.406	184.406	100,0%			384.406	278.866	72,5%								
<b>PROGRAMA No 2 APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>											5.193.800.000	4.681.239.483	90%	12.731.770.617	8.538.865.249	67%	
<b>Proyecto No 2. GESTION PARA LA DESCONTAMINACION HIDRICA (APLICACIÓN ACUERDO 013/2004, DEC. 3100/2003 Y DEC.3440/2004)</b>											5.193.800.000	4.681.239.483	90%	12.731.770.617	8.538.865.249	67%	Incluye #1000
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
11. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	Porcentaje de Pesos (\$)/año	100%	91,0%	91,0%			100%	86,9%	86,9%								
22. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	N°de PSMV respecto al total de Municipios en la jurisdicción con seguimiento o de la CAR	30/40	40/40	133,3%			40/40	40/40	117%								
23. Carga de contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales, cofinanciados por la Corporación (toneladas de DBO, DCO, SST).	% de Carga contaminante reducida (kgr/día) para DBO y SST	0%	0				0%	0									

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																
35. Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (doméstica y de los sectores productivos) con cobro de tasa retributiva.	Fuentes	54	53	98,1%			55	53	96,4%							
38. Número de fuentes puntuales de vertimiento de aguas residuales (domésticas y de los sectores productivos) identificadas.	Fuentes	54	53	98,1%			55	53	96,4%							
<b>Otros Indicadores</b>																
Número de proyectos de inversión en descontaminación hídrica financiados o cofinanciados con recursos del Fondo Regional de Inversión para la descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua con recursos provenientes de Tasa Retributiva	Proyectos	4	4	100,0%			12	16	133,3%							
No. Estaciones hidrológicas de la red de calidad y cantidad del agua capturando información (Fase de Operación y mantenimiento)	Estaciones	12	12	100,0%			12	12	100,0%							
<b>PROGRAMA No 3 GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS</b>										5.537.115.915	5.032.270.016	91%	12.866.171.853	9.520.989.926	74%	
<b>Proyecto No 3. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA TERMICA</b>										948.130.642	934.953.101	99%	2.494.116.428	1.799.350.318	72%	incluye 4*1000
<b>REFORESTACION</b>																
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Has reforestadas y/o revegetalización o regeneración naturalm	95	105	110,5%			339	288	84,9%							
9. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas establecidas y con mantenn	149	183	122,8%			244	183	75,0%							
<b>LABRANZA MININA</b>																
<b>Otros Indicadores</b>																
Eventos de capacitación y extensión a técnicos, administraciones municipales y agricultores.	eventos	100	447	447,0%			300	624	208,0%							
Personas capacitadas en fomento e investigación de prácticas agronómicas de agricultura de conservación.	Personas	500	1.096	219,2%			1.500	2.230	148,7%							
Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de conservación establecidas	Modelos	3	3	100,0%			9	6	66,7%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente otra et.	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
N° de hectáreas establecidas de modelos de prácticas agronómicas de agricultura de conservación.	Ha.	35	64	184,1%			101	118	117,1%								
<b>ECOSISTEMAS</b>																	
NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)																	
1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	Hectáreas (ha)	288	288	100,0%			988	830	84,0%								
<b>RESERVORIOS</b>																	
Otros Indicadores																	
N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación de caudales	Obras Hidráulica	30	33	110,0%			135	130	96,3%								
<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>																	
Otros Indicadores																	
N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados	proyectos	4	5	125,0%			9	6	66,7%								
Establecimiento de proyectos productivos con arreglos agroforestales (nueva)	Ha.	-	-				14	14	100,0%								
Proyecto No 4. GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS											3.589.985.273	3.164.755.226	88%	8.136.554.175	5.995.036.354	74%	Incluye 4*1000
4.1. CONCESIONES DE AGUA											196.000.000	176.084.330	90%	480.472.500	286.961.080	60%	
NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)																	
10. Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.	% de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicc.																
	Pnita	10%	5,0%	50,0%				50%	25,0%	50,0%							
	Zulia	10%	4,0%	40,0%				25%	4,0%	16,0%							
	Algodonal	10%	16,6%	166,0%				30%	26,6%	88,7%							
	Cáchira	10%	3,0%	30,0%				20%	3,0%	15,0%							
	Chitagá	3%	0,0%	0,0%				9%	0,0%	0,0%							
12. Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	% a partir de Pesos(\$)/año	75%	85,0%	113,3%			75%	77,5%	103,3%								
15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	% de proyectos con seguimiento o por parte de la autoridad ambiental	80%	80%	100,0%			80%	75,0%	93,8%								
Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)																	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
23. Número de concesiones de agua superficial y subterránea otorgadas para centros poblados.	concesiones	77	77	100,0%			127	125	98,4%								
24. Caudal de agua superficial y subterránea concesionado para centros poblados, medido en metros cúbicos por segundo (m3/seg.).	m3/seg.	0,1	0,100	100,0%			0,96	1,50	156,3%								
25. Volumen de agua superficial y subterránea con cobro de tasa por uso del agua, medido en metros cúbicos por segundo (m3/seg.).	m3/seg.	15	15	100,0%			45	30	67,0%								
26. Valor recaudado por concepto de tasa por uso del agua superficial y subterránea para consumo doméstico (\$).	\$	20.000.000	11.270.578	56,4%			57.000.000	34.610.163	60,7%								
29. Caudal de agua concesionada para sectores productivos (m3).	m3	1	1,290	129,0%			16,5	16	99,9%								
30. Número de usuarios productivos con cobro de tasa de uso del agua.	Usuarios	1542	1.542	100,0%			2.092	1.750	83,7%								
32. Número de concesiones de agua para sectores productivos.	concesiones	490	480	98,0%			1.040	688	66,2%								
33. Volumen de agua de los sectores productivos con cobro de tasa por uso del agua (m3/año).	m3/seg.	12	12	100,0%			41,5	27	65,8%								
34. Valor recaudado de tasa por uso del agua a los sectores productivos (\$).	\$	120.000.000	291.255.220	242,7%			370.000.000	401.691.685	108,6%								
<b>Otros Indicadores</b>																	
Il fase para el desarrollo de las actividades dirigidas al diagnóstico de las aguas subterráneas en el Area Metropolitana	Estudio						1	1	100,0%								
N° de corrientes reglamentadas con resolución	Corriente Reglament	3	5	166,7%			9	5	55,6%								
<b>4.2. PLAN DE ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>											882.500.000	845.027.518	96%	1.446.250.000	1.010.056.266	70%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
6. Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA-formulados.	N°cuencas hidrog. prioritizadas con planes de ordenación y manejo formulados						3	-	0,0%								
6. Cuencas en proceso de formulación y ordenacion POMCA-formulados.	N°cuencas hidrog. prioritizadas con planes de ordenación y manejo formulados	5	5	100,0%			7	5	71,4%								
7. Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	N°cuencas hidrográficas planes de ordenación y manejo en ejecución	-					3	-	0,0%								
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
16. Número de hectáreas de cuencas abastecedoras de acueductos priorizadas.	Ha.	96.240	96.240	100,0%			788.240	644.240	81,7%							
18. Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas	Habitantes	34.070	34.070	100,0%			1.189.831	1.164.633	97,9%							
19. Número de habitantes abastecidos por cuencas priorizadas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución.	Habitantes	34.070	34.070	100,0%			1.189.831	1.164.633	97,9%							
<b>4.3. APLICACIÓN DE ACCIONES E INVERSIONES PARA EL MANEJO DE LAS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>										1.242.698.223	1.036.971.464	83%	2.513.455.456	2.284.921.230	91%	
<b>REFORESTACION</b>																
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
8. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	Has reforestadas y/o revegetalización o regeneración naturalm	420	424	101,0%			866	718	82,9%							
9. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	Hectáreas establecidas y con mantenn	223	294	131,8%			446	294	65,9%							
<b>Otros Indicadores</b>																
Reforestación protectora ejecutada	Ha.	71	218	307,0%			151	324	214,6%							
Establecimiento del aislamiento y enriquecimiento de nacientes	Ha.	304	160	52,6%			580	298	51,4%							
Recuperación de márgenes de ríos y quebradas	Ha.	45	46	102,2%			135	96	71,1%							
Producción de material vegetal	plántulas	204.000	217.162	106,5%			612.000	368.462	60,2%							
Optimización viveros de el Zulia, Ocaña y Tibu	Viveros						4	0	0,0%							
<b>RESERVORIOS</b>																
<b>Otros Indicadores</b>																
N° de obras hidráulicas cofinanciadas para regulación de caudales	Obras Hidráulica	21	20	95,2%			82	71	86,6%							
<b>4.4. APOYO A LA GESTION AMBIENTAL CON COMUNIDADES INDIGENAS.</b>										80.000.000	60.592.200	76%	194.825.000	119.992.997	62%	
<b>Otros Indicadores</b>																
N° de planes de vida indígenas asistidos	Plan	1	1	100,0%			3	2	66,7%							
N° de proyectos del plan de vida indígenas apoyados en el componente ambiental	Proyectos	2	1	50,0%			7	4	57,1%							
N° de miembros de comunidades indígenas vinculados a proyectos	hab.	500	400	80,0%			1.500	900	60,0%							
N° de eventos para gestionar comunicación de saberes para el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas	eventos	2	2	100,0%			6	4	66,7%							
<b>4.5. PLAN GENERAL DE ORDENACION FORESTAL DEL DPTO. N.S.</b>										164.999.989	159.195.080	96%	925.875.000	509.195.080	55%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
3. Plan General de Ordenación Forestal de la Jurisdicción de la Corporación, formulado.	Area de la jurisdicción de la Corporación con Plan de ordenación forestal medido en porcentaje (%)	50%	40%	80,0%	En el año 2007 se proyectó realizar I fase la cual se construyó en el 2008, el avance del 2008 (II fase correspondiente al 50% , el cual se avanzó un 40%)		100%	60%	60,0%							
4.6. IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES EN EL DPTO. N.S.										563.353.000	423.321.253	75%	1.542.100.558	772.677.636	50%	
MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE																
Otros Indicadores																
N° de personas capacitadas en manejo silvicultural en bosques sucesionales de áreas piloto en el departamento	personas	40	40	100,0%			120	80	66,7%							
N° de personas capacitadas en manejo y mantenimiento de equipos para las áreas piloto de Priedecu y Palmarito	personas						40	40	100,0%							
N° de usuarios capacitados en formación para la participación ciudadana	personas	50	50	100,0%			150	100	66,7%							
Unidades de manejo establecidas para ordenación forestal	Unidad						1	1	100,0%							
Establecer modelos de producción pecuaria en unidades de manejo establecidas	Modelos						6	6	100,0%							
Realizar eventos para el fortalecimiento de la cadena forestal del departamento	eventos	1	1	100,0%			3	2	66,7%							
Plan de ordenación y manejo forestal ejecutado	planes						1	1	100,0%							
Alianzas para proyecto de Laboratorio de Paz (Familias Reforestadoras PRIDEUCU)	Proyecto	1	1	100,0%			2	1	50,0%							
GUARDABOSQUE																
N° de núcleos vinculados	Núcleos	11	7	63,6%			24	18	75,0%							
N° de veredas vinculadas al programa	veredas	63	63	100,0%			134	126	94,0%							
N° de comunidades vinculadas al programa	comunidades	63	63	100,0%			134	126	94,0%							
N° de familias vinculadas al programa	familias	1790	1.790	100,0%			3.960	3.580	90,4%							
N° de municipios vinculados al programa	Municipios	3	3	100,0%			7	6	85,7%							
N° de hectáreas en proceso de revegetalización	Ha.	320	320	100,0%			650	640	98,5%							
N° de hectáreas de bosques naturales conservados	Ha.	5495	5.495	100,0%			11.440	10.990	96,1%							
N° de hectáreas en proyectos de agroforestería	Ha.	1399	1.399	100,0%			3.558	2.798	78,6%							
N° de hectáreas de cultivos de pancoger sembrados	Ha.	248	248	100,0%			496	496	100,0%							
4.7. LABRANZA MINIMA										205.000.000	196.206.920	96%	678.807.500	447.028.616	66%	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>Otros Indicadores</b>																	
Personas capacitadas en fomento e investigación de prácticas agronómicas de agricultura de conservación.	Personas	1.000	1.272	127,2%			3.050	3.566	116,9%								
Modelos de prácticas agronómicas de agricultura de conservación establecidas	Modelos	3	3	100,0%			10	7	70,0%								
N° de hectáreas establecidas de modelos de prácticas agronómicas de agricultura de conservación.	Ha.	80	103,25	129,1%			221	256	116,0%								
Eventos de capacitación y extensión a técnicos, administraciones municipales y agricultores.	eventos	200	454	227,0%			610	791	129,7%								
<b>4.8. PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES</b>											255.434.061	255.254.699	100%	354.768.161	543.932.699	153%	
<b>Otros Indicadores</b>																	
No. De sistemas alternativos de producción sostenible implementados	Sistemas de alternativos	1	4	400,0%			5	9	180,0%								
<b>Proyecto No 5. MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS.</b>											673.000.000	641.533.534	95%	1.450.650.000	1.201.473.791	83%	Incluye 4*1000
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
1. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	Hectáreas (ha)	11.958	11.958	100,0%			23.200	36.958	159,3%								
2. Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	Hectáreas (ha)						3.200	1.200	37,5%								
4. Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	% del área total de Ecosistemas con plan de manejo en ejecución	15%	10%	66,7%			30%	10%	33,3%								
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																	
2. Número de hectáreas de ecosistemas naturales (bosques naturales, páramos y humedales) dentro de las áreas protegidas declaradas por la Corporación	Ha.	11.958	11.958	100,0%			14.958	39.417	263,5%								
13. Número de hectáreas en áreas protegidas con proceso de declaratoria. (sisavita 10,000)	Ha.						13.000	37.577	289,1%								
9. Número de hectáreas de áreas protegidas declaradas e incorporadas por los POT.	Ha.						4.500	0	0,0%								
<b>Proyecto No 6. MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE</b>											326.000.000	291.028.155	89%	784.851.250	525.129.463	67%	Incluye 4*1000
<b>BIODIVERSIDAD</b>																	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
5. Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	N°	20	20	100,0%			60	40	66,7%								

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
17. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	N° de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes	2	2	100,0%			6	4	66,7%							
<b>Otros Indicadores</b>																
Incrementar el porcentaje de especies de fauna en vía de extinción en programas de conservación. (indicador de efecto)	%	50%	50%	100,0%			50%	100%	200,0%							
N° de especies nativas promisorias identificadas (alimentarias, uso industrial y medicinal)	especie	3	6	200,0%			9	8	88,9%							
N° de especies en colecciones biológicas promovidas regionalmente. (Instituto Von Humboldt)	Colecciones Biológicas	1	1	100,0%			3	2	66,7%							
Estudio de caracterización de biodiversidad en la Cuenca del Catatumbo del departamento	Estudio	0					1	1	100,0%							
Estudio de caracterización de hábitats en el departamento	Estudio	0					1	1	100,0%							
Eventos de difusión del conocimiento, capacitación, concientización de las comunidades en el manejo de conservación de flora y fauna	eventos	0					1	1	100,0%							
Producción de material técnico (libros, catálogo, cartilla, plegable, etc)	Publicaciones	1	3	300,0%			3	5	166,7%							
N° de alevinos liberados	alevinos	1.500.000	1.243.650	82,9%			4.500.000	2.517.480	55,9%							
N° de especies fauna en cautiverio protegidos	Especies	50	50	100,0%			150	110	73,3%							
N° de ejemplares de fauna en cautiverio protegidos	Ejemplares	150	605	403,3%			450	792	176,0%							
<b>MERCADOS VERDES</b>																
N° de asociaciones de mercados verdes asesorados y operando	Asociaciones	4	8	200,0%			12	10	83,3%							
Eventos de difusión del conocimiento, capacitación, concientización de las comunidades en mercados verdes.	eventos	1	4	400,0%			3	5	166,7%							
<b>PROGRAMA No 4 PRODUCCION SOSTENIBLE</b>										1.064.531.301	802.034.558	75%	1.631.739.549	802.034.558	49%	
<b>Proyecto No 7. RIEGOS DE PAZ</b>										456.531.301	328.853.093	72%	980.035.299	812.518.788	83%	Incluye 41000
20 minidistritos funcionan mejorando los ingresos por producción agropecuaria en por lo menos un 25%	Minidistritos	10	8				10	8	80,0%							
Implementar acciones de protección, recuperación y conservación en la cuencas abastecedoras de 26 minidistritos.	Parcelas	22	38				44	38	86,4%							
Establecimiento de parcelas demostrativas en 26 minidistritos de riego	Parcelas	175	157	89,7%			275	182	66,2%							



ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VICENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Capacitar 600 productores y 10 técnicos en agricultura y ganadería sostenible.	personas	305	238	78,0%			610	543	89,0%							
Las márgenes de las cuencas abastecedoras de los minidistritos de riego se encuentran aisladas	Km.	16	12	75,0%			26	16	61,5%							
Establecimiento de huertos frutales	Huertos	11	8	72,7%			38	24	63,2%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto No 8. GESTION PARA LA PRODUCCION LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO											608.000.000	473.181.465	78%	651.704.250	614.992.498	94%	Incluye 4*1000
NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)																	
13. Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	Número de proyectos	7	9	128,6%			9	11	122,2%								
14. Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	% promedio cumplimiento de los convenios de producc. mas limpia	100%	80%	80,0%			100%	150%	150,0%								
Otros indicadores																	
N° de proyectos de tecnologías limpias desarrollados	proyectos	4	5	125,0%			5	6	120,0%								
N° de Estudios para la identificación de proyectos productivos sostenibles en las áreas afectadas	Estudio	-					1	1	100,0%								
N° de modelos sostenibles establecidos para los sectores productivos	modelos	2	4	200,0%			6	4	66,7%								
N° eventos para el fortalecimiento y capacitación de producción más limpia	eventos	6	6	100,0%			9	14	155,6%								
PROGRAMA No 5 FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL											682.396.698	647.834.900	95%	1.375.841.198	647.834.900	47%	
Proyecto No 9. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA											682.396.698	647.834.900	95%	1.375.841.198	1.203.154.237	87%	Incluye 4*1000
Población beneficiada a los PROCEDAS																	
N° personas vinculadas/N° de personas convocadas	Personas	6.500	7.500	115,4%			20.500	15.000	73,2%								
N° de proyectos ambientales escolares PRAES conformados y asistidos																	
N° proyectos ejecutados / N° Proyectos formulados	Proyectos	37	30	81,1%			112	63	56,3%								
N° de proyectos observatorios instalados en las microcuencas con seguimiento																	
N° convenios suscritos / N° convenios programados	Convenio	10	5	50,0%			30	10	33,3%								
Capacitación a Grupos para participación comunitaria para la gestión y la educación ambiental																	
N° grupos capacitados / N° grupos programados	grupos	88	88	100,0%			238	158	66,4%								
Procesos de comunicación y divulgación articulada a la educación ambiental																	
N° programas diseñados y emitidos / N° programas formulados	Programas	62	62	100,0%			107	81	75,7%								

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJ E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
<b>PROGRAMA No 6 DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>											1.647.730.000	1.619.357.363	98%	3.869.911.325	1.619.357.363	42%	
<b>Proyecto No 10. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE PLANIFICACION AMBIENTAL</b>											582.000.000	581.895.528	100%	1.618.636.325	1.084.265.165	67%	Incluye #1000
<b>10.1. OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER</b>											117.390.805	116.929.187	100%	437.246.500	273.428.821	63%	
Indicadores Mínimos de gestión ambiental y de sostenibilidad generados	Indicador	25	25	100,0%			82	25	30,5%								
Documento de determinantes ambientales para actualizar planes de ordenamiento territorial de los municipios del Norte de Santander elaborado y adoptado por la corporación.	Documento						1	1	100,0%								
Metadatos de información espacial de la corporación elaboradas	Metadatos	80	80	100,0%			160	120	75,0%								
Análisis y modelamiento espaciales elaborados	análisis	5	5	100,0%			15	9	60,0%								
<b>10.2. APOYO A LA OPERACIONALIZACION DEL SINA</b>											137.454.195	137.454.195	100%	247.743.850	168.287.828	68%	
Municipios con SIGAM implementados	Municipios	11	11	100,0%			40	27	67,5%								
Seguimiento al funcionamiento de los SIGAM implementados en 2006	Municipios	16	16	100,0%			40	26	65,0%								
Formulación y gestión de proyectos de cooperación técnica nacional e internacional.	Proyectos	3	3	50,0%			9	7	77,8%								
<b>10.3. REDISEÑO INSTITUCIONAL</b>											17.500.000	17.500.000	100%	27.550.125	17.500.000	64%	
Actualización del documento final "Rediseño Institucional"	Documento	1	0,50	50,0%			1	1,0	100,0%								
<b>10.4. BANCO DE PROYECTOS</b>											2.655.000	2.655.000	100%	32.989.875	12.208.933	37%	
Compilación y procesamiento de macro-informes (Gestión anual - Rendición Cuenca Contraloría G.R. - Ministerio de Ambiente VDT )	Macro Informes	5	5,0	100,0%			15	10	66,7%								
Diseño del seguimiento y evaluación de los proyectos corporativos	Diseño	1	1,0	100,0%			3	2	66,7%								
Elaboración del manual de operación del Banco de proyecto	Manual		0,2				1	1	90,0%								
Implementación de los proyectos corporativos al Banco de Proyectos	Proyecto Implementado	11	11,0	100,0%			33	22	66,7%								
<b>10.5. MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS SISTEMAS DE CONTROL (MECI) Y SISTEMAS DE CALIDAD (ISO)</b>											86.000.000	85.457.612	99%	136.005.975	103.305.212	76%	
Implementación del proceso MECI en la corporación	Proceso	1	1,0	100,0%			1	1,5	150,0%								
Implementación del proceso de calidad	Proceso	1	1,0	100,0%			1	1,4	140,0%								
<b>10.6. SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION</b>											221.000.000	219.580.809	99%	737.100.000	504.984.570	69%	
Base de datos Oracle funcionando, soportada, actualizada y licenciada a modo procesador	Base de datos Oracle	1	1	100,0%			3	2	66,7%								
Aplicativos soportados, actualizados e implementados	Aplicativos soportados	37	37	100,0%			112	72	64,3%								
Herramientas computacionales adquiridas	Herramientas computacionales	40	40	100,0%			108	68	63,0%								
Personas comunicadas vía Internet (Direcciones Regionales, Portales, correo electrónico)	Personas comunicadas	120	120	100,0%			360	220	61,1%								

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Informes elaborados (de presentación a la entidades de control o necesarios en los procesos de planeación relacionados con el área de Sistemas y de seguimiento a contratos relacionados con el área de	Informes	15	15	100,0%			43	28	65,1%							
Redes LAN Operando e implementadas	Red LAN	6	6	100,0%			17	11	64,7%							
<b>Proyecto No 11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>1.065.730.000</b>	<b>1.037.461.835</b>	<b>97%</b>	<b>2.251.275.000</b>	<b>1.711.317.563</b>	<b>76%</b>	Incluye 4*1000
<b>11.1. FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DE LA CORPORACION</b>										190.000.000	171.400.500	90%	358.000.000	227.415.300	100%	
Apoyar la gestión de la oficina jurídica en la recuperación de cartera mediante cobro coactivo.	expediente	80	40	50,0%			232	112	48,3%							
Asesorar y apoyar a los municipios en el manejo aplicativo para la liquidación y facturación del impuesto predial unificado y sobretasa ambiental	Municipio	37	20	54,1%			37	57	154,1%							
<b>11.2. ACTUALIZACION CATASTRAL</b>										10.000.000	0	0%	215.325.000	149.600.000	100%	
Convenio para la actualización y formación catastral en los municipios del N. de S.	Convenio	2	0	0,0%			6	2	33,3%							
Municipios con actualización catastral	Municipio	3	0	0,0%			9	3	33,3%							
<b>11.3. DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO, LA DOTACION Y LA RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO ASOCIADO AL FUNC SEDES</b>										865.730.000	862.649.367	100%	1.677.950.000	1.328.256.568	100%	
Mantener y dotar en optimas condiciones las edificaciones propias de la Corporación.	%	100	50,00	50,0%			100	150	150,0%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE E DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
<b>PROGRAMA No 7 SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA</b>											6.883.933.739	6.835.285.305	99%	7.210.301.324	6.835.285.305	95%	
Proyecto No 12. DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES DE AUTORIDAD AMBIENTAL											6.883.933.739	6.835.285.305	99%	7.210.301.324	10.182.816.559	141%	Incluye #1000
<b>12.1. APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>											28.800.535	28.609.300	99%	96.080.535	51.640.550	54%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	% de proyectos con seguimto por parte de la autoridad ambiental	100	100	100,0%			100	100	100,0%								
16. Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Tiempos en días	140	140	100,0%			140	140	100,0%								
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																	
27. Metros cúbicos de madera explotada con permiso de aprovechamiento forestal (Indicador de eficiencia)	M3	10.000	6.799	68,0%			30.000	19.198	64,0%								
<b>Otros indicadores</b>																	
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control	expedientes	60	40	66,7%			207	126	60,9%								
Número de expedientes con seguimiento	expedientes	60	40	66,7%			207	80	38,6%								
Facturación por los servicios de seguimiento de los trámites radicados (Indicador de eficiencia)	\$ Millones	100	134	134,0%			300	300	100,0%								
Recaudo por actividad de seguimiento y control	\$ Millones	100	124	124,0%			300	290	96,7%								
Recaudo por el uso del recurso (movilización y renovación)	\$ Millones	51	58	113,7%			153	109	71,2%								
N° de permisos de aprovechamiento forestal Otorgados (Indicador Eficiencia)	permisos	60	21	35,0%			180	107	59,4%								
<b>12.2. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES</b>											317.323.357	302.555.972	95%	591.406.357	436.727.698	74%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																	
15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	% de proyectos con seguimto por parte de la autoridad ambiental	100%	100%	100,0%			100%	100%	100,0%								
16. Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Tiempos en días	60	60	100,0%			60	60	100,0%								
<b>Otros indicadores</b>																	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Número de licencias y/o permisos otorgados	licencia y/o permiso	35	82	234,3%			109	110	100,9%							
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control	expedient	377	428	113,5%			1.121	774	69,0%							
Número de expedientes con seguimiento	expedient	377	428	113,5%			1.121	774	69,0%							
Número de licencias y/o permisos tramitadas en la vigencia	licencia y/o permiso	40	124	310,0%			130	164	126,2%							
Tiempo promedio de estudio de la Licencia (días) (Tiempo total para otorgar o negar una licencia y/o permiso)	días	60	60	100,0%			180	120	66,7%							
Numero Licencia ambiental mineras (Indicador Propio)	Licencias	230	118	51,3%			680	252	37,1%							
Número de granjas avícolas con autorización ambiental (Ind Propio)	granjas	65	64	98,5%			195	124	63,6%							
Número de depósitos de madera registrados (Indicador Propio)	depósitos	57	52	91,2%			171	101	59,1%							
Número de mataderos con permiso de vertimientos I (Indicador Propio)	mataderos	25	21	84,0%			75	37	49,3%							
<b>12.3. GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS</b>										142.000.000	141.173.367	99%	308.712.500	193.421.451	63%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
19. Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	Porcent. (%)	88%	73%	83,4%			100%	71%	71,0%							
20. Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	% de cumplimiento (% de comprom. del PGIRS)	35%	25%	71,4%			100%	17%	17,0%							
21. Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	Número de registros	50	9	18,0%			150	9	6,0%							
<b>Otros indicadores</b>																
Seguimiento a la disposición adecuada de residuos sólidos.	Toneladas	210.000	241.070	114,8%			630.000	453.024	71,9%							
N° de botaderos a cielo abierto cerrados	Botaderos	-	2				5	7	140,0%							
Proyectos de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos	Proyectos	1	0	0,0%			3	1	33,3%							
Monto total de recursos invertidos en estudios y diseños para el manejo y disposición de Residuos Sólidos por parte de la CAR (\$/año)	\$	60	0	0,0%			180	35	19,4%							
Diagnóstico de problemas de residuos sólidos generados en área de jurisdicción	Diagnóst	-	0				1	0	0,0%							
Estudios de viabilidad técnica y financiera para disposición de residuos sólidos	Estudio	1	0	0,0%			2	0	0,0%							
Sistemas municipales de disposición de residuos peligrosos	Sistemas	1	0	0,0%			2	0	0,0%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE AVANCE FÍSICO % (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente para el	(7) META FÍSICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCIÓN AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Construcción de la planta de aprovechamiento de Residuos Sólidos y Construcción del Relleno Sanitario Regional de Pamplona, Norte de Santander.	Planta						1	0	0,0%		196.731.356	196.625.382	100%	196.731.356	2.136.838.464	
<b>12.4. CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE</b>											67.723.384	67.417.500	100%	349.107.884	175.144.243	50%
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
15. Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	% de proyectos con seguimiento por parte de la autoridad ambiental	100%	100%	100,0%			100%	200%	200,0%							
16. Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	Tiempos en días	60	60	100,0%			60	120	200,0%							
18. Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	Microgramos por metro cúbico (µg/m3)	-	114					114								
<b>Otros indicadores</b>																
Número de expedientes vigentes para seguimiento y control	expedient	75	80	106,7%			225	149	66,2%							
Número de expedientes con seguimiento	expedient	75	80	106,7%			225	149	66,2%							
N° de operativos para ejercer control de contaminación atmosférica por fuentes móviles	operativos	70	83	118,6%			210	152	72,4%							
N° de sistemas de monitoreo de contaminación atmosférica funcionando	sistemas	1	2	200,0%			3	4	133,3%							
<b>12.5. CONTROL Y VIGILANCIA DEPARTAMENTAL</b>											310.000.000	269.338.311	87%	636.965.000	422.332.121	66%
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																
12. Cantidad de especímenes decomisados por la Corporación (m3 de madera, número de ejemplares de especies de flora y fauna silvestres).	N° Especies Fauna		79					124								
	N° Animales		978					1.943								
	N° de especies madera		9					16								
	m3 madera		514					526								
<b>Otros indicadores</b>																
N° de quejas recibidas (reporte SIPJ)	quejas	600	455	75,8%			1.800	875	48,6%							
N° de quejas atendidas (reporte SIPJ)	quejas	600	427	71,2%			1.800	827	45,9%							
N° de procesos administrativos sancionatorios	actuaciones	60	132	220,0%			180	187	103,9%							

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2008																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDER ACIONES DE PROGRA MAS Y PROYEC TOS (OPCION AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
N° de concertaciones	actuaciones	550	230	41,8%			1.550	530	34,2%							
N° de personas capacitadas	personas	1.200	1.200	100,0%			3.600	2.400	66,7%							
Eventos de sensibilización y capacitación	eventos	24	24	100,0%			72	48	66,7%							
Operativos de control y vigilancia recursos naturales	Operativos	90	120	133,3%			270	210	77,8%							
<b>12.6. DOTACION Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS</b>										190.000.000	184.156.693	97%	622.038.645	442.133.426	71%	
<b>Otros indicadores</b>																
N° de validaciones de técnica analíticas	validaciones	2	2	100,0%			8	5	62,5%							
N° de análisis de muestras realizadas	análisis	3.500	3.806	108,7%			10.500	8.912	84,9%							
N° de análisis de control realizados	análisis	800	985	123,1%			2.400	1.927	80,3%							
<b>12.7. PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES</b>										35.080.384	26.881.500	77%	262.794.134	91.098.702	35%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
25. Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	Número de municipios	15	9	60,0%			40	18	45,0%							
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																
54. Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y contingencia, asesorados por la Corporación.	Habit.	350.000	200.000	57,1%			1.050.000	500.000	47,6%							
<b>Otros indicadores</b>																
N° de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales	Personas	900	1.450	161,1%			2.400	1.600	66,7%							
Eventos de capacitación en gestión de riesgos naturales	eventos	30	18	60,0%			80	25	31,3%							
N° de planes de contingencia en incendios forestales formulados	planes	15	1	6,7%			40	2	5,0%							
N° de municipios asistidos en atención de incendios forestales	Municipios		5					10								
N° de minicentros de reserva para la atención de incendios forestales apoyados y dotados en los municipios.	Minicentros	7	0	0,0%			22	5	22,7%							
N° de brigadas voluntarias capacitadas	brigadas	15	0	0,0%			45	4	8,9%							
N° de brigadistas voluntarios capacitados	Personas	180	120	66,7%			540	195	36,1%							
<b>12.8. PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS (EROSIÓN, INUNDACIONES, BIOSEGURIDAD, QUÍMICOS, TECNOLÓGICOS, ETC.)</b>										4.417.814.856	4.421.354.123	100%	2.968.005.046	5.032.290.010	170%	
<b>NUEVOS. Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)</b>																
24. Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	Número de municipios	40	40	100,0%			40	40	100,0%							
25. Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	Número de municipios	10	6	60,0%			33	15	45,5%							
<b>Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)</b>																



ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NOR-ORIENTAL - CORPONOR MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2008</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009										META FINANCIERA PLAN DE ACCIÓN TRIENAL 2007-2009					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FÍSICA ANUAL (Según unidad de medida) AÑO 2008	(4) AVANCE DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FÍSICA (aplica únicamente para el	(7) META FÍSICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FÍSICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIÓN AL DE	(11) META FINANCIERA ANUAL 2008 (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA 2008 (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
50. Población beneficiada por la realización de obras de estabilización de taludes y contención de deslizamientos e inundaciones.	habitantes	250.000	350.000	140,0%			580.500	470.000	81,0%							
51. Población beneficiada por sistemas de alerta temprana en deslizamientos e inundaciones.	habitantes	100.000	0	0,0%			300.000	0	0,0%							
54. Población beneficiada por planes de prevención, mitigación y contingencia, asesorados por la Corporaciones.	habitantes	350.000	200.000	57,1%			1.050.000	500.000	47,6%							
55. Número de personas capacitadas en gestión de riesgos naturales.	personas	900	1.450	161,1%			2.400	1.600	66,7%							
<b>Otros indicadores</b>																
Dimensión en metro lineal (m) de las obras de control de riesgos realizadas con recursos directos de la CAR (gaviones, jarillones y/o muros de contención)	metros lineal	8.000	7.800	97,5%			18.000	12.400	68,9%							
N° de planes de prevención y atención de desastres municipales formulados y en marcha.	planes	10	1	10,0%			30	9	30,0%							
Estudios para la evaluación de zonas afectadas.	Estudio	12	12	100,0%			18	18	100,0%							
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION, MITIGACION RIESGOS NATURALES FASE II</b>											1.178.459.866	1.178.459.866	<b>1.178.459.866</b>			
<b>(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*</b>											<b>22.254.807.326</b>	<b>20.375.758.555</b>	<b>92%</b>	<b>41.659.236.463</b>	<b>35.111.442.962</b>	<b>84%</b>

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.