

San José de Cúcuta, 05 de enero de 2018

**AJUSTES Y MODIFICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
 VIGENCIA 2017**

Según lo señalado en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad", por tal motivo a continuación se presentan las modificaciones realizadas conforme al tercer seguimiento realizado a 31 de diciembre de 2017, en cada uno de los componentes del Plan, teniendo en cuenta que son actividades que no se alcanzaron a finalizar en la presente vigencia.

ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Ajuste	Actividades iniciales	Actividades definitivas	Responsable	Fecha inicial	Fecha ajustada
Reprogramación actividad vigencia 2018	Implementación de pago electrónico PSE	No aplica	Subdirección Financiera	31/12/2017	31/12/2018

RENDICIÓN DE CUENTAS

Ajuste	Actividades iniciales	Actividades definitivas	Responsable	Fecha inicial	Fecha ajustada
Subcomponente: Información de calidad y en lenguaje comprensible					
Reprogramación actividad vigencia 2018	Fortalecer la plataforma institucional con información oportuna y de calidad.	No aplica	Responsables según Política Editorial de actualización	31/12/2017	31/12/2018

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ajuste	Actividades iniciales	Actividades definitivas	Responsable	Fecha inicial	Fecha ajustada
Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa					
Reprogramación actividad vigencia 2018	Seguimiento a la publicación y actualización de la información mínima establecida en la Ley de Transparencia.	No aplica	Subd. Planeación y Fronteras - Area de Sistemas	31/12/2017	31/12/2018
Reprogramación actividad vigencia 2018	Seguimiento a la Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	No aplica	Subd. Planeación y Fronteras - Area de Sistemas	31/12/2017	31/12/2018

*HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...
 ¡TODOS POR EL AGUA!*



República de Colombia
 Sistema Nacional Ambiental SINA
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
 Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

ISO 9001: 2008
 ISO 14001: 2004
 SAS 9001: 2007
 NTC 671001: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification



Ajuste	Actividades iniciales	Actividades definitivas	Responsable	Fecha Inicial	Fecha ajustada
Subcomponente: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información					
Reprogramación y ajuste actividad vigencia 2018	Elaboración, aprobación y publicación del registro o inventario de activos de información	Aprobación y publicación del registro o inventario de activos de información	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	30/06/2018
Reprogramación y ajuste actividad vigencia 2018	Elaboración, aprobación y publicación del esquema de publicación de información	Actualización, aprobación y publicación del esquema de publicación de información	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	30/06/2018
Reprogramación y ajuste actividad vigencia 2018	Elaboración, aprobación y publicación del índice de información clasificada y reservada	Aprobación y publicación del índice de información clasificada y reservada	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	30/06/2018
Reprogramación actividad vigencia 2018	Elaboración, aprobación y publicación del Plan institucional de archivos - PINAR	No aplica	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	30/06/2018
Reprogramación actividad vigencia 2018	Actualización y publicación de las Tablas de Retención Documental - TRD	No aplica	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	31/12/2018
Reprogramación actividad vigencia 2018 y 2019	Elaboración, aprobación y publicación de las Tablas de Valoración Documental - TVD	No aplica	Secretario General - Comité Interno de Archivo	31/12/2017	31/12/2018 31/12/2019

Cordialmente,

MELVA YANETH ÁLVAREZ VARGAS
 Subdirectora de Planeación y Fronteras

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	Hilda Cristina Torres Castellanos	Profesional Especializado Subd. Planeación y Fronteras	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...
 ¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corponor@corponor.gov.co
 San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia