
 
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

“CORPONOR”  
 

2. INSTANCIA DERECTIVA QUE 
REALIZO EL EXAMEN AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
 

Comité de Control Interno en su sesión del 13 de noviembre 
del 2009, examinó el avance del Plan de mejoramiento 
Institucional y Funcional, de las acciones vencidas a 31 de 
octubre de 2009. 

3. FECHAS EN LAS QUE LA 
INSTANCIA DIRECTIVA REALIZO EL 
EXAMEN DE LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
 

DD/MM/AA 

13/09/09 
DD/MM/AA 

13/10/09 
DD/MM/AA 

13/11/09 

 
4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL EXAMEN, DECISIONES DE ALTA DIRECCIÓN PARA 
SUPERAR DIFICULTADES EN LA GESTIÓN Y MEJORAS EVIDENCIADAS COMO RESULTADO DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, SEÑALANDO ÀREAS ESPECÌFICAS. 
 
Se examinó el avance de las acciones correctivas 16 de octubre de  2009. 
 
 

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 

  

Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 16 de octubre de 2008, 
correspondiente a la revisión de la cuenta vigencia 2007 y a la auditoria de seguimiento al Plan de 
Mejoramiento. Se destacaron acciones cumplidas en el trimestre (julio a septiembre de  2009). 
 
 
De las 24 acciones correctivas del Plan de mejoramiento, a 30 de septiembre de 2009, se cumplieron la 
totalidad de las 24 acciones.      
 
 
CUANTIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y DE AVANCE DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO: 
 
 
      Metas Vencidas en el trimestre         9               % Cumplimiento    100% 
      Grado de avance del Plan %           100%  

 
 

Nota: En la actualidad se está suscribiendo el nuevo plan de mejoramiento ante la contraloría 
general de la República correspondiente a la revisión de la cuenta vigencia 2008.  
 
 
 
4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL: 

 
4.2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL PRODUCTO AUDITORIAS DE CONTROL 

INTERNO  

 

CUANTIFICACION DEL ESTADO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS Y 
ACCIONES DE MEJORA SUSCRITAS. 

 

INFORME TRIMESTRAL  -  AVANCE PLAN DE 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y 

FUNCIONAL  

 



 

4.2.1.1 Adquisición de bienes y servicios: plan de mejoramiento suscrito en fecha 7 de 
mayo de 2009. 

 
 

No. Hallazgos No. Observaciones Tipo de auditoria ACCIONES 
ABIERTAS  

ACCIONES 
CERRADAS  Interna Externa Calidad 

13 0 X   0 13 
 
 

 
4.2.1.2 Administración de Recursos Financieros: plan de mejoramiento suscrito en fecha 7 
de julio de 2009. 

 
 

No. Hallazgos No. Observaciones Tipo de auditoria ACCIONES 
ABIERTAS  

ACCIONES 
CERRADAS  Interna Externa Calidad 

5 7 X   2 11 
 
 

1. Pendiente cancelación gastos Financieros vigencias anteriores, conciliaciones bancarias. 
2. Adecuar casilla de ingresos o  tener  póliza de manejo para la persona encargada del recibo de 

ingresos en efectivo.   
 

 

Nota: Los planes de mejoramiento de los procesos de Planificación y ordenamiento Ambiental 
Territorial, Evaluación seguimiento y Control Ambiental y Gestión administrativa procedimiento 
Administración documental no se presentaron en las fechas correspondientes. Las acciones 
correctivas de los planes no presentados quedan incluidas dentro del  plan de mejoramiento 
producto de la auditoria de calidad. 
 
 

4.2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL PRODUCTO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD  

 
 

No. Hallazgos No. Observaciones Tipo de auditoria ACCIONES 
ABIERTAS  

ACCIONES 
CERRADAS  Interna Externa Calidad 

       
27 6   X 21 12 

       
 
 
4.2.3 Conclusiones: 

 
No. Hallazgos No. 

Observaciones 
Tipo de auditoria ACCIONES 

ABIERTAS  
ACCIONES 
CERRADAS  Interna Externa Calidad 

 18 7 X   2 11 
 27 6   X 21 12 

TOTAL 45 13    23 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUAN DE DIOS ESPEJO AGUILAR 

Jefe Oficina de Control Interno 



 

 

 

 

  


