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PROGRAMA No 1. GESTION HABITACIONAL Y DE ESPACIO PUBLICO 247.900.000 232.953.550 94,0% 3.151.251.266 2.638.496.587 84%

Proyecto No 1. DESARROLLO AMBIENTAL URBANO 247.900.000 232.953.550 94,0% 3.151.251.266 2.638.496.587 84% Incluye 4*1000

1.1  SILVICULTURA URBANA

Inventario Diagnóstico del estado

de los árboles urbanos
Doc 4                  4                  2                 2                 4                    100,0%

Manejo del componente silvicola

urbano por comuna
Comuna 3                  3                  1                 2                 3                    100,0%

1.2  PARQUES ECOTURISTICOS Y ETNOTURISTICOS

Mantenimiento de zona verde del

parque
Ha. 7                  7                  7                 7                 7                 21                  300,0%

Mantenimiento de zona locativas

del parque
m2 200              200              200 200 200 600 300,0%

1.3  PAISAJISMO URBANO

M2 ejecutados de areas en espacio

público de las zonas urbanas de los

municipios del Dpto Norte de

Santander.        

m2 41.708         41.708         10.796        19.708        10.225        40.729           97,7%

Diseños de parques y zonas verdes Diseño 36                36                12               12               12               36                  100,0%

POA. Documento Política

ambiental urbana para el Area

Metropolitana de Cúcuta

Doc. 1                  1                  -              -              1                 1                    100,0%

Mantenimiento, limpieza y

recuperación de zonas verdes
m2 384.406       384.406       94.460        100.000      189.391      383.851         99,9%

1
Establecimiento, conservación y

recuperación de zonas verdes.
m2 90.911           90.911       100,0% 90.911         90.911         90.911         90.911           100,0%

PROGRAMA No 2 APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 1.680.978.492 1.647.045.529 98,0% 15.151.164.489 12.283.258.291 81%

Proyecto No 2. GESTION PARA LA DESCONTAMINACION HIDRICA (APLICACIÓN ACUERDO 013/2004, DEC. 3100/2003 Y DEC.3440/2004) 1.680.978.492 1.647.045.529 98,0% 15.151.164.489 12.283.258.291 81% Incluye 4*1000

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

2

13. Total de recursos recaudados

con referencia al total de recursos

facturados por concepto de tasa

retributiva.

Porcentaje de 

Pesos ($)/año  
80% 71,96% 90% 80% 100% 80% 83% 91% 100% 72% 86% 108,0%

3

Total de recursos recaudados por

concepto de tasa retributiva por

vigencias anteriores.

Millones de 

pesos
1.108,57    1.109           1.109             

4

11. Planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos -PSMV- en

seguimiento por parte de la

Corporación con referencia al

número de cabeceras municipales

de su jurisdicción.

N°de PSMV 

respecto al total 

de Municipios en 

la jurisdicción 

con seguimiento 

de la CAR

40 40 100,0% 40 40 40 40 40/40 40 40 40 100%

5

12. Cumplimiento promedio de

metas de reducción de carga

contaminante, en aplicación de la

Tasa Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas de la

jurisdicción de la Corporación

(SST, y DBO). 

% de Carga 

contaminante 

reducida 

(kgr/día) para 

DBO y SST

0% 0 0% 0% 0% 0 0 0 0% 0%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

35. Número de fuentes puntuales

de vertimiento de aguas residuales

(doméstica y de los sectores

productivos) con cobro de tasa

retributiva.

Fuentes 55 55 53 53 50 156 283,6%

38. Número de fuentes puntuales

de vertimiento de aguas residuales

(domésticas y de los sectores

productivos) identificadas.

Fuentes 55 55 53 53 50 156 283,6%

Otros Indicadores

Número de proyectos de inversión

en descontaminación hídrica

financiados o cofinanciados con

recursos del Fondo Regional de

Inversión para la descontaminación

hídrica y monitoreo de la calidad

del agua con recursos provenientes

de Tasa Retributiva 

Proyectos 12 12 12 4 6 22 183,3%

No. Estaciones hidrológicas de la

red de calidad y cantidad del agua

capturando información (Fase de

Operación y mantenimeinto)

Estaciones 12                12                12               12               12               12                  100,0%

% Carga 

contaminante

 reducida (kgr/día) 

para DBO.

1.300             833,93       64,1% 1.400           1.400           834              834                59,6%

% Carga 

contaminante

 reducida (kgr/día) 

para SST

1.100             558,39       50,8% 1.200           1.200           558              558                46,5%

7

Proyectos de inversión en

descontaminación hídrica

financiados o cofinanciados con

recursos provenientes de Tasa

Retributiva. 

Proyectos 3                    4                133,3% 7                  7                  4                  4                    57,1%

PROGRAMA No 3 GESTION PARA EL ORDENAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS 4.190.878.721 3.799.610.155 90,7% 20.162.115.903 16.949.353.750 84%

Proyecto No 3. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA TERMICA 971.118.522 955.061.264 98,3% 4.247.834.950 3.391.847.551 80% incluye 4*1000

REFORESTACION

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

8

8. Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para

la protección de cuencas

abastecedoras.

Has reforestadas 

y/o  

revegetalización 

o regenerad 

naturalm

50                  108,27       216,5% 439              339              100              183             105             95               108              491                111,8%

9

9. Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas para la protección

de cuencas abastecedoras en

mantenimiento.

Hectáreas 

establecidas y 

con mantenm
-                 -             244              244              -               0 183 205 0 388 159,0%

REGLAMENTACION DE CORRIENTES

% Corriente 

reglamentada a 

partir de la cuenca 

priorizada

El Zulia 28,0% 28,0% 100,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28% 100,0%

ECOSISTEMAS

Carga de contaminación hídrica

reducida por proyectos

relacionados con el tratamiento de

aguas residuales, cofinanciados

para la Corporación (Toneladas

DBO, DQO y SST)

6

10. Corrientes hídricas

reglamentadas por la Corporación

con relación a las cuencas

priorizadas.

10
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

11
1. Áreas protegidas declaradas en

la jurisdicción de la Corporación.
Hectáreas (ha) 175                175            100,0% 1.163           988              175              542             288             737             175              1.742             149,8%

RESERVORIOS

Otros Indicadores

12
N° de obras hidráulicas para el

almacenamiento de agua.

Obras

Hidráulica
2                    2                100,0% 139              135              4                  97               33               23               2                  155                111,5%

PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Otros Indicadores

13
N° de proyectos de tecnologías

limpias desarrollados
proyectos 1                    1                100,0% 11                9                  2                  1                 5                 2                 1                  9                    81,8%

Establecimiento de proyectos

productivos con arreglos

agroforestales (nueva)

Ha. 14                14                14               -              12               26                  185,7%

14
Establecimiento de proyectos

productivos.
Ha. 46,6               46,6           100,0% 54,6             54,6             47                46,6               85,3%

ORDENACION DE CUENCAS

Otros Indicadores

15

Municipios de las cuencas

priorizadas con inventario de

usuarios.

Municipios 5                    6                120,0% 5                  5                  6                  6                    120,0%

16
Planes de educación ambiental

implementados
Planes 3                    3                100,0% 3                  3                  3                  3                    100,0%

17
Dinamizadores capacitados en

proyectos ambientales
Personas 120                120            100,0% 120              120              120              120                100,0%

LABRANZA MININA

Otros Indicadores

Eventos de capacitación y

extensión a técnicos,

administraciones municipales y

agricultores.

eventos 300              300              177             447             100             724                241,3%

Personas capacitadas en fomento

e investigación de prácticas

agronómicas de agricultura de

conservación.

Personas 1.500           1.500           1.134          1.096          440             2.670             178,0%

Modelos de prácticas agronómicas

de agricultura de conservación

establecidas

Modelos 9                  9                  3                 3                 5                 11                  122,2%

N° de hectáreas establecidas de

modelos de prácticas agronómicas

de agricultura de conservación.

Ha. 101              101              54               64               30               148                146,8%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Proyecto No 4. GESTION PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 1.067.466.000 816.124.065 76,5% 9.610.332.869 8.672.430.561 90% Incluye 4*1000

4.1. CONCESIONES DE AGUA 

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

% Corriente 

reglamentada 

a partir de las 

cuencas 

priorizadas

Pamplonita 17,6% 17,6% 100,0% 78% 50% 27,6% 20% 0% 30% 17,60% 67,60% 87,1%

Zulia 0% 39% 25% 14% 0% 0% 28% 0,00% 28,40% 72,8%

Algodonal 4,5% 4,23% 94,0% 44% 30% 13,5% 10% 17% 36% 4,23% 66,83% 153,6%

Cáchira 0% 20% 20% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 125,0%

Chitagá 0% 9% 9% 0% 0% 0% 30% 0% 30% 333,3%

14. Total de recursos recaudado

con referencia al total de recursos

facturado por concepto de tasa de

uso del agua.

% a partir de 

Pesos($)/

año  
75% 75% 70% 85% 58% 71% 94,7%

24. Cantidad de proyectos con

seguimiento (licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal,

emisiones atmosféricas, permisos

de vertimiento) con referencia a la

totalidad de proyectos activos con

licencias, permisos y/o

autorizaciones otorgados por la

CAR.

% de 

proyectos con 

seguimiento 

por parte de la 

autoridad 

ambiental

80% 80% 70% 80% 75% 75% 93,8%

10. Corrientes hídricas

reglamentadas por la Corporación

con relación a las cuencas

priorizadas.

18
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 
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COMPORTAMIENTO META FISICA 
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META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

23. Número de concesiones de

agua superficial y subterránea

otorgadas para centros poblados.

concesiones 152              152              48               77               10               135                88,8%

24. Caudal de agua superficial y

subterránea concesionado para

centros poblados, medido en

metros cúbicos por segundo

(m3/seg.).

m3/seg. 1,46             1,46             1                 0                 0                 2                    112,3%

25. Volumen de agua superficial y

subterránea con cobro de tasa por

uso del agua, medido en metros

cúbicos por segundo (m3/seg.).

m3/seg. 45,24           45,24           15               15               14               44                  97,9%

26. Valor recaudado por concepto

de tasa por uso del agua superficial

y subterránea para consumo

doméstico ($).

$ 57.000.000  57.000.000  23.339.585 11.270.578 21.825.038 56.435.201    99,0%

29. Caudal de agua concesionada

para sectores productivos (m3).
m3 16,5             16,5             15,2            1,3              1,6              18,1               109,5%

30. Número de usuarios

productivos con cobro de tasa de

uso del agua.

Usuarios 2.092           2.092           208             1.542          1.012          2.762             132,0%

32. Número de concesiones de

agua para sectores productivos.
concesiones 1.040           1.040           208             480             832             1.520             146,2%

33. Volumen de agua de los

sectores productivos con cobro de

tasa por uso del agua (m3/año).

m3/seg. 41,5             41,5             15,3            12,0            15,0            42,3               101,9%

34. Valor recaudado de tasa por

uso del agua a los sectores

productivos ($).

$ 370.000.000    370.000.000    110.436.465   291.255.220   235.902.894   637.594.579      172,3%

Otros Indicadores

II fase para el desarrollo de las

actividades dirigidas al diagnóstico

de las aguas subterranéas en el

Area Metropolitana

Estudio 1                  1                  1                 -              -              1                    100,0%

N° de corrientes reglamentadas

con resolución

Corriente

Reglament
9                  9                  0 5 11 16 177,8%

4.2. PLAN DE ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

6. Cuencas con Planes de

ordenación y manejo – POMCA-

formulados.

N°cuencas 

hidrog. 

priorizadas con 

planes de 

ordenación y 

manejo 

formulados

-               -               0 0 0 0

6. Cuencas en proceso de

formulación y ordenacion POMCA-

formulados.

N°cuencas 

hidrog. 

priorizadas con 

planes de 

ordenación y 

manejo 

formulados

3                  3                  0 0 0 0 0,0%

7. Cuencas con Planes de

ordenación y manejo – POMCA- en

ejecución.

N°cuencas 

hidrográficas 

planes de 

ordenación y 

manejo en 

ejecución

3                  3                  0 0 0 0 0,0%

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

19

16. Número de hectáreas de

cuencas abastecedoras de

acueductos priorizadas.

Ha. 836.680         836.680     100,0% 836.680       788.240       836.680       548.000 96.240 144.000 836.680 836.680 100,0%
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)
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PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

20

18. Número de habitantes

abastecidos por cuencas

priorizadas

Habitantes 1.096.705      1.096.705  100,0% 1.096.705    1.189.831    1.096.705    1.130.563 34.070 25.198 1.096.705 1.096.705 100,0%

21

19. Número de habitantes

abastecidos por cuencas

priorizadas con plan de ordenación

y manejo formulado y/o en

ejecución.

Habitantes 1.052.537      1.052.537  100,0% 1.052.537    1.189.831    1.052.537    1.130.563 34.070 25.198 1.052.537 1.052.537 100,0%

4.3. APLICACIÓN DE ACCIONES E INVERSIONES PARA EL MANEJO DE LAS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS    

REFORESTACION

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

22

8. Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas naturalmente para

la protección de cuencas

abastecedoras.

Has 

reforestada

s y/o  

revegetaliza

ción o 

regenerad 

naturalm

95 44,63         47,0% 961              866              95                294 424 1.404 45 2.166 225,4%

9. Áreas reforestadas y/o

revegetalizadas para la protección

de cuencas abastecedoras en

mantenimiento.

Hectáreas 

establecida

s y con 

mantenm

446              446              0 294 223 517 115,9%

Otros Indicadores

Reforestación protectora ejecutada Ha. 151 151 106 218 89 413 273,5%

Establecimiento del aislamiento y

enriquecimiento de nacientes
Ha. 580 580 138 160 1.261 1.559 268,8%

Recuperación de márgenes de ríos

y quebradas
Ha. 135 135 50 46 54 150 110,7%

Producción de material vegetal plántulas 612.000 612.000 151.300 204.000 217.748 573.048 93,6%
Optimizacion viveros de el Zulia,

Ocaña y Tibu
Viveros 4 4 0 0 4 4 100,0%

23

Volumen potencial de muro de

contención en gaviones

suministrados para estabilización

de taludes

m3 2.724 2.762 101,4% 2.724           2.724 2.762 2.762 101,4%

RESERVORIOS

Otros Indicadores

N° de obras hidráulicas

cofinanciadas para regulación de

caudales

Obras

Hidráulica
82 82 51 20 17 88 107,3%
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(17)

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA GESTION AMBIENTAL CON COMUNIDADES INDIGENAS.

Otros Indicadores

N° de planes de vida indígenas

asistidos
Plan 3 3 1 1 1 3 100,0%

N° de proyectos del plan de vida

indígenas apoyados en el

componente ambiental

Proyectos 7 7 3 1 2 6 85,7%

N° de miembros de comunidades

indígenas vinculados a proyectos
hab. 1.500 1.500 500 400 660 1.560 104,0%

N° de eventos para gestionar

comunicación de saberes para el

conocimiento ancestral de las

comunidades indígenas

eventos 6 6 2 2 2 6 100,0%

4.5. PLAN GENERAL DE ORDENACION FORESTAL DEL DPTO. N.S.

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

3. Plan General de Ordenación

Forestal de la jurisdicción de la

Corporación, formulado.

Area de la 

jurisdicción 

de la 

Corporació

n con Plan 

de 

ordenación 

forestal 

medido en 

porcentaje 

(%)

100% 100% 20% 40% 13% 73% 73,0%

4.6.  IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES EN EL DPTO. N.S.

MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE

Otros Indicadores

24

Procesos de divulgación y

socialización normatividad

sancionatoria.

proceso 1 1 100,0% 1 1 1 1 100,0%

N° de personas capacitadas en

manejo silvicultural en bosques

sucesionales de áreas piloto en el

departamento

personas 120 120 40 40 40 120 100,0%

N° de personas capacitadas en

manejo y mantenimiento de

equipos para las áreas piloto de

Pridecu y Palmarito

personas 40 40 40 0 0 40 100,0%

N° de usuarios capacitados en

formación para la participación

ciudadana

personas 150 150 50 50 50 150 100,0%

Unidades de manejo establecidas

para ordenación forestal
Unidad 1 1 1 0 0 1 100,0%

Establecer modelos de producción

pecuaria en unidades de manejo

establecidas

Modelos 6 6 6 0 0 6 100,0%

Realizar eventos para el

fortalecimiento de la cadena

forestal del departamento

eventos 3 3 1 1 1 3 100,0%

Plan de ordenación y manejo

forestal ejecutado
planes 1 1 1 1 100,0%

Alianzas para proyecto de

Laboratorio de Paz (Familias

Reforestadoras PRIDECU)

Proyecto 1 1 1 0 1 100,0%

GUARDABOSQUE

N° de núcleos vinculados Núcleos 24 24 11 11 0 22 91,7%
N° de veredas vinculadas al

programa
veredas 134 134 63 63 0 126 94,0%

N° de comunidades vinculadas al

programa
comunidades 134 134 63 63 0 126 94,0%
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(17)

OBSERVACIONES

N° de familias vinculadas al

programa
familias 3.960 3.960 1.790 1.790 0 3.580 90,4%

N° de municipios vinculados al

programa
Municipios 7 7 3 3 0 6 85,7%

N° de hectáreas en proceso de

revegetalización
Ha. 650 650 320 320 0 640 98,5%

N° de hectáreas de bosques

naturales conservados
Ha. 11.440 11.440 5.495 5.495 0 10.990 96,1%

N° de hectáreas en proyectos de

agroforestería
Ha. 3.558 3.558 1.399 1.399 0 2.798 78,6%

N° de hectáreas de cultivos de

pancoger sembrados
Ha. 248 248 248 248 0 496 200,0%

4.7.  LABRANZA MINIMA 

Otros Indicadores

Personas capacitadas en fomento

e investigación de prácticas

agronómicas de agricultura de

conservación.

Personas 3.050 3.050 2.294 1.272 378 3.944 129,3%

Modelos de prácticas agronómicas

de agricultura de conservación

establecidas

Modelos 10 10 4 3 6 13 130,0%

N° de hectáreas establecidas de

modelos de prácticas agronómicas

de agricultura de conservación.

Ha. 221 221 153 103 60 316 143,1%

Eventos de capacitación y

extensión a técnicos,

administraciones municipales y

agricultores.

eventos 610 610 337 454 93 884 144,9%

25

Personas capacitadas en

implementación de practicas

agronómicas

Personas 100 97 97,0% 100              100 97 97 97,0%

26
N° Has establecidas en parcelas

demostrativas de labranza mínima
Ha. 35,5 2,5 7,0% 35,5             35,5 2,5 2,5 7,0%

4.8.  PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

Otros Indicadores

No. De sistemas alternativos de

producción sostenible

implementados

Sistemas de 

alternatativos 5 5 5 4 8 17 340,0%

27
N° de proyectos productivos

desarrollados
proyectos 2 2 100,0% 2 2 2 2 100,0%

Proyecto No 16. GESTION INTEGRAL DE CUENCAS (REC. REGALIAS) 1.774.328.199 1.675.415.979 94,4% 3.537.860.566 2.219.844.484 63%

28
Establecimiento, conservación y

recuperación de zonas verdes
m2 310.000 381.725 123,1% 620.000 620.000 381.725 381.725 61,6%

29

Res. 964/07. IMG. 6. Cuencas con

Planes de ordenación y manejo –

POMCA- formulados.

N°cuencas

 hidrog. 3 3 100,0% 3 3 3 3 100,0%

30

Res. 964/07. IMG. 7. Cuencas con

Planes de ordenación y manejo –

POMCA- en ejecución.

N°cuencas

 hidrog. 0 0 3 3 0 0 0,0%

31

Res. 964/07. IMG. 8. Áreas

reforestadas y/o revegetalizadas

naturalmente para la protección de

cuencas abastecedoras.

Ha. 50 40,04 80,1% 80 80 40,04 40,04 50,1%

32

Res. 964/07. IMG. 3. Plan General

de Ordenación Forestal de la

jurisdicción de la Corporación,

formulado.

Area en(%) 20% 20% 100,0% 100% 70% 30% 20% 40% 17% 20,00% 97% 97,0%

33
N° de proyectos productivos

desarrollados
Proyecto 7 7 100,0% 7 7 7 7 100,0%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

34

Res. 964/07. IMG. 4. Ecosistemas

Estratégicos (Páramos,

Humedales, Manglares, zonas

secas, etc), con Planes de manejo

u ordenación en ejecución.

% del área total 

de Ecosistemas 

con plan de 

manejo u 

ordenac en 

ejecución

20% 20% 100,0% 20% 20% 20% 20% 100,0%

35

Res. 964/07. IMG. 5. Especies de

fauna y flora amenazadas, con

Planes de Conservación en

ejecución.

N° 1 1 100,0% 2 2 1 1 50,0%

36

Res. 964/07. IMG. 19. Mipymes y

empresas vinculadas a Mercados

Verdes (Uso y Aprovechamiento

Sostenible de la Biodiversidad,

Ecoproductos Industriales,

Ecoturismo) acompañadas por la

Corporación.

N°de 

proyectos 4 5 125,0% 6 6 5 5 83,3%

37
N° de ejemplares de fauna en

cautiverio protegidos
Ejemplares 399 0 0 399

38
Planes de educación ambiental

implementados
Planes 30 40 133,3% 39 39 40 40 102,6%

39

Res. 964/07. IMG. 1. Áreas

protegidas declaradas en la

jurisdicción de la Corporación.

Ha. 310 319 102,9% 310 310 319 319 102,9%

40
Personas capacitadas en legalidad

y aprovechamiento forestal
personas 81 81 100,0% 81 81 81 81 100,0%

Proyecto No 15 RESTAURACION DE AREAS DE BOSQUE SECO DEGRADADO EN EL ANU LOS ESTORAQUES 239.966.918 239.199.675 100%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Proyecto No 5. MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS. 376.266.000 351.328.847 93,4% 1.799.935.400 1.735.920.248 96% Incluye 4*1000

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

41
1. Áreas protegidas declaradas en

la jurisdicción de la Corporación.

Hectáreas 

(ha)
232,84           232,84 100,0% 15.390,84 15.158 232,84 25.000 11.958 1.400 232,84 38.591 250,7%

42

2. Áreas protegidas declaradas en

la jurisdicción de la Corporación,

con Planes de manejo en

ejecución.

Hectáreas 

(ha)
29.773           29.773 100,0% 31.973 2.200 29.773 1.200 0 29.773 29.773 30.973 96,9%

4. Ecosistemas Estratégicos

(Páramos, Humedales, Manglares,

zonas secas, etc), con Planes de

manejo u ordenación en ejecución.

% del área total 

de Ecosistemas 

con plan de 

manejo u 

ordenac en 

ejecución

30% 30% 0% 10% 20% 30% 98,8%

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

2. Número de hectáreas de

ecosistemas naturales (bosques

naturales, páramos y humedales)

dentro de las áreas protegidas

declaradas por la Corporación

Ha. 14.958 14.958 27.459 11.958 2.137 41.554 277,8%

13. Número de hectáreas en áreas

protegidas con proceso de

declaratoria. (sisavita 10,000)

Ha. 13.000 13.000 37.577 0 0 37.577 289,1%

9. Número de hectáreas de áreas

protegidas declaradas e

incorporadas por los POT.

Ha. 4.500 4.500 0 0 11.958 11.958 265,7%

Restauración de áreas bosque

seco degradado en el ANU los

estoraques. Municipio La Playa.

Aislamiento

ha. 0
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Proyecto No 6. MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE 1.700.000 1.680.000 726.185.200 690.111.231 95% Incluye 4*1000

BIODIVERSIDAD

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

43

5. Especies de fauna y flora

amenazadas, con Planes de

Conservación en ejecución.

N° 1 1 100,0% 61 60 1 20 20 20 1 61 100,0%

19. Mipymes y empresas

vinculadas a Mercados Verdes

(Uso y Aprovechamiento Sostenible

de la Biodiversidad, Ecoproductos

Industriales, Ecoturismo)

acompañadas por la Corporación.

N°de 

proyectos 

de 

Mercados 

Verdes 

acompañad

os en 

Mipymes

6 6 2 2 7 11 183,3%

Otros Indicadores

Incrementar el porcentaje de

especies de fauna en vía de

extinción en programas de

conservación. (indicador de efecto)

% 50% 50% 50% 50% 50% 150% 300,0%

N° de especies nativas promisorias

identificadas (alimentarias, uso

industrial y medicinal)

especie 9 9 2 6 15 23 255,6%

N° de especies en colecciones

biológicas promovidas

regionalmente. (Instituto Von

Humboldt) 

Colecciones 

Biológicas
3 3 1 1 1 3 100,0%

Estudio de caracterización de

biodiversidad en la Cuenca del

Catatumbo del departamento

Estudio 1 1 1 0 0 1 100,0%

Estudio de caracterización de

hábitats en el departamento
Estudio 1 1 1 0 0 1 100,0%

Eventos de difusión del

conocimiento, capacitación,

concientización de las comunidades 

en el manejo de conservación de

flora y fauna

eventos 1 1 1 0 0 1 100,0%

Produccion de material técnico

(libros, catálogo, cartilla, plegable,

etc)

Publicacion

es
3 3 2 3 1 6 200,0%

N° de alevinos liberados alevinos 4.500.000 4.500.000 1.273.830 1.243.650 2.000.000 4.517.480 100,4%
N° de especies fauna en cautiverio

protegidos
Especies 150 150 60 50 65 175 116,7%

N° de ejemplares de fauna en

cautiverio protegidos
Ejemplares 450 450 187 605 287 1.079 239,8%

MERCADOS VERDES

N° de asociaciones de mercados

verdes asesorados y operando

Asociacion

es
12 12 2 8 5 15 125,0%

Eventos de difusión del

conocimiento, capacitación,

concientización de las comunidades 

en mercados verdes.

eventos 3 3 1 4 12 17 566,7%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

PROGRAMA No 4  PRODUCCION  SOSTENIBLE 1.758.567.253 1.605.245.985 91,3% 4.593.495.351 3.557.286.343 77%

Proyecto No 7. RIEGOS DE PAZ 0,0% 1.046.199.299 855.093.788 82% Incluye 4*1000

20 minidistritos funcionan

mejorando los ingresos por

producción agropecuaria en por lo

menos un 25%

Minidistrito

s
10 10 0 8 0 8 80,0%

Implementar acciones de

protección, recuperación y

conservaicón en la cuencas

abastecedoras de 26 minidistritos. 

Parcelas 44 44 0 38 0 38 86,4%

Establecimiento de parcelas

demostrativas en 26 minidistritos de

riego

Parcelas 275 275 25 157 0 182 66,2%

Capacitar 600 productores y 10

técnicos en agricultura y ganadería

sostenible.  

personas 610 610 305 238 67 610 100,0%

Las márgenes de las cuencas

abastecedoras de los minidistritos

de riego se encuentran aisladas

Km. 26 26 4 12 0 16 61,5%

Establecimiento de  huertos frutales Huertos 27 27 16 8 0 24 88,9%

Proyecto No 8. GESTION PARA LA PRODUCCION LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO 540.225.332 408.774.257 75,7% 1.473.551.184 1.155.699.675 78% Incluye 4*1000

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

44

21. Cumplimiento promedio de los

compromisos definidos en los

convenios de producción más

limpia y/o agendas ambientales

suscritos por la Corporación con

sectores productivos.

% promedio 

cumplimto de 

los convenios 

de producc. 

mas limpia

90% 81,93% 91,0% 90% 100% 90% 70% 80% 81% 82% 82% 91,0%

46

20. Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores productivos,

acompañados por la Corporación.

Número de 

proyectos 
7                    8 114,3% 20 13 7 2 9 6 8 25 125,0%

Otros indicadores

45

N° eventos para el fortalecimiento y

capacitación de producción más

limpia

eventos 11                  12 109,1% 14                14 12 12 85,7%

N° de proyectos de tecnologías

limpias desarrollados
proyectos 5 5 1 5 1 7 140,0%

N° de Estudios para la

identificación de proyectos

productivos sostenibles en las

áreas afectadas

Estudio 1 1 1 0 0 1 100,0%

N° de modelos sostenibles

establecidos para los sectores

productivos

modelos 6 6 0 4 3 7 116,7%

N° eventos para el fortalecimiento y

capacitación de producción más

limpia

eventos 9 9 8 6 10 24 266,7%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Proyecto No 17. GESTION AMBIENTAL SECTORIAL (REC. REGALIAS) 1.218.341.921 1.196.471.728 98,2% 2.073.744.868 1.546.492.880 75%

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

47

20. Proyectos piloto de producción

más limpia de sectores productivos,

acompañados por la Corporación.

Proyectos 12                  13 108,3% 14 14 13 13 92,9%

PROGRAMA No 5  FORMACION,  Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL 473.282.351 411.553.123 87,0% 2.296.972.460 2.141.185.867 93%

Proyecto No 9. EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 473.282.351 411.553.123 87,0% 2.296.972.460 2.141.185.867 93% Incluye 4*1000

48
Seguimiento al funcionamiento de

los SIGAM
proyectos 20 20 100,0% 20 20 20 20 100,0%

49
Dinamizadores educativo

ambientales capacitados
personas 11.131 14.891 133,8% 13.131 13.131 14.891 14.891 113,4%

50

Estrategias de comunicación y

divulgación articulada a la

educación ambiental.

Estrategia 10 10 100,0% 20 20 10 10 50,0%

Población beneficiada a los

PROCEDAS

N° personas vinculadas/N° de

personas convocadas
Personas 21.600 21.600 7.500 7.500 6.500 21.500 99,5%

N° de proyectos ambientales

escolares PRAES conformados y 

asistidos

N° proyectos ejecutados / 

N°  Proyectos formulados 
Proyectos 40 40 33 30 40 103 257,5%

N° de proyectos observatorios

instalados en las microcuencas

con seguimiento

N° convenios suscritos / 

N°  convenios programados 
Convenio 30 30 5 5 9 19 63,3%

Capacitación a Grupos para

participación comunitaria para la

gestión y la educación ambiental

N°  grupos capacitados / 

N°  grupos programados
grupos 88 88 70 88 70 228 259,1%

Procesos de comunicación y

divulgación articulada a la

educación ambiental

N° programas diseñados y

emitidos / N° programas

formulados 

Programas 107 107 19 62 46 127 118,7%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

PROGRAMA No 6  DESARROLLO INSTITUCIONAL 846.270.946 770.106.265 91,0% 6.162.852.218 5.370.238.630 87%

Proyecto No 10. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DE PLANIFICACION AMBIENTAL 123.229.458 119.287.254 96,8% 1.737.711.458 1.591.115.965 92% Incluye 4*1000

10.1. OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL EN EL NORTE DE SANTANDER

51

Indicadores Mínimos de gestión

ambiental y de sostenibilidad

generados

Indicador 22                  22 100,0% 25 25 25 11 25 25 22 22 88,0%

Documento de determinantes

ambientales para actualizar planes

de ordenamiento territorial de los

municipios del Norte de Santander

elaborado y adoptado por la

corporación.

Documento 1 1 1 0 0 1 100,0%

Metadatos de información espacial

de la corporación elaboradas
Metadatos 160 160 40 80 40 160 100,0%

52
Análisis y modelamiento espaciales

elaborados
análisis 4                    4 100,0% 23 15 8 4 5 4 4 17 73,9%

10.2.APOYO A LA OPERACIONALIZACION DEL SINA

Municipios con SIGAM

implementados
Municipios 40 40 16 11 12 39 97,5%

Seguimiento al funcionamiento de

los SIGAM implementados en 2006
Municipios 40 40 10 16 12 38 95,0%

53

Formulación y gestión de proyectos

de cooperación técnica nacional e

internacional.

Proyectos 3                    3 100,0% 15 9 6 4 3 3 3 13 86,7%

10.3. REDISEÑO INSTITUCIONAL

Actualización del documento final

"Rediseño Institucional"
Documento 1 1 1 1 0 1 100,0%

10.4. BANCO DE PROYECTOS

Compilación y procesamiento de

macro-informes (Gestión anual -

Rendición Cuenca Contraloría G.R.

- Ministerio de Ambiente VDT )

Macro

Informes
15 15 5 5 5 15 100,0%

Diseño del seguimiento y

evaluación de los proyectos

corporativos

Diseño 3 3 1 1 1 3 100,0%

Elaboración del manual de

operación del Banco de proyecto
Manual 1 1 0,70 0,20 0,10 1,00 100,0%

Implementación de los proyectos

corporativos al Banco de Proyectos

Proyecto

Implementa

do

33 33 11 11 11 33 100,0%

10.5. MEJORAMIENTO CONTINUO EN LOS SISTEMAS DE CONTROL (MECI) Y SISTEMAS DE CALIDAD (ISO)  

54
Implementación del proceso MECI - 

Calidad en la corporación
% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100,0%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

10.6. SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS  Y FINANCIEROS DE LA CORPORACION

55

Base de datos Oracle funcionando,

soportada, actualizada y licenciada

a modo procesador

Base de datos 

Oracle
1                    1 100,0% 1 1 1 1 1 1 1 4 400,0%

56
Aplicativos soportados,

actualizados  e implementados 

Aplicativos 

soportados
40                  40 100,0% 40 40 40 35 37 40 40 38 95,0%

Herramientas computacionales

adquiridas 

Herramient 

computac
108 108 28 40 33 0 101 93,5%

57

Personas comunicadas vía Internet

(Direcciones Regionales, Portales,

correo electrónico)

Personas 

comunicad
140                140 100,0% 140 140 140 100 120 140 140 125 89,3%

Informes elaborados (de

presentación a la entidades de

control o necesarios en los

procesos de planeación

relacionados con el área de

Sistemas y de seguimiento a

contratos relacionados con el área

de sistemas)

Informes 43 43 13 15 15 43 100%

58
Redes LAN Operando e

implementadas
Red LAN 5                    5 100,0% 22 17 5 5 6 6 5 22 100%

62

Implementación fase de

transacción de la estrategia de

Gobierno en Línea –GEL

% 76% 76% 100,0% 76% 76% 76% 76% 100%

59
Mantenimiento de los equipos de la

Corporación
% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100%

60

Implementación fase de

información de la estrategia de

Gobierno en Línea –GEL

% 98% 98% 100,0% 98% 98% 98% 98% 100%

61

Implementación fase de interacción

de la estrategia de Gobierno en

Línea –GEL

% 91% 91% 100,0% 91% 91% 91% 91% 100%

Proyecto No 11. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 723.041.488 650.819.011 90,0% 4.425.140.760 3.779.122.665 85% Incluye 4*1000

11.1. FORTALECIMIENTO DE LAS RENTAS DE LA CORPORACION

Expedientes con proceso de cobro

persuasivo
% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100,0%

Apoyar la gestión de la oficina

jurídica en la recuperación de

cartera mediante cobro coactivo.

expediente 232 232 72 80 80 232 100,0%

Asesorar y apoyar a los municipios

en el manejo aplicativo para la

liquidación y facturación del

impuesto predial unificado y

sobretasa ambiental

Municipio 37 37 37 37 37 37 100,0%

63

Cantidad de expedientes con

proceso de cobro persuasivo con

referencia al total de facturas

expedidas por concepto de

Sobretasa Ambiental y Tasa

Retributiva

% 100% 100% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100%

11.2. ACTUALIZACION CATASTRAL

Convenio para la actualización y

formación catastral en los

municipios del N. de S.

Convenio 6 6 2 2 2 6 100,0%

64
Municipios con actualización

catastral
Municipio 0 0 10 9 1 3 2 2 0 7 70,0%

11.3. DESARROLLAR EL MANTENIMIENTO, LA DOTACION Y LA RENOVACION DEL EQUIPAMENTO ASOCIADO AL FUNC SEDES 

65

Mantener y dotar en optimas

condiciones las edificaciones

propias de la Corporación. 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

PROGRAMA No 7  SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA 16.764.862.263 16.705.687.658 99,6% 40.023.747.191 38.475.105.352 96%

Proyecto No 12. DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES DE AUTORIDAD AMBIENTAL 2.140.092.357 2.086.984.760 97,5% 14.266.829.583 13.830.811.821 97% Incluye 4*1000

12.1. APROVECHAMIENTO FORESTAL

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

66

24. Cantidad de proyectos con

seguimiento (licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal,

emisiones atmosféricas, permisos

de vertimiento) con referencia a la

totalidad de proyectos activos con

licencias, permisos y/o

autorizaciones otorgados por la

CAR.

% de 

proyectos 

con 

seguimto 

por parte de 

la autoridad 

ambiental

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

67

25. Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación.

Tiempos en 

días 
65                  44 65 140 65 140 140 140 44 44

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

68

27. Metros cúbicos de madera

explotada con permiso de

aprovechamiento forestal (Indicador 

de eficiencia)

M3 23.450,61 30.000 30.000 12.399 6.799 8.715 23.451 51.363 171,2%

69

Número de hectáreas con planes

de aprovechamiento forestal con

seguimiento 

ha. 930 930 930

Otros indicadores

Número de expedientes vigentes

para seguimiento y control 
expedientes 207 207 86 40 45 171 82,6%

Número de expedientes con

seguimiento
expedientes 207 207 40 40 45 125 60,4%

Facturación por los servicios de

seguimiento de los trámites

radicados   (Indicador de eficiencia)

$

Millones
300 300 166 134 128 428 142,7%

Recaudo por actividad de

seguimiento y control

$

Millones
300 300 166 124 128 418 139,3%

Recaudo por el uso del recurso

(movilización y renovación)

$

Millones
153 153 51 58 234 343 224,2%

N° de permisos de

aprovechamiento forestal

Otorgados  (Indicador Eficiencia)

permisos 180 180 86 21 63 170 94,4%
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

12.2. LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

% de proyectos 

con seguimto 

por parte de la 

autoridad 

ambiental

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

% de licencias 

con seguimto 
100% 96% 96% 100% 100% 96% 96% 96%

% de permisos 

de vertimientos 

con seguimto 

100% 54,40% 54,40% 100% 100% 54% 54% 54%

% de 

concesiones  de 

agua

con seguimto

100% 32,20% 32,2% 100% 100% 32% 32% 32%

% permisos de 

ocupación de 

cauce

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

% Registro de 

guías 

ambientales

100% 61,90% 61,90% 100% 100% 62% 62% 62%

% Registro de 

empresas e 

industrias 

forestales

100% 64,58% 64,58% 100% 100% 65% 65% 65%

Tiempos en 

días 
días  hábiles 

promedio 

licencias

60                  178            60 60                178 178

dias hábiles 

promedio 

permisos de 

vertimientos

100                182            100 100              182 182

dias hábiles 

promedio  

permisos 

concesiones de 

agua

60                  39              60 60                39 39

días hábiles 

promedio 

permisos de 

ocupación de 

cauces

100                33              100 100              33 33

días hábiles 

promedio 

Registro de 

guías 

ambientales

100                51              100 100              51 51

Días hábiles 

Registro de 

empresas e 

industr. 

forestales

100                100            100 100              100 100

75

14. Total de recursos recaudado

con referencia al total de recursos

facturado por concepto de tasa de

uso del agua.

% Pesos($)/año  80% 74,16% 92,70% 80% 80% 74,16% 74,16% 93%

Otros indicadores

licencia y/o 

permiso
109 109 28 82 91 201 184,4%

 N° Licencias 38 38 38
N° Permisos de 

vertimiento 8 8 8
N° Permisos de 

concesión  de 

agua

300 300 300

N° Permisos de 

ocupación de 

cauce

13 13 13

N° Registro de 

guías 

ambientales

7 7 7

N° Registro de 

empresas e 

indust. forestales
2 2 2

expedient 402 402 346 428 315 1.089 270,9%

 N° Licencias 254 254 254
N° Permisos de 

vertimiento
79 79 79

N° Permisos de 

concesión  de 

agua

1.228 1.228 1.228

N° Permisos de 

ocupación de 

cauce

8 8 8

72

73

24. Cantidad de proyectos con

seguimiento (licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal,

emisiones atmosféricas, permisos

de vertimiento) con referencia a la

totalidad de proyectos activos con

licencias, permisos y/o

autorizaciones otorgados por la

CAR.

70

25. Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación.

71

Número de licencias y/o permisos

otorgados

Número de expedientes vigentes

para seguimiento y control 
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

N° Registro de 

guías 

ambientales

42 42 42

N° Registro de 

empresas e 

indust. forestales
48 48 48

Número de expedientes con

seguimiento
expedient 402 402 346 428 315 1.089 270,9%

 N° Licencias 38 130 130 40 124 96 38 298 229,2%
N° Permisos de 

vertimiento
6 6 6

N° Permisos de 

concesión  de 

agua

378 378 378

N° Permisos de 

ocupación de 

cauce

17 17 17

N° Registro de 

guías 

ambientales

12 12 12

N° Registro de 

empresas e 

indust. forestales
6 6 6

Tiempo promedio de estudio de la

Licencia (días) (Tiempo total para

otorgar o negar una licencia y/o

permiso)

días 60 60 60 60 60 60 100,0%

Numero Licencia ambiental

mineras (Indicador Propio)
Licencias 680 680 134 118 191 443 65,1%

Número de granjas avícolas con

autorización ambiental (Ind Propio)
granjas 70 70 60 64 72 196 280,0%

Número de depósitos de madera

registrados (Indicador Propio)
depósitos 62 62 49 52 67 168 271,0%

Número de mataderos con permiso

de vertimientos l (Indicador Propio)
mataderos 30 30 16 21 38 75 250,0%

12.3. GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

76

16. Municipios con acceso a sitios

de disposición final de residuos

sólidos técnicamente adecuados y

autorizados por la Corporación

(rellenos sanitarios, celdas

transitorias) con referencia al total

de municipios de la jurisdicción.

Porcent. (%) 100% 87,5% 87,5% 100% 100% 100% 68% 73% 86% 87,5% 88% 87,5%

77

17. Cumplimiento promedio de los

compromisos establecidos en los

PGIRS de la jurisdicción

% de 

cumplimiento 

(%) de 

comprom. del 

PGIRS

35% 33% 94,3% 50% 100% 50% 8% 25% 31% 33,0% 33% 66,0%

78

18. Número de registros de

generadores de residuos o

desechos peligrosos en la

jurisdicción.

Número de 

registros
131 150 150 0 9 108 131 131 87,3%

73

Número de licencias y/o permisos

tramitadas en la vigencia
74

Número de expedientes vigentes

para seguimiento y control 
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ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Otros indicadores

Seguimiento a la disposición

adecuada de residuos sólidos.
Toneladas 630.000 630.000 211.954 241.070 276.786 729.810 115,8%

N° de botaderos a cielo abierto

cerrados
Botaderos 5 5 5 2 0 7 140,0%

Proyectos de aprovechamiento y

valorización de residuos sólidos
Proyectos 3 3 1 0 0 1 33,3%

Monto total de recursos invertidos

en estudios y diseños para el

manejo y disposición de Residuos

Sólidos por parte de la CAR ($/año)

$ 180 180 35 0 0 35 19,4%

Diagnóstico de problemas de

residuos sólidos generados en área

de jurisdicción

Diagnóst 1 1 0 0 0 0 0,0%

Estudios de viabilidad técnica y

financiera para disposición de

residuos sólidos

Estudio 2 2 0 0 0 0 0,0%

Sistemas municipales de

disposición de residuos peligrosos
Sistemas 2 2 0 0 0 0 0,0%

12.4. CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

79

24. Cantidad de proyectos con

seguimiento (licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal,

emisiones atmosféricas,

permisos de vertimiento) con

referencia a la totalidad de

proyectos activos con licencias,

permisos y/o autorizaciones

otorgados por la CAR.

% de 

proyectos 

con 

seguimto 

por parte de 

la autoridad 

ambiental

100% 85% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 96,25% 96,3%

80

25. Tiempo promedio de trámite

para la evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación.

Tiempos en 

días 
100                118 100 60 100 60 60 60 118 118

(µg/m3)

SENA 72,45 72,45 72,45

(µg/m3)

Panamericano 75,23 75,23 75,23

(µg/m3)

CINERA 36,92 36,92 36,92

Otros indicadores

81 Número de permisos otorgados permisos 17 17 17

82
Número de expedientes vigentes

para seguimiento y control 
expedient 60 225 225 69 80 78 60 287 127,6%

83
Número de permisos tramitadas

en la vigencia
19 19 19

ppm HC 521.196,0 521.196 521.196
% CO 44,36 44 44

% Opacidad

MP
0 0 0

86

N° de sistemas de monitoreo de

contaminación atmosférica

funcionando

sistemas 1                    1 100% 4 3 1 2 2 1 1 6 150,0%

Número de expedientes con

seguimiento
expedient 225 225 69 80 78 227 100,9%

N° de operativos para ejercer

control de contaminación

atmosférica por  fuentes móviles

operativos 210 210 69 83 72 224 106,7%

85

Registro de emisiones de gases

contaminantes en fuentes móviles

en centros poblados.

84

15. Registro de la calidad del aire en

centro poblados mayores de 100.000

habitantes y corredores industriales,

determinado en redes de monitoreo

acompañadas por la Corporación.
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)
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PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

12.6. DOTACION Y  OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS 

Otros indicadores

87
N° de validaciones de técnica

analíticas
validaciones 2                    2 100% 12 8 4 3 2 2 2 9 75,0%

88
N° de análisis de muestras

realizadas
análisis 3.834 10.500 10.500 5.106 3.806 4.000 3.834 16.746 159,5%

89

N° de validaciones de técnica

analítica presentadas para

certificación ante el IDEAM

Validaciones de 

técnica analítica 

presentadas
1                    1 100% 1 1 1 1 100,0%

N° de análisis de control realizados análisis 2.400 2.400 942 985 1.000 2.927 122,0%

12.7. PREVENCION, CONTROL Y MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

23. Número de municipios

asesorados por la Corporación en

formulación de planes de

prevención y mitigación de

desastres naturales.

Número de 

municipios
40 40 9 9 13 31 77,5%

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

54. Población beneficiada por

planes de prevención, mitigación y

contingencia, asesorados por la

Corporaciones.

Habit. 1.050.000 1.050.000 300.000 200.000 450.000 950.000 90,5%

Otros indicadores

N° de personas capacitadas en

gestión de riesgos naturales
Personas 2.400 2.400 150 1.450 500 2.100 87,5%

Eventos de capacitación en gestión

de riesgos naturales
eventos 80 80 7 18 17 42 52,5%

N° de planes de contingencia en

incendios forestales formulados
planes 40 40 1 1 1 3 7,5%

N° de municipios asistidos en

atención de incendios forestales
Municipios 0 5 5 3 13

N° de minicentros de reserva para

la atención de incendios forestales

apoyados y dotados en los

municipios.

Minicentros 22 22 5 0 5 10 45,5%

N° de brigadas voluntarias

capacitadas
brigadas 45 45 4 0 7 11 24,4%

N° de brigadistas voluntarios

capacitados
Personas 540 540 75 120 146 341 63,1%

12.8. PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS - PREVENCION CONTROL Y MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES

Indicadores Según Res. 964/2007 (MAVDT)

90

22. Número de municipios con

inclusión del riesgo en sus POT a

partir de los determinantes

ambientales generados por la

Corporación.

Número de 

municipios 
40                  40 100% 40 40 40 40 40 40 40 40 100,0%

91

23. Número de municipios

asesorados por la Corporación en

formulación de planes de

prevención y mitigación de

desastres naturales.

Número de 

municipios 
10                  10 100% 40 33 20 9 6 13 10 38 95,0%
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PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

92

50. Población beneficiada por la

realización de obras de

estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones.

habitantes 100.000         200.000 200% 650.500 450.500 200.000 120.000 350.000 211.000 200.000 881.000 135,4%

51. Población beneficiada por

sistemas de alerta temprana en

deslizamientos e inundaciones.

habitantes 300.000 300.000 0 0 0 0 0,0%

54. Población beneficiada por

planes de prevención, mitigación y

contingencia, asesorados por la

Corporaciones.

habitantes 1.050.000 1.050.000 300.000 200.000 450.000 950.000 90,5%

55. Número de personas

capacitadas en gestión de riesgos

naturales.

personas 2.400 2.400 150 1.450 500 2.100 87,5%

Otros indicadores

93

Dimensión en metro lineal (m) de

las obras de control de riesgos

realizadas con recursos directos de

la CAR (gaviones, jarillones y/o

muros de contención)

metros

lineal
2.000             5.000 250% 22.000 18.000 4.000 4.600 7.800 5.800 5.000 23.200 105,5%

N° de planes de prevención y

atención de desastres municipales

formulados y en marcha.

planes 30 30 8 1 7 16 53,3%

Estudios para la evaluación de

zonas afectadas.
Estudio 30 30 6 12 10 28 93,3%

Proyecto No 13. CONTROL Y VIGILANCIA DEPARTAMENTAL 198.296.813 198.234.312 100,0% 1.120.041.813 864.376.650 77%

Indicadores Según Res. 643/2004 (MAVDT)

97
ejemplares 

fauna
962 45 79 92 962 1.178

N° Animales 965 978 10.421 0 12.364

96
ejemplares 

flora
3.020 7 9 45 3.020 3.081

m3 madera 822,171 12 514 390 822 1.739

Otros indicadores

94
Decomisos practicados en flora y

fauna
decomisos 288 288 288

95
Decomisos practicados en m3 de

madera
decomisos 71 71 71

98

Total de denuncios atendidos con

referencia al total de denuncios

recibidos por presunta infracción a

las normas ambientales. 

% 100% 94,37% 94% 100% 100% 94,37% 94,37% 94,4%

99 Número de sanciones impuestas sanciones 220 340 154,5% 400 400 340 340 85,0%
N° de quejas recibidas (reporte

SIPJ)
quejas 1.800 1.800 420 455 1.267 2.142 119,0%

N° de quejas atendidas (reporte

SIPJ)
quejas 1.800 1.800 400 427 1.222 2.049 113,8%

N° de procesos administrativos

sancionatorios 
actuaciones 180 180 55 132 737 924 513,3%

N° de concertaciones actuaciones 1.550 1.550 300 230 0 530 34,2%

100 N° de personas capacitadas personas 1.239             1.254 101,2% 6.039 3.600 2.439 1.200 1.200 1.200 1.254 4.854 80,4%

101
Eventos de sensibilización y

capacitación
eventos 80                  82 102,5% 172 72 100 24 24 57 82 187 108,7%

102
Operativos de control y vigilancia

recursos naturales
Operativos 100                110 110,0% 460 270 190 90 120 171 110 491 106,7%

DESARROLLO DE FUNCIONES MISIONALES DE AUTORIDAD AMBIENTAL  SIN SITUACION DE FONDOS 2.530.407.156 2.333.569.820 92%

12. Cantidad de especimenes

decomisados por la Corporación

(m3 de madera, número de

ejemplares de especies de flora y

fauna silvestres).
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META FISICA 2007-

2009          (Según 

unidad de medida)

 (7)                                                    

META FISICA 2010-

2011          (Según 

unidad de medida)

META FISICA

EJECUT

(2007)

META FISICA

EJECUT

(2008)

META FISICA

EJECUT

(2009)

META FISICA

EJECUT

(2010)

(8)

ACUMULADO DE LA 

META

FISICA

(Según unidad de 

medida)

(9)

PORCENTAJE 

DE AVANCE 

FISICO 

ACUMULADO 

%

((8/7)*100)

(10)               

PONDER

ACIONES 

DE 

PROGRA

MAS  Y 

PROYEC

TOS 

(OPCION

AL DE 

(11)                          META 

FINANCIERA ANUAL   ($)

2010

(12)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

2010

($) 

(13)                           

PORCENTAJE 

DEL AVANCE 

FINANCIERO %

(Periodo 

Evaluado)

((12/11)*100)

(14)                                         

META FINANCIERA   2007-

2011           ($)

(15)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA

2007-2010

$

(16)

PORCENTA

JE DE  

AVANCE 

FINANCIER

O 

ACUMULA

DO %

((15/14)*100

)

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL  PAC - CORPONOR

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN CORPORATIVO - 2007-2011

(1)

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAT 

2007-2011 

(inserte filas cuando sea necesario)

COMPORTAMIENTO META FISICA 

PLAN DE ACCION  2007-2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):          2010                PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):  A 31 DE DICIEMBRE DE 2010  

META FINANCIERA

PLAN DE ACCION TRIENAL  2007-2011

(17)

OBSERVACIONES

Proyecto No 14. CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION, MITIGACION  RIESGOS NATURALES FASE II          549.001.823           549.001.823 100,0% 8.228.997.369 7.574.880.298 92%

103

Res. 643/04 IMG.50. Población

beneficiada por la realización de

obras de estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones.

habitantes 300.000         300.000 100,0% 300.000 300.000 300.000 300.000 100,0%

104

Dimensión en metro lineal (m) de

las obras de control de riesgos

realizadas con recursos de regalías

indirectas. (gaviones, jarillones y/o

muros de contención)

metros 1.500             1.500 100,0% 1.500 1.500 1.500 1.500 100,0%

Proyecto No 18. Corrección de cauce río Pamplonita para proteccion colector aguas residuales margen  derecha sectores puente Avenida Cero hasta Puente Elias M Soto, margen derecha sector Barrio San Luis, margen izquierda sector Urbanizacion Alcalá.       7.472.299.152        7.468.011.764 99,9% 7.472.299.152 7.468.011.764 100%

105

Res. 643/04 IMG.50. Población

beneficiada por la realización de

obras de estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones.

habitantes 7.180             7.180 100% 7.180 7.180 7.180 7.180 100,0%

106

Dimensión en metro lineal (m) de

las obras de control de riesgos

realizadas con recursos de

regalías indirectas. (muros de

contención)

metros 750                750 100% 750 750 750 750 100,0%

Proyecto No 19. Construccion obras para la proteccion de la fuente de captacion de agua para las comunidades asentadas en los sectores de Londres, Restauracion y Los Reyes, cuenca del rio Zulia, zona rural del municipio de Cúcuta, Norte de Santander.       6.405.172.118        6.403.454.999 100,0% 6.405.172.118 6.403.454.999 100%

107

Res. 643/04 IMG.50. Población

beneficiada por la realización de

obras de estabilización de taludes y

contención de deslizamientos e

inundaciones.

habitantes 3.000             3.000 100% 3.000 3.000 3.000 3.000 100,0%

108

Dimensión en metro lineal (m) de

las obras de control de riesgos

realizadas con recursos de

regalías indirectas.  (exópodos)

metros 150                150 100% 150 150 150 150 100,0%

25.962.740.026 25.172.202.264 97,0% 91.541.598.878 81.414.924.820 89%

*El total de las metas fisicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*
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