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Proceso: Planeacion Corporativa — Sistemas de informacion

Lider de Proceso/Jefe(s)Dependencia(s): Melva Yaneth Alvarez

Objetivo de la auditoria: | Eyaluacion de dependencia —Subdireccién de Planeacion y Fronteras

Alcance de la auditoria: Nivel de cumplimiento de metas e indicadores en la vigencia 2021

Criterios de la auditoria: Informe de gestion del Plan de Accién Institucional 2021

Reunion de Apertura Ejecucion de la Auditoria Reunion de Cierre
Dia Mes Ano Desde | D/M/A| Hasta | D/M/A | Dia Mes Ao
Representante Alta Jefe oficina de Control Interno Auditor Lider
Direccion
Miguel Alberto Rojas Jiménez Maria Fabiola Caceres Pefia

RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TECNICA

Herramientas Utilizadas:

Universo: Proyectos del Plan de Accién Institucional

Poblacion objeto: Proyectos del Plan de Accion Institucional definidos en la Subdireccion de Planeacion y
Fronteras

Marco estadistico:
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SUBDIRECCION DE PLANEACION Y FRONTERAS

PROYECTO 2.2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO

""CONSTRUCCION PSMV - P56 INTERCEPTOR QUEBRADA TONCHALA, MUNICIPIO DE CUCUTA.
| NORTE DE SANTANDER", En ejecucion

R';‘tu diogeu ob‘r’;‘;;’eg;‘:: | | "CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE
9 B desConEEnEGan 8  Proyecto |  87,88% DURANIA NORTE DE SANTANDER". Obra terminada

hidrica ejecutados é"CONSTRUCClON DE UNIDADES SANITARIAS EN ZONA RURAL DISPERSA DE LOS MUNICIPIOS DE

' SILOS, MUTISCUA, CUCUTILLA, ARBOLEDAS, SALAZAR Y SAN CAYETANO, NORTE DE SANTANDER,
| Obra en ejecucién

PROGRAMA 5 PAI: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROYECTO 5.1 DESARROLLO DE ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VULNERABILIDAD CLIMATICA

Porcentaje de entes " Se realizaron los talleres de asistencia técnica en los municipios de Norte de Santander para la incorporacién

territoriales asesorados | de la gestion del cambio climatico en instrumentos de planificacion.

en la incorporacion,

planificacion y ejecucion Se adelantaron talleres para los municipios de la zona Culcuta y municipios restantes (ausentes en

de acciones ' convocatorias anteriores) y a quienes se les entregd un insumo para la implementacion de las metas del PDD
35 relacionadas con| oo % 98.78% en relacion al PICCDNS., abarcando el 100% de la totalidad de los municipios de Norte de Santander.

cambio climatico en el ’

marco de los ' De igual manera, se capacitaron a los municipios en medidas de mitigacion y adaptacion del PICCDNS

instrumentos de - priorizados para cada municipio.

planificacion  territorial. -

(Res. 667/2016 - IMG

Clima) -

Proyectos  piloto  de EI proygcto de rr}odglos de produccic')n limpia a través de la implementacion de estufas ecoeficientes, aporta

- C eneficios en el ambito ambiental.

36 producm_on mas limpia 100% % 56.60%

gcompang'dos por |a El Sistema Silvopastoril reduce el impacto ambiental de los sistemas tradicionales

orporacion. (PND) pos . o
Restauracion de ecosistemas con polinizadores.

PROYECTO 5.2 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES

Porcentaje de avance

de actividades Los permisos de aprovechamiento requieren de seguimiento para constatar la intervencion sobre los

ejecutadas en individuos arbéreos, los alcances de dicha intervencion y el cumplimiento de las medidas de Mitigacion,
37 | conocimiento y| 90% % 92.20% | Reposicion, Restauracién y Compensacion, por lo cual la forma correcta de realizar este seguimiento es una

reduccion del riesgo y vez cumplida la vigencia de los mismos.

manejo de desastres

naturales.

Ejecucion de Proyectos Se realizaron proyectos para la recuperacion de la ronda hidrica de la Quebrada Agua Linda y Rio

en conocimiento y Pamplonita en el sector del Barrio Montebello del Municipio de Los Patios. Obras para mitigar la socavacion
38 |obras de proteccion, 7 7 100% | acelerada del suelo de ladera en margenes del rio Pamplonita a su paso por la zona urbana de Cucuta en el

mitigacion y reduccion
del riesgo

malecon, en la Tulia y en San Rafael.
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PROGRAMA 7 PAI: GESTION Y PRODUCTIVIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO

PROYECTO 7.1 DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL HABITAT URBANA.

PROGRA EJECUTA
N° INDICADOR UNIDAD
MADD Do OBSERVACION
Ejecucion de acciones en
Gestion Ambiental . oy : . e i
43 | Urbana. (Res. 667/2016 -| 100% % 80% | En el desarrollo de la ejecucion de las acciones se asesord y acompafi6 a los entes municipales
IMG. GAU)

PROGRAMA 8 PAI: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

PROYECTO 8.1 IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA ARTICULACION Y GESTION AMBIENTAL COLECTIVA

Ejecucion de acciones
53 |para la gestion y| 100% % 99% Seguimiento y estructuracion de las mesas técnicas definidas para el afio 2021
articulacion SINA

PROYECTO 8.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION

Numero de | seguimi 1 100%
seguimientos para el|entos
mantenimiento o
56 ”
renovacion de  las
certificaciones de
calidad. )
inp | PROYECTO 8.5 FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INVERSION
; : Documen
%8 | Disetios elaborados. | 05 | 18 | 100%
Técnicos
_ Proyecto La entidad gestioné ante los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de
59 ﬁsztrggnd:nfg?eﬁ:tl"s de pre:ema 22 100% | Hacienda y Crédito Publico y Departamento Nacional de Planeacion y la gobernacion los 7
das proyectos en los cuales se ejecutaran e el 2021
Porcentaje (%) _de ID 60. Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la gobernacion, los municipios y corponor dentro
60 avance del' PLANEAR 59% 9% 98% d i - )
implementacion ylo e cada uno de los ejes estratégicos del PGAR - PLANEAR.
evaluacion
PROGRAMA 9 PAI: ADMINISTRACION DE LA INFORMACION AMBIENTAL PARA LA APROPIACION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL
PROYECTO 9.1 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL
Porcentaje de
actualizacion y reporte Se incorporan 71 registros en la plataforma del SIRH. Esto para un total de 91 Registros que se habian programado para
61 |de la informaciéon en el | 100% Yo 100% almacenar durante el afio 2.021.
SIAC. (Res. 667/2016 -
IMG. SIAC)
Porcentaje de Se realizaron reuniones presenciales con los Actores para la conformacion de la Agenda TIC Y SIG
cumplimiento  acciones
62 |para la planificacion y| 100% % 98.6% Se revisaron los Planes y se elaboran las consideraciones por ajustes de los E.T. de la informacion. A 30 de
gestion de la informacion diciembre de 2.021 se han respondido un total de 246 Solicitudes de Informacion Cartografica, entre externas
ambiental regional e internas.
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N°

INDICADOR

PROGRA
MADO

UNIDAD

EJECUTA
DO

OBSERVACION

63

NUmero de municipios con
Sistemas Municipales de
conservacion y demas
dimensiones del desarrollo
sostenible (SIMACDS)
implementados

SIMACD
S

No Aplica

NA

73

Numero de municipios con
mantenimiento de los
actuales Sistemas
Municipales de
conservacion y demas
dimensiones del desarrollo
sostenible (SIMACDS)
implementados.

SIMACD
S

67%

Actualmente existen 2 SIMAC legalmente constituidos en los municipios de Salazar y Cucutilla: se ha dado
continuidad y apoyo a estos dos (2) procesos de SIMAC.

NOTA: Se da apoyo al municipio de Arboledas con el propésito de avanzar en el proceso de la
Implementacion del SIMAC.

9.2. PROYECTO ADMINISTRACI

ON Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

64

Porcentaje (%) del Plan
Estratégico de Tecnologia
de Informacion -PETI en
ejecucion /
Optimizacion de
infraestructura

30%

%

100'%

Grupo PETI para la formulacion del plan, una vez aprobado el PAI 2020-2023, sigue la metodologia del
MinTic sesiones realizadas numero 15. la identificacion de los diferentes proyectos.
Se termina la parametrizacion del tramite de vertimientos y se procede a la migracion a la plataforma de
produccién en VITAL-SILAMC

65

Porcentaje (%) de
Implementacion  de la
Estrategia de Gobierno
Digital.

100%

%o

75%

Diligenciamiento de autoevaluacion del MinTIC dio un nivel en el 68,2% avance de la implementacion de la
politica de Gobierno Digital y se plantean actividades para fortalecer diferentes ejes

66

Porcentaje (%) de avance
del Plan de
Administracion, soporte y
asistencia en la operacién
de infraestructura
tecnoldgica.

100%

Yo

86.11%

ID 66. Ejecucion del Plan de Administracion, soporte y asistencia en la operacion de la infraestructura
tecnolégica

PROYECTO 10.3 PARTICIPACION CIUDADANA

70

Numero de estrategias de
participacion  ciudadana
implementadas

Numero

100%

Se desarrollo la audiencia publica virtual de rendicion de cuentas de la vigencia 2020 del plan de Accion
Institucional 2020-2023.
Se desarrollo el foro virtual y la promocion de los servicios
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EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA
DEPENDENCIA:

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI. corresponde al 91% conforme a los registros
de metas y proyectos establecidos en el informe avance del Plan de Accién Institucional del
2021.

INDICADORES: Se observa un porcentaje bajo en los proyectos: 5.1 DESARROLLO DE
ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VULNERABILIDAD
CLIMATICA, Proyectos piloto de produccién mas limpia acomparnados por la Corporacién
(PND), con un porcentaje de avance del 56.6%; PROYECTO 9.1 ADMINISTRACION DEL
SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL, Numero de municipios con mantenimiento de los
actuales Sistemas Municipales de conservacién y demas dimensiones del desarrollo
sostenible (SIMACDS) implementados, con un porcentaje de avance del 67%

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA

Formular estrategias para mejorar los indicadores que presentan un porcentaje de avance
bajo.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Fortalezas: Asignacion de personal para el cumplimiento del proceso

Oportunidades de mejora: Lograr mejor articulacién de las areas que fomentan el proceso
en los momentos de la emergencia sanitaria y posteriormente.

Recomendaciones para auditorias posteriores: Entrega de informacion de manera
oportuna en los diferentes procesos

Para constancia se firma en San José de Cucuta, a los 18 dias del mes de marzo del afio
2022.

ELABORACION Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Nombre Completo Responsabilidad Firma
Elaborado | Maria Fabiola Caceres Penfa Asesor Mﬁd\\_@
i
Aprobado | Miguel Alberto Rojas Jiménez | Jefe Oficina de Control Interno < j
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